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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
1 Calare Ariano Irpino AdegcucjalIr::tet:trc()a ifr?\gp?:r:lt% Is:;oul:a(:ione Compensazieni Ambiengali < -
Irpino " (FSC 2007-2013) 2.300.000,00
Cerreto
e | e | e rerer | compenconampieriah | ¢ |
Irpino . . (FSC 2007-2013) 4.500.000,00
bacino del Rio San Francesco
. Riqualificazione di Piazza lannotti e - . .
3 Calore Sant'Arcangelo realizzssienedl segyeden & Compensazioni Ambientali € )
Irpino Trimonte (FSC 2007-2013) 550.000,00
fognature
4 Calore o Adeguamento e ristrutturazione Compensazioni Ambientali € P Tpp—
Irpino dell'impianto di depurazione (FSC 2007-2013) 2.534.318,00
Rifacimento della rete fognaria - via
5 Calore Savignano Irpino | Tratto: Pi:(zelz:facf?;tce)lgnl:/?;ﬂzo - Viale Compensazioni Amblemiali < Lavori in corso
Irpino ' ; " (FSC 2007-2013) 465.682,00
della Repubblica - Opere di
completamento
Riattivazione dei campi pozzi di
Montoro in localita Chiusa e S.
Eustachio attraverso la realizzazione
Calore Alto Calore di due sistemi di filtrazione a carboni .. . € In attesa della documentazione utile per I'emissione
6 Irpino Servizi S.p.A. attivi; interventi di Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 750.000,00 del Decreto Criteri
rifunzionalizzazione con tecnologie
no-dig delle prementi dei due campi
pozzi.
Rifunzionalizzazione della condotta
Calore Alto Calore di adduzione delle sorgenti alte del i . € In attesa della documentazione utile per I'emissione
? Irpino Servizi S.p.A. Calore al sistema acquedottistico di GisiL Irice [FSE20814-2020) 200.000,00 del Decreto Criteri
A.C.S. Spa.
Calore Alto Calore Rifljlnzi.onaliz.za.zione ki d.ei s .. . € In attesa della documentazione utile per I'emissione
8 Irpino Servizi 5.p.A. pozzi esistenti di Volturara Irpina che | Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 40.000,00 del Decreto Criteri

concorrera ad alimentare i comuni di
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Nusco, Lioni, Torella dei Lombardi,
Castelfranci, Sant'Angelo dei
Lombardi e Frigento.
[t | mocaoe | T e e | o ot escaouaanzn | € | e dea oumentaion il orfemissin
Irpino Servizi S.p.A. . 690.000,00 del Decreto Criteri
serbatoio di Quadrelle.
Progetto di ottimizzazione del
Calore Alto Calore sollevamento della centrale di s : €
18 Irpino Servizi S.p.A. Cassano Irpino finalizzato al Crisl dfica (FSE2014-2020) 6.259.327,00 )
risparmio energetico
Attivazione campo pozzi (CP) di
Calore SHipEEE B gL [ € In attesa della documentazione utile per I'emissione
11 . GeSeSa S.p.A. esistente in loc. Lago dei Selci e Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) |
Irpino . . 400.000,00 del Decreto Criteri
riattivazione modulo a osmosi
inversa.
Messa in esercizio ed attrezzaggio di
un pozzo sito in localita San Giovanni
e collegamento alla rete di
Calore distribuzione. La realizzazione del ;5 : € In attesa della documentazione utile per I'emissione
12 Irpino Gesesa 8. nuovo pozzo produce un aumento EHsLLlarica (FSE201%-2020) 150.000,00 del Decreto Criteri
della disponibilita per le utenze della
zona alta dell'abitato di Frasso
Telesino c
Collegamento pozzo Acqua Sauta:
interconnessione idraulica del pozzo
in loc. Acqua Sauta del comune di
Calore Colle Sannita al serbatoio esistente e . € In attesa della documentazione utile per I'emissione
i Irpino EEIESASH Crocelle ed alla rete cittadina. Cistljarice fFSe 200G-2020) 200.000,00 del Decreto Criteri

L'intervento consentira di mitigare la
carenza idrica determinata dalla
riduzione
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Interventi necessari al contenimento
14 Calore Solofra delle emissioni in atmosfera DGR_670_2018 (POR FESR € i
Irpino provenienti dall'impianto di 2014-2020) 2.116.120,50
depurazione di Solofra (AV)
Lavori di ristrutturazione del sistema
Calore . . . . ex Patto_Sud (FSC 2014- € . .
15 [Fpifie Grottaminarda fognario urbano.e.relatlw apparati 2020)-POR FESR 2014/2020 | 2.890.012,00 Ammesso a finanziamento sul POR FESR 2014 - 2020
depurativi V lotto
Calore campoli Monte Ampliamento e sostituzione rete €
18 Irpino taburno idrica .88 2000 307.300,00 )
17 Calfare Candida Sigemaziong efj ampliamente Rete L_388_2000 € Intervento in ritardo di attuazione
Irpino Fognaria comunale 910.000,00
Calore Completamento ed adeguamento €
18 - Castelvenere fun2|onalej dell'Impianto di L_388_2000 105.000,00 Variante progettuale in corso
Depurazione capoluogo
Calore N Sistemazione e normalizzazione €
3 sie Faicchio acquedotto CORTESANO L_388_2000 87.500,00 -
Calore . . . - €
20 — Greci Realizzazione rete idrica L_388_2000 958.039,60 -
Calore Guardia dei Rifacimento di una parte della rete €
2 Irpino Lombardi idrica rurale in localita Carmasciano 3852000 481.555,20 i
Calore . . Completamento ed adeguamento €
2 Irpino Meliia Irpira della rete idrica 388 2000 769.300,00 )
Calore : Ampliamento e sostituzione rete €
& Irpino Patermepoli fognaria ..388 2000 146.116,07 )
Calore . Ampliamento e sostituzione rete €
24 ; Pat | . L_388 2000 -
Irpino e fognaria - - 231.025,31
)5 Cal.ore T——— Ra2|o'naI|zzaz.|one dtf_-l!a rete fognaria L_388_2000 € Presente solo dd criteri, ve|:|f|che in corso della
Irpino esistente in localita Dentecane 272.300,00 documentazione.
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento

Bl Rifacimento e potenziamento Rete €

26 . Pietrelcina Fognaria localita SANTA MARIA - L_388 2000 -
Irpino . 293.386,52

Aggiornamento 2013

Calore Rifacimento e potenziamento Rete €

27 Iroino Pietrelcina Fognaria Aree Periferiche V LOTTO L_388_2000 63.000.00 -

P FUNZIONALE O

Calore Ampliamento e sostituzione rete €

28 Irpino Ponte Landolfo Idrica rurale L_388_2000 307.300,00 i
Calore : Adeguamento e potenziamento rete €

2 fiie RIS idrica L_388_2000 377.300,00
Calore Realizzazione acquedotto Via LAGO — €

0 i Sat Lupo Via FENGIA 3852000 136.500,00 -
Calore San marco dei Ampliamento ed adeguamento rete €

31 Irpino cavoti Idrica 388 _2000 377.300,00 )
Calore Sant'Angelo Ampliamento e sostituzione rete €

32 Irpino all'esca Idrica ..388_2000 867.300,00 )
Calore Sant'Angelo Completamento Rete Fognaria €

3 Irpino all'esca comunale 388 2000 245.000,00
Calore ; Ampliamento e sostituzione rete €

34 Irpine Scampitella Idrica L_388_2000 608.300,00 -
Calore Adeguamento e potenziamento rete €

&8 Irpino Telese Terme fognaria L. 3882000 1.050.000,00 i
Calore Manutenzione Straordinaria della €

36 . Teora rete idrica urbana ed extraurbana di L_388_2000 -
Irpino C s 587.300,00

proprieta o competenza comunale

Calore . Ampliamento e sostituzione rete €

% i Torrioni Idrica .388_2000 377.300,00 -
Calore - Completamento Rete Fognaria €

i Irpino Lal comunale .388_2000 399.000,00
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
AN VAG———— . W — Con nota di ACS acquisita al protocollo regionale
Calore Alto Calore P . 9 € 594147 del 24/9/2018, la societa rappresenta di
. . ambientale del Torrente OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) : 8
Irpino Servizi S.p.A. R . 2.805.000,00 essere in attesa dell'inoltro del progetto da parte
Fenestrelle_2° stralcio i . . ;
dell'Ente d'Ambito Calore Irpino.
Interventi di ampliamento
Cal Alto Cal . . . €
40 | 7€ © Lalore dell'impianto di depurazione 0dS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) :
Irpino Servizi S.p.A. . . . 3.500.000,00
comprensoriale di Rotondi BN5
Interventi di ampliamento
Calore Alto Calore dell'impianto di depurazione €
s Irpino Servizi S.p.A. comprensoriale del Partenio e Gl EIRR. EFer 2y 5.900.000,00 )
dell'alta valle del Sabato (AV)
Progetto dei collettori fognari a
Calore Alto Calore servizio dei comuni di Cesinali, S. € L’Ente, contattato, rappresenta difficolta nel
42 . I Lucia di Serino, S. Michele di Serino, | OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) produrre la documentazione occorrente al prosieguo
Irpino Servizi S.p.A. - 1.580.000,00 -
S. Stefano del Sole e Serino - della pratica.
"Collettore di S. Michele di Serino"
Comune di Dugenta — Lavori di
Calore completamento della rete fognaria €
43 ) Dugenta tra il capoluogo e la frazione Tore e | OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) Intervento in corso di esecuzione
Irpino . ; 996.000,00
adeguamento impianto di
depurazione
Comune di Faicchio —
Calore L Completamento della rete fognante € intervento gia aggiudicato, documentazione
A Irpino Faleehia alla frazione Massa e alla localita Cie-ClFR 75 (FC.2007-2013) 1.912.000,00 trasmessa ai fini di ammissione definitiva
Cortesano
Comune di Pago Veiano — Opere di
Calore completamento e adeguamento €
45 ) Pago Veiano della rete idrica e fognaria comunale | OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) Intervento con lavori in corso
Irpino 3 . ; 725.608,63
con annesso impianto di depurazione
—|I° lotto_impianto di depurazione
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento

Calore Regione Realizzazione del collettore Arpaia- € In attesa di delibera con il cambio di soggetto

46 Irpino Campania Forchia CESCIRE 78 (Fon2007<2013) 2.104.999,25 attuatore da incidividuare.
Comune di San Lupo — Lavori di

Calore razionalizzaziohe 2 adeguanients € Intervento in ritardo di attuazione. Non sono
47 . San Lupo della rete fognaria comunale con OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) i . . ",

Irpino . —_— 741.000,00 presenti dati di monitoraggio

opere di adeguamento dell'impianto
di depurazione

o — Saifi Potit Comune di San Potito Sannitico - €

48 piics Sannitico Lavori di completamento della rete | OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) 325.000,00 -
fognaria
Comune di Volturara Irpina -

Calore 5 Interventi di adeguamento del € . : :

49 - Volturara Irpina Y OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) 6.411.297,50 Intervento in corso di attuazione
nella Piana del Dragone

Calore aIIacl_iz\sgln(:;aciilgel;::::?;o r(::rio di € e b i
50 ) Airola - . & ; Patto_Sud (FSC 2014-2020) all'ammissione provvisoria dell'intervento.

Irpino via parata con impianto di 2.100.000,00 i

. . Intervento non ancora aggiudicato
depurazione di contrada Curso

ke N S € Con dd 145 del 19.12.2018 si € provveduto
51 . Altavilla Irpina P g q Patto_Sud (FSC 2014-2020) all'ammissione provvisoria dell'intervento.

Irpino nere 450.000,00 -

Intervento non ancora aggiudicato

Calore Lavori di ristrutturazione e € Intervento in corso di esecuzione, nuovo importo

52 Iroino Amorosi rifunzionalizzazione del sistema Patto_Sud (FSC 2014-2020) 1.119.615.63 ammesso a finanziameno con dd 73/2018 pari ad €
P fognario del territorio comunale e 1.066.944,14. Prima liquidazione avvenuta.
Completamento e

Calore ammodernamento della rete €
53 . Api S . Patto_Sud (FSC 2014-2020 -

Irpino pice fognaria e impianto di sollevamento Bty Sud ] ) 2.100.000,00

centro abitato Apice nuova
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Lavori di rifunzionalizzazione della . : . .
o — Fetaomiai aliatate S Saplirsde] € Intervento in corso di esecuzione, nuovo importo
54 . Ariano Irpino g . & . . Patto_Sud (FSC 2014-2020) ammesso a finanziameno con dd 98/2018 pari ad €
Irpino Centro Storico — IlI° Stralcio — I° Lotto 1.325.749,00 . e
. . . 1.207.755,00. Prima liquidazione avvenuta.
Funzionale: via Matteotti
Calore Progetto dei lavori per il riassetto € ik e ey
55 ; Bonito & .p Patto_Sud (FSC 2014-2020) finanziamento. Si resta in attesa che il Beneficiario
Irpino della rete fognaria comunale 1.330.000,00 i ’ e }
completi le procedure di aggiudicazione di gara.
Riqualificazione, Adeguamento e
Calore e Completamento Del Sistema € Presente solo dd criteri, verifiche in corso sulla
& Irpino v Fognario Depurativo Comunale — 3° Fatne S {(SE-2014- 2025 1.498.725,75 documentazine
Lotto Funzionale
Lavori di adeguamento normativo e
Calore Castelvetere sul potenziamento degli impianti di € . - N
57 _— Selone bt s ealleEtamanto.Aslle Patto_Sud (FSC 2014-2020) 899.455,19 Istruttoria per ammissione definitiva
acque reflue urbane
Ottimizzazione sistema fognario ai
Calore . fini del risanamento dei corpi idrici € 3 . .
58 . C | . Patto_Sud (FSC 2014-2020 Int t tardo di att
Irpino T del fiume sabato e torrente Bt Sud | ) 2.500.000,00 IPEIE R S
Serretelle
Lavori di ampliamento ed
. adeguamento della rete fognaria con €
59 . Colle Sannita realizzazione dell'impianto di Patto_Sud (FSC 2014-2020) Variante progettuale in corso
Irpino . . . 2.552.987,25
fitodepurazione alla frazione
Decorata di Colle Sannita
60 Bl Domicella L el Patto_Sud (FSC 2014-2020) a Intervento in corso di attuazione
Irpino della rete fognaria cittadina - 6.370.000,00
MilalisFarerite del depupatere Trat_ta5| di colmpletame.nto di operazione
Elisia S T Tt Pad— € proveniente dall'accelerazione della spesa (POR
61 . Lioni o o Patto_Sud (FSC 2014-2020 FESR 2007-2013 | leéi di
Irpino e idriche, finalizzato all'adeguamento Fifte Eoere ) 1.166.503,00 o o

funzionale ed al risparmio energetico

perfezionamento I'ammissione e contestuale
assegnazione definitiva del finanziamento assentito.
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Completamento e potenziamento . .. i
o — Y AN —— € Interventro in corso, ammissione definitiva e
62 . Moiano . § Patto_Sud (FSC 2014-2020) liguidazione per ulteriori stati di avanzamento
Irpino Moiano capoluogo e frazione 2.300.000,00
avvenuta
Luzzano
Calore Lavori di ristrutturazione e € Interventro in corso, ammissione definitiva
63 ; Moiano rifunzionalizzazione della rete Patto_Sud (FSC 2014-2020) avvenuta, richiesta presentata per liquidazione
Irpino = . ‘ 2.900.000,00 iy o
fognaria cittadina-lotto funzionale ulteriori stati di avanzamento
Lavori di adeguamento e
Calore . razionalizzazione sistema fognario- €
B Irpino L depurativo con impianti di Fatne So{(SE-2014- 2020 2.500.000,00 i
fitodepurazione
Fidiisis Opere di ristrutturazione €
65 . Montoro potenziamento ed adeguamento Patto_Sud (FSC 2014-2020) -
Irpino . 4.995.847,50
della rete comunale fognaria
Con Decreto Dirigenziale n. 249/2018 di
T m—" assegnasze p-I’C.)VVIS-OI’Ia e stato conc.esso al
Calore adeguamento rete fognaria alle € comiing Fanticipazione del 10% pariad €
66 . Pietradefusi k g ; 5 . Patto_Sud (FSC 2014-2020) 345.000,00. Si & in attesa della trasmissione del
Irpino localita Vertecchia Varco Mocchietlle 3.450.000,00 —_ .
s . progetto definitivo/esecutivo con la
Casamondisi e S.Angelo e Cancelli . ; . .
documentazione necessaria per I'assegnazione
definitiva.
Progetto di adeguamento della rete
Calore fognaria comunale e dell’impianto di €
67 ; Pratola S ; . Patto_Sud (FSC 2014-2020 -
Irpino TRl depurazione in loc. Fontana nel e S | ) 1.842.000,00
centro abitato di Serra
Lavori di adeguamento
potenziamento e completamento
Calore San Leucio del della rete fognaria comunale € E' stato disposto il decreto di ammissione a
68 Irpino Sannio Alvanella, Cavuoti, Amicolie c/da petts; [d (FSE2004-2020) 3.000.000,00 finanziamento provvisorio ed inoltrato al S.A.

Abbateandrea e zone limitrofe con
costruzione impianto di depurazione
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
69 Cal.ore San Mlc_hele di Reahzzazpne di un serbatoio idrico Patto_Sud (FSC 2014-2020) € In procedura dd di ammissione definitiva e primo
Irpino Serino intercomunale 1.689.554,38 acconto
Trattasi di completamento di operazione
Riqualificazione ambientale e proveniente dall'accelerazione della spesa (POR
. . e i o FESR 2007-2013) per la quale risulta effettuata
risanamento urbanistico dell'abitato y s : ;
Calore San Salvatore - lavori di completamento e € Fapnmissione & finenzigmente.con eentestuale
70 . . . . . P - Patto_Sud (FSC 2014-2020) assegnazione definitiva delle risorse e liquidazione di
Irpino Telesino razionalizzazione della rete idrica e 2.069.350,50 . . : S
L . . una prima quota del finanziamento. Agli atti risulta
fognaria - impianto di depurazione - | ; s s i s
. : una proposta di perizia di variante in diminuzione
stralcio funzionale s . .
per la quale sono stati richiesti approfondimenti
istruttori non ancora riscontrati.
Collettore fognario per il deflusso dei
reflui all'impianto di depurazione del
Calore partenio e dell'alta valle del sabato €
71 ; Summonte sito nel comune di Manocalzati con Patto_Sud (FSC 2014-2020) Predisposto dd di ammissione provvisoria
Irpino ; = . 1.500.000,00
la trasformazione dell'impianto di
depurazione per il trattamento delle
prime acque di prima pioggia
Lavori di completamento ed o ; ;
- oo e S it Fasnaiis & € Si e in attesa che il comune trasmette il progetto
72 : Taurasi = e . g. Patto_Sud (FSC 2014-2020) esecutivo per l'importo di € 1.500.000,00 come da
Irpino delle impianto di depurazione 1.500.000,00 .
delibera 732/2016
comunale
Lavori di realizzazione,
73 Cal.ore Trevico po.tenz!ame.nto, édeguamento = Patto_Sud (FSC 2014-2020) € Intervento in corso di attuazione
Irpino rifunzionalizzazione della rete 995.910,75
comunale
Lavori di adeguamento degli impianti N . ;
74 Calf)re Venticano di depurazione in localita Basso e Patto_Sud (FSC 2014-2020) 3 ERRA Sl e .stat.o BCH R ey
Irpino 1.200.000,00 criteri
Calore
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
. N . . : €
75 | Napoli | omuneD SUSA I el R ] Ao CIPE_60 (FSC 2007-2013) | 10.400.000,0 -
Napoli orientale darsena-Marinella 0
Il stralcio di adeguamento, . ’ ’
76 Napoli Caivano ammodernamento e%l ampliamento Gomprapsasian il = -
L (FSC 2007-2013) 1.023.730,29
della rete idrica comunale
Adeguamento funzionale rete - . .
77 Napoli Acerra fognaria a servizio del comune di Compensazioni Ambientali € -
. (FSC 2007-2013) 6.110.000,00
Acerra/Caivano Cancello
Via Pigno: risanamento rete idrica —
realizzazione impianto fognario e - . .
78 Napoli Marano pubblica iIIuminazFi)one - rifgacimento Compensazioni Ambientali € -
. . (FSC 2007-2013) 1.360.000,00
manto stradale — via madre Teresa di
Calcutta: realizzazione rete fognaria
Via s. marco: completamento rete - . .
79 Napoli Marano fognaria comunalepvia San Marco e R il € -
; - (FSC 2007-2013) 1.500.000,00
via Poggio Vallesana
Adeguamento e completamento del
sistema fognario di Via della
. Repubblica (precedentemente Compensazioni Ambientali €
80 | Napoli Mugnano denominato Realizzazione (FSC 2007-2013) 500.000,00 )
collegamento fognario tra via dei
fiori e via Ritiro)
Interventi per il completamento
81 Napoli —_— delle reti fognarie e delle vasche di Compensazioni Ambientali € i
sedimentazione in corso di (FSC 2007-2013) 5.000.000,00
realizzazione sul versante Pianura
Interventi di potenziamento
82 Najioli Eiidans adeguamento e completamento del Compensazioni Ambientali € Gara spsildicats

sistema fognario comunale — |
Stralcio

(FSC 2007-2013)

1.083.737,24
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Interventi di potenziamento
. . adeguamento e completamento del Compensazioni Ambientali € -
B3 | Hapali Qalians sistema fognario comunale — Il (FSC 2007-2013) 1.416.262,76 Gara aggjudicata
Stralcio
. . Completamento Rete Fognaria €
il P RS MARINA CORRICELLA L. 386, 7000 140.000,00
Comune di Afragola — Lavori urgenti 2 Effettuata I assegn.azmn.e HEH el ;
e 4 finanziamento. Operazione in avanzato stato di
dirifaimerita del fratto fagnario e € attuazione per la quale & in corso il perfezionamento
85 Napoli Afragola rlql{allflca?zwpe del tratto stradal'e di | OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) 1.000.000,00 della liquigazionedel 2% 3% 4 accorto.del
Via Dario Fiore compreso tra Via : ; :
. . finanziamento fino alla concorrenza del 75% dello
Amendola e Via Morelli
stesso.
Comune di Napoli - Interventi
. . prioritari sul bacino afferente il € Proposta di Decreto di Ammissione Definitiva ed
86 Napol Napol ; OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013 ; )
sl sl collettore Arena S Antonio - Lotto E - 791 ) 4.100.000,00 erogazione del 15% in procedura.
Localita Case Puntellate
Comine di Pracia -- Recnpero € Necessaria integrazione degli atti inviati per dd
87 Napoli Procida funzionale impianto fognario OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) g. i & T =
i - 900.000,00 ammissione provvisoria.
Campo Inglesi
Comune di Serrara Fontana — Lavori
. di completamento rete fognante- € o : :
88 Napoli Serrara Fontana e OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) 2.031.274,75 Intervento in ritardo di attuazione.
sottomarina
ATO 3 - Agglomerato di Napoli Est.
Comune di Ercolano - Adeguamento
funzionale e completamento del € Decreto 106 del 16_11_18 di impegno e successivo
89 Sarnese- Gori S.o.A sistema fognario del Comune di CIPE_60 (FSC 2007-2013) / 18.335.614.0 DD 131 del 05_12_18 di Liquidazione dell'importo di
Vesuviano i Ercolano. Stazione di sollevamento di POR FESR 2014-2020 ' 0 ! €2.810.768,88 Ammesso sul POR 14-20 per €

Via Macello, collegamento alla
galleria Vesuviana ed opere
accessorie.

14.194.731,36
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Sarnese- Tufino Adeguamento del sistema fognario Compensazioni Ambientali € I'amlr:i:icszae iellileurizzzcirc;i\fr;igceilIzsoen::;eni)ﬁ;:jere
Vesuviano comunale (FSC 2007-2013) 3.905.844,00 ; ! PO
la progettazione esecutiva
Intervento di “Estentimento della Compensazioni Ambientali
Sarnese- Marigliano rete fognaria mista al servizio di via (FSC 5007_2013)_ POR FESR € Concluso da saldare. Ammesso in quota parte (80%)
Vesuviano g Somma e frazione Miuli -1 lotto- 2.160.000,00 sul POR 14-20
Y 2014/2020
stralcio B”-
Realizzazione degli interventi
Sarnese- Mercato San necessari al controllo delle emissioni DGR_670_2018 (POR FESR € i
Vesuviano Severino in atmosfera provenienti 2014-2020) 3.355.965,18
dall'impianto di depurazione
Sarnese- | MercatoSan | dlitttiilT':::Izi';g‘;gs;%ri°cc:;'i cueq | DGR_670_2018 (POR FESR € ]
Vesuviano Severino P b ) ihe 2014-2020) 1.493.115,97
e silos di stoccaggio fanghi
Sarnese- Ommoe diiBussciing — Infapventipe; € In predisposizione decreto di ammissione a
. Gori S.p.A. il completamento ed il collettamento | OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) 4 P . .
Vesuviano : 1.995.333,88 finanziamento
della rete fognaria
Impianto di depurazione alla foce del . ’ .. .
. . . Da perfezionare I'ammissione programmatica
Sarnese- Regione SIS Sl el et € dell'operazione. In attesa della delibera di
. & . Emissario di Gragnano, Casola, OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) | 24.699.822,0 o s i : ;
Vesuviano Campania . o individuazione di GORI S.p.A. quale soggetto
Lettere, S. Maria la Carita e 0 r——
Castellammare di Stabia )
Comune di Sorrento — Opere di
—— : allacciamento della rete fognaria alla €
. GoF SRl galleria consortile per la dismissione | OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) I S.A. ha fatto richiesta per avere anticipazione.
Vesuviano N . . . 3.784.350,00
dell'impianto di depurazione di
Marina Grande
Comune di Torre del Greco — €
Sarnese- Gori S.p.A. . P o s
. Collettamento dei reflui all'impianto | OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) | 38.879.496,0 I S.A. ha fatto richiesta per avere anticipazione.
Vesuviano . . .
di depurazione di Foce Sarno 0
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Opere di completamento della rete Effettuata la sottoscrizione del decreto criteri. Si
Sarnese- Gori S.p.A. fognaria del comune di Boscoreale - € resta in attesa che il Beneficiario perfezioni l'iter di
Ba Vesuviano Intervento di tipo A-B1 (Emissario di Batte, Sud (FSC2008-2020) 6.800.000,00 | approvazione del progetto esecutivo da porre a base
Boscoreale) di gara.
Sarnese- i G STt 3 S R € Dai dati di monitoraggio l'intervento risulta avere la
99 . GoriS.p.A. della rete fognaria del comune di Patto_Sud (FSC 2014-2020) _gg i
Vesuviano i y 7.170.000,00 progettazione esecutiva in corso.
Boscoreale in zona Passanti
Risultano soddisfatte le condizioni per
I'assegnazione provvisoria del finanziamento.
Sarnese- Gori S.p.A. Realizzazione rete fognaria bacino di € Predisposta bozza del decreto di impegno delle
100 Vesuviano via Fontanelle Earee sud (FC20a-2020) 2.500.000,00 | risorse con contestuale ammissione dell'operazione,
da integrare con gli opportuni dati contabili non
appena disponibili.
T — Completamento della rete fognaria € E' stata effettuata 'ammissione a finanziamento
101 . Marigliano mista al servizio di via Somma e Patto_Sud (FSC 2014-2020) programmatica, si & in attesa della documentazione
Vesuviano . o 3.476.337,00 ; \ o . . i
frazione Miuli — | lotto di gara per I'ammissione a finanziamento definitiva
Trattasi di completamento di operazione
Bampleiaments sisiema fagnario proveniente dall'accelerazione della spesa (POR
S - ; e . € FESR 2007-2013 | le risulta effettuat
102 arngse Palma Campania comunale: recapito finale PIP in Patto_Sud (FSC 2014-2020) . i ) el .a Rt R eI U
Vesuviano o . 1.433.087,38 |'ammissione a finanziamento con contestuale
localita Novesche e frazione Castello . N . g
assegnazione definitiva delle risorse. In fase di
perfezionamento il relativo provvedimento.
. Effettuata la sottoscrizione del decreto criteri. Si
Sarnese Opere diHiplewEmeDto della fete € resta in attesa che il Beneficiario perfezioni l'iter di
103 . Gori S.p.A.. fognaria - Comune di Siano - Patto_Sud (FSC 2014-2020) . .p
Vesuviano 3.335.019,00 | approvazione del progetto esecutivo da porre a base
Intervento A-B1 :
di gara.
104 sels Montecorvino Potenziamento rete idrica serbatoio Compensazioni Ambientali € Richiesta anticipazione risorse, da parte del
Pugliano San Matteo (FSC 2007-2013) 400.000,00 Beneficiario.
Sosituzione della rete idrica in Compensazioni Ambientali €
105 Sele Serre amianto e bonifica della stessa alla P Aggiudicazione definitiva ricorso al TAR

frazione Persano

(FSC 2007-2013)

2.030.000,00
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Attivazione pozzo loc. Picciola:
Attivazione pozzo esistente in loc.
Picciola del Comune di €
106 Sele ASIS S.p.A. Pontecagnano Faiano per integrare Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) -
. . s . 178.000,00
le risorse disponibili per la fascia
litoranea del Comune che patisce
situazioni di carenza idrica.[...]
Efficientamento gruppo sorgentizio
Ospedale e Pozzi Primo Piano Vesole:
L'intervento prevede la
rifunzionalizzazione del bottino di ;5 . €
107 Sele ASIS S.p.A. presa della sorgente Ospedale per Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 241.000,00 -
I'aumento della portata captata; la
sostituzione del gruppo di
pompaggio, l'installazione [...]
Rifunzionalizzazione campi pozzo
esistenti: L'intervento prevede la
rifunzionalizzazione di campi pozzo | . €
108 sele ASIS S.p.h esistenti da utilizzare nell'immediato, Grisi Tdrieg: (F&E 2014-2020) 350.000,00 )
in condizioni di crisi idrica, per scopi
di protezione civile [...]
109 Sele AUSINO S.p.A. CC\J/r;ﬁZt;?;zdzlos?s”:r\llaaaToeiztl(_jivSiz;:rg,lo Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 19.3£€l4,68 La pratica e in attesa di integrazioni documentali.
110 Sele AUSINO S.p.A. C?:grli?rzeaclz:fjs;t:t:?\lsoeézitil.o Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 48.621,32 La pratica e in attesa di integrazioni documentali.
Ristrutturazione opere di presa e
111 Sele AUSINO S.p.A. ig?:;?cac;c?slaﬁg:zaslgrzzr?;acn:ra{rllmE Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 13.4§6,20 La pratica e in attesa di integrazioni documentali.
di Positano.
112 Sele AUSINO S.p.A. soﬁg\lj:riz::gZifj?’izégr;::]al:’)c:igtgrilce Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 7.47€4’70 La pratica e in attesa di integrazioni documentali.
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
(CIMITERQ) — Serbatoio Chiunzi nel
Comune di Tramonti.
Equipaggiamento e messa in €
113 Sele AUSINO S.p.A. esercizio Pozzo NOVELLA di Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 18.312.64 La pratica e in attesa di integrazioni documentali.
Tramonti. T
114 Sele AUSINO S.p.A. E;:It?jagi::;f;:: gioszozﬁeql\—l:?nuesn?; Crisi_Idrica (FSC 2014-2020) 31.853,37 La pratica & in attesa di integrazioni documentali.
Intervento di miglioramento
funzionale della rete idrica a servizio €
115 Sele AUSINO S.p.A. della frazione Sieti Alto. Costruzione | Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 78,548 82 La pratica e in attesa di integrazioni documentali.
impianto di sollevamento e relativa C
condotta di mandata.
Potenziamento della diponibilita
delle risorse idriche nel Comune di
116 Sele AUSINO S.p.A. CC:ss:ctrIEIzI;ZZ?;:IIGeeon:eVIZS;i Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 65.9§7,17 La pratica e in attesa di integrazioni documentali.
interconnessione con l'acquedotto
dell'AUSINO.
Interventi di miglioramento €
117 Sele AUSINO S.p.A. funzionale centrale di Cernicchiara. Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 48.500.00 La pratica e in attesa di integrazioni documentali.
Sollevamento Caverna. T
Interventi di miglioramento €
118 Sele AUSINO S.p.A. funzionale centrale di Cernicchiara. Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 45.200.00 La pratica e in attesa di integrazioni documentali.
Sollevamento Costiera Amalfitana. o
Opere di captazione sorgente
FARAGNA nel Comune di ACERNO .. . €
119 Sele AUSINO S.p.A. pepliintemerisme el ismmse Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) 162.751,09 -

idriche disponibili.
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

Distretto

Sogg. Attuatore

Titolo dell'intervento

Fonte di Finanziamento

Importo
Intervento

Stato d'Attuazione

120

Sele

CONSACS.p.A.

Realizzazione Pozzo a Camerota —
fraz. Licusati. L'intervento consentira
un incremento di portata idrica
disponibile a favore di diversi
Comuni della Costa del Cilento,
interessati da gravi condizioni di crisi
idriche nel periodo estivo.

Crisi_ldrica (FSC 2014-2020)

€
314.733,31

In attesa delle reiscrizione delle somme per
I'ammissione

121

Sele

CONSACS.p.A.

Realizzazione Pozzo a S. Giovanni a
Piro. L'intervento consentira un
incremento di portata idrica
disponibile a favore di diversi
Comuni della Costa del Cilento,
interessati da gravi condizioni di crisi
idriche nel periodo estivo.

Crisi_ldrica (FSC 2014-2020)

€
205.920,64

In attesa delle reiscrizione delle somme per
I'ammissione

122

Sele

CONSACS.p.A.

Realizzazione Pozzo a Sanza.
Trivellazione di un pozzo a Sanza. La
realizzazione del nuovo pozzo
consentira di mitigare le gravi
situazioni di carenza idrica dell’area
cilentana.

Crisi_ldrica (FSC 2014-2020)

€
184.943,20

In attesa delle reiscrizione delle somme per
I'ammissione

123

Sele

CONSACS.p.A.

Esecuzione nuove linee di
potabilizzazione in loc. “Paino” di
Ascea: potenziamento dell'impianto
di potabilizzazione esistente Paino.
La realizzazione delle nuove linee
consentira di mitigare le gravi
situazioni di carenza idrica della
costiera cilentana.

Crisi_ldrica (FSC 2014-2020)

€
402.391,34

In attesa delle reiscrizione delle somme per
I'ammissione

124

Sele

CONSACS.p.A.

Rifunzionalizzazione e aumento
affidabilita impianti: I'intervento
interessa gli impianti di sollevamento

Crisi_ldrica (FSC 2014-2020)

€
74.011,52

In attesa delle reiscrizione delle somme per
I'ammissione
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
dei Comuni di Sapri, Ispani e Polla.
L]
eaizemimne [l € In attesa delle reiscrizione delle somme per
125 Sele CONSACS.p.A. sollevamento e relativa premente: Crisi_ldrica (FSC 2014-2020) ; . P
L] 200.000,00 I'ammissione
Interventi di ristrutturazione delle €
126 Sele CONSACS.p.A. reti idriche L_388_2000 2.181.900,00 -
Manutenzione straordinaria e €
127 Sele Ceraso ristrutturazione acquedotto rurale- 1 L_388_2000 657.300,00 -
e 2 lotto
. Ampliamento e sostituzione rete €
128 Sele Pollica Idrica L_388_2000 840.000,00 -
T Revisione ed adeguamento della €
129 Sele Rete Idrica comunale frazione L_388_2000 -
Marcellana 372.778,53
Montesano Scalo
Capaccio Adeguamento impianto di CIPE_60 (FSC 2007-2013) / €
e I Paestum depurazione localita Varolato POR FESR 2014-2020 5.750.000,00 e e s
Trattasi di intervento in avanzato stato di attuazione,
131 Saia Capaccio Completamento e adeguamento rete | CIPE_60 (FSC 2007-2013) / € onigﬁg:,:?; ggj;élgoea;:Ijlifr;zlgen:::z;zc;e"a
Paestum fognaria comunale POR FESR 2014-2020 4.850.000,00 . . e . -
finanziamento - fatta eccezione per le risorse di cui
alla voce accantonamento - sul POR FESR 2014-2020.
. . Collegamento rete fognaria Via Compensazioni Ambientali € ..
132 Sele Battipaglia Eherilias (FSC 2007-2013) 300.000,00 Lavori in corso
Sistemazione rete fognaria e - . . In attesa delle reiscrizione delle somme per
133 Sele Postiglione otenziamento impianto di Compensazioni Amblemiall € I'ammissione + liquidazione anticipo per concludere
& B P (FSC 2007-2013) 550.000,00 9 po R

depurazione — stralcio

la progettazione esecutiva
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
“Realizzazione rete fognariain loc. Bsrmensdieniimiime €
134 Sele Serre Pennina Tampone” nel Comune di FZFSC 2007-2013) 400.000,00 Lavori conclusi, da saldare
Serre
“Completamento collettore acque
135 Sele Serre reflue del Comune di Serre da Compensazioni Ambientali € Lavori conclusi. saldato
innestarsi nella condotta delle aree (FSC 2007-2013) 650.000,00 !
industriali di Contursi alla loc. Spina”
136 Sela — Realizzazione rete fognaria frazione Compensazioni Ambientali € P
Persano (FSC 2007-2013) 1.300.000,00
Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di Compensazioni Ambientali €
137 Sele Battipaglia adeguamento tecnologico (FSC 2007-2013)- POR FESR 3.500.000.00 Ammesso sul POR 14-20
dell'impianto di depurazione di 2014/2020 T
Tavernola
Intervento di rifunzionalizzazione reti ex Patto_Sud (FSC 2014- €
138 Sele Centola fognar!e |r-1 Centola capo.luogo e 2020)-POR_FESR 2014/2020 | 1.782.048,13 Ammesso a finanziamento sul por fesr 2014 - 2020
frazioni (ex accelerazione)
Adeguamento e potenziamento ; " ; - o
139|  Sele AUSINO dell'impianto di depurazione del | OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) € In,predispasizione Deereto di Amrnissione DeEfinltva
i 1.753.436,00 ed erogazione del 15%.
Comune di Agerola
Comune di Albanella - Adeguamento € ]
140 Sele Albanella T . s OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) 500.000,00 Intervento in corso
Intervento in avanzato stato di attuazione - con
. decreto n. 27 del 18.03.2019 si & proceduti
Comune di Bellosguardo - ; - ; _—
T S —— € all'ammissione e assegnazione definitiva del
141 Sele ASIS S.p.A. P = OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) finanziamneto con anticipazione del 15% del

adeguamento dell'impianto di
depurazione comunale

1.655.934,00

finanziamento assegnato. Si e in attesa della
trasmissione della documentazione relativa ai
successivi acconti del finanziamento.
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Comunedi Ebali—Ripristino & € In predisposizione il decreto di ammissione a
142 Sele ASIS S.p.A. rifunzionalizzazione dell'impianto di | OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) B P . .
. . ;s 9.847.000,00 finanziamento
depurazione in loc. Coda di Volpe
Comune di Vallo della Lucania -
Ampliamento della rete fognaria ed
adeguamento del sistema depurativo €
143 Sel CONSACS.p.A. by i e OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013
el P per l'immissione dei reflui dei a2 ) 1.800.000,00
comuni di Novi Velia e Cannalonga
(SA)
Progetto Completamento collettori c Con nota 176232 del 19/03/2019 sono stati chiesti
144 Sele Caggiano & P S Patto_Sud (FSC 2014-2020) integrazioni al Soggetto Attuatore al fine della
fognari principali 1.856.285,00 . .. e
predisposizione del decreto-disciplinare
Progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di realizzazione degli impianti € Effettuata I'assegnazione provvisoria del
145 Sele Calabritto di depurazione e dei relativi collettori | Patto_Sud (FSC 2014-2020) 5513.415 50 finanziamento. Si resta in attesa che il Beneficiario
per Calabritto capoluogo e frazione T completi le procedure di aggiudicazione di gara.
Quaglietta
con DGR n. 742 del 13.11.2018 il Comune di Casal
o i . velino e stato individuato quale nuovo soggetto
Laveri di adeguamerto del sisena € attuatore dell'intervento. Con successivo dd n. 9 del
146 Sele CONSACS.p.A. fognante comunale e interventi sul Patto_Sud (FSC 2014-2020) 2.572.894,50 | 6/02/2019 & stato predisposto dd criteri. In attesa
depuratore comunale -y - s o
della trasmissione della documentazione utile ai fini
dell'ammissione provvisoria.
Progetto lavori Realizzazione
Castel San impianto di depurazione e rete di € Intervento con gara in corso, in attesa
147 Sele Lorenzo collettamento del Comune di Castel Patto Sud (FSC2014-2020) 1.500.000,00 documentazione per ammissione definitiva
San Lorenzo
Fircgebe a2z mne favan € In attesa della documentazione per ammissione
148 Sele Contursi Terme | collettore comunale tra depuratore e | Patto_Sud (FSC 2014-2020) . P
I 1.100.000,00 provvisoria
collettore principale
Pag. 20/54
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
"ASIS - Salvaguardia delle acque di
balneazione della fascia costiera tra il € In attesa delle reiscrizione delle somme e degli
149 Sele ASIS S.p.A. fiume Solofrone ed il Tusciano - Patto_Sud (FSC 2014-2020) 9.998.716.00 impegni per la notifica del decreto di ammissione a
Intervento litorale Eboli e e finanziamento provvisoria
Battipaglia"
Lavar di complataments rete € 4° SAL pagato. Richiesta di chiarimenti e integrazioni
150 Sele Lustra fognante - Monacelli - Selva — Patto_Sud (FSC 2014-2020) .
. 1.467.718,25 in corso.
Corticelle
Razionalizzazione, miglioramento e
potenziamento del sistema di €
151 Sele Montano Antilia | raccolta e depurazione delle acque Patto_Sud (FSC 2014-2020) -
L 4.962.000,00
reflue del territorio di Montano
Antilia
Con decreto n. 45 del 28.03.2019 e stata effettuata
I'ammissione e assegnazione definitiva del
. Lavori di completamento della rete € finanziamneto concesso, contestualmente sono
152 Sele Perdifumo : o Patto_Sud (FSC 2014-2020) . .
fognaria comunale alla localita Noce 2.100.000,00 state liquidate fatture quietanzate e non pagate
relative ai Sal 1, 2 e 3 per un totale di €
1.151.969,53.
153 Sele Pisciotta ReaI|zza2|onedr;asi:;c?:jrla EREioge Patto_Sud (FSC 2014-2020) 2‘150.{;00100 Predisposto il dd di ammissione provvisoria.
. 3 . € Allo stato si e in attesa del riscontro da parte dell'
154 Sele Ausino Depuratore di Positano Patto_Sud (FSC 2014-2020) 3.400.000,00 AUSINO del Decreto criteri.
Collegamento reti fognarie al € In predisposizione il decreto di ammissione a
155 HHE RHIGEE depuratore comunale ERtR SRS 6.164.148,50 finanziamento definitivo.
Interventi urgenti di ampliamento e € Il comune sta procedendo all'affidamento
156 Sele Salerno completamento rete fognaria Patto_Sud (FSC 2014-2020) 11.285.280,0 | dell'incarico per la verifica e validazione del progetto
comunale - lotto C 0 esecutivo.
157 Sala SIS S.p.A. Efficier?tan.\ento e.d adegua.mento Patto_Sud (FSC 2014-2020) 14.979€.808,0 E' stato disposto il decreto disciplinare ed inoltrato
dell'impianto di depurazione 0 al S.A.
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
comprensoriale a servizio dell'area
salernitana - 1° stralcio
San Giovanni a Opere di completamento rete € Allo stato si e in attesa del riscontro da parte del
158 Sel . . . Patto_Sud (FSC 2014-2020 o
= Piro fognaria - 1 stralcio Fifte Eoerel ) 2.150.400,00 comune del Decreto criteri.
Trattasi di completamento di operazione
Ll 8 adlegsrants & proveniente dall'accelerazione della spesa (POR
. ; € FESR 2007-2013 | le risulta effettuat
159 Sele San Rufo completamento del sistema fognario | Patto_Sud (FSC 2014-2020) . .. ) e .a AHaE MSTEa eTeTLUATa
. 391.267,19 |'ammissione a finanziamento con contestuale
a sud del centro abitato . e . I :
assegnazione definitiva delle risorse e liquidazione di
una prima quota del finanziamento.
. i ; Trattasi di completamento di operazione
Cosiruzigne nuove IMpiante di € proveniente dall'accelerazione della spesa (POR
160 Sel S d i in loc. Molinella ed Patto_Sud (FSC 2014-2020 - ;
= s epura2|on¢-e |.n oc. : & |_ne S anto; Bod| ) 204.094,06 FESR 2007-2013) per la quale risulta emesso il
opere di riqualificazione g o S
decreto criteri notificato al beneficiario.
“Reali i te f i .y ; .
161 Sele Serre cor?waplltze%;i\f;i;ieieoigriig?/iz Carmpensazioni Ambiantali < Lavori conclusi, da saldare
UMBERTO I” (FSC 2007-2013) 800.000,00
. C let t te fi i . . . - .. . .
162 Sele Montecorvino s;):\:irz)iz Z(rarl]lzr}oocarfitée s(;in\jirtlj : Compensazioni Ambientali € Richiesta anticipazione risorse, da parte del
Pugliano ; Sy (FSC 2007-2013) 1.697.000,00 Beneficiario, inoltrata.
potenziamento rete idrica comunale
e . Con Decreto n. 91/2018 si e proceduti
Lavori di ristrutturazione e ; gl . . :
- all'ammissione a finanziamento e assegnazione
completamento rete idrica e = ] . e
e, kAR b € provvisoria del finanziamento. Allo stato si e in
163 Sele Pollica g ki 2 3 e Patto_Sud (FSC 2014-2020) attesa che il comune di Pollica trasmette la
condotta sottomarina del territorio 3.510.000,00 . . . . o
. . documentazione utile per I'assegnazione definitiva
comunale Primo stralcio - V lotto . . S
: del finanziamento con eventuale anticipazione del
esecutivo
10%
EE R R € E' stata richiesta integrazione atti con nota 176351
164 Sele Centola funzionale del sistema fognario e POR g

idrico

1.801.074,23

del 19/3/2019
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Collettore Casapesenna, Casal di
. Principe e San Cipriano d'Aversa nel Commissariato Emergenza
Regione e W . . - . . €
165 Caserta B comprensorio di Foce Regi Lagni e Bonifiche regione Campania 6.687.912 89 -
P delle opere idrauliche ad esso ex OPCM 2425/96 T
annesse
| casr | S arns | S T T 0 | Compemsoni e |
Fossa B (FSC 2007-2013) 3.300.000,00
Idrica Urbana
167 | Caserta Castelvolturno ggﬁgl;{aeTeeEZO r?;;”ég'::j:;f:f‘; B s el 3 -
& (FSC 2007-2013) 1.000.000,00
lotto
Potenziamento, adeguamento e i . : In attesa delle reiscrizione delle somme per
168 Caserta San Tammaro | completamento del sistema fognario Cempensazani Ambientl] . I'ammissione + liquidazione anticipo, progettazione
P g (FSC 2007-2013) 3.000.000,00 qaies PO:Pres
comunale — del centro urbano esecutiva approvata.
. Allacciamento collettore Santa Maria - . . L
169 | Caserta Santa Maria La la Fossa - Grazzanise Via Regi Lagni Compensazioni Ambientali € In attesa delle reiscrizione delle somme per
Fossa . . Ak (FSC 2007-2013) 750.000,00 I'ammissione + liquidazione anticipo
Realizzazione Collettore
Completamento per il risanamento Gtnenadiar Asene €
170 | Caserta Villa Literno igienico-sanitario-ambientale. Stralci P 10.800.000,0 Progettazione esecutiva in corso
. . (FSC 2007-2013)
funzionali 0
Riqualificazione ambientale dell’area
urbana nella zona ovest del centro - . . In attesa delle reiscrizione delle somme per
171| Caserta San Tammaro | abitato (prov.le Curti - San Tammaro) Compensazioni Amblemiali £ I'ammissione + liquidazione anticipo, progettazione
B (FSC 2007-2013) 3.000.000,00 e IS
— rete fognaria- idrica — viabilita e esecutiva approvata
pubblica illuminazione
. Ammodernamento, ristrutturazione s 3 . In attesa delle reiscrizione delle somme per
Santa Maria : o Compensazioni Ambientali € ; i s s g .
172 | Caserta e potenziamento rete idrica e I'ammissione + liquidazione anticipo per concludere

Capua Vetere

fognaria — Stralcio Funzionale.

(FSC 2007-2013)

5.400.000,00

la progettazione esecutiva
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Decreto Dirigenziale n.180 del 29 marzo 2018
Riammissione Definitiva per un importo
Lavori di risanamento ambientale e dell'operazione di euro 1.915.295,96, Applicazione
funzionale del sistema fognario e Rettifica Finanziaria di € 32.337,79 ed Erogazione di
173 | Caserta Succivo idrico via Eugenio Perrotta, Via ex Patto_Sud (FSC 2014- € un acconto pari a € 555,186,11 a fronte della
Murelle, Via Gugliemo Marcono, 2020)-POR FESR 2014/2020 | 1.947.633,75 | dichiarazione di spesa aggiornata a marzo 2018 per
Corso Sicilia, Via Cesare Augusto, complessivi € 1.168.580,25. L’intervento é stato
Coraso Ammesso a finanziamento a valere sull'Obiettivo
Specifico 6.3 del POR FESR Campania 2014-2020 di
competenza della D.G. 50.17.00
Piedimonte Ampliamento e sostituzione rete €
| s matese Idrica i A 503.300,00 -
Falciano del Riaparazione del Campo Pozzi di Via €
e Massico DEL RE I e 200 175.000,00 ”
Rifunzionalizzazione collettori nero € I'intervento ha avuto dd ammissione provvisoria e
176 | Caserta Villa Literno sinistra Regi Lagni e Cancello ed OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) | 11.800.000,0 | liquidazione del 10%dell'importo finanziato a titolo
Arnone 0 di anticipazione delle spese di progettazione
Comune di Caserta - Programma di € In attesa della documentazione utile per
177 | Caserta Caserta risanamento ambientale e funzionale | OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) | 15.000.000,0 ; o ; :
. : I'assegnazione provvisoria del finanziamento.
del sistema fognario 0
178 ¢ - . Comune 4 @lola Sanitiva » € Intervento in attuazione, predisposto dd ammissione
aserta Gioia Sannitica Ampliamento della rete fognaria OdS-CIPE_79 (FSC 2007-2013) 1.880.000,00 definitiva
comunale
Ammissione Definitiva per un importo di €
1.966.285,62, Erogazione della Anticipazione di €
196.628,56 a titolo di anticipazione del 10% del
179 | Caserta Csal i Bingipe Ampliamento della rete idrica Patto_Sud (FSC 2014-2020) € finanziamento con-cesso; DD n.71 del 02_10_18

comunale - |l stralcio

2.690.000,00

Registrazione contabile dell'economia di euro
723.714,38; DD 142 del 14_12_2018 Erogazione di
un acconto, pari al 20% dell'intero importo
finanziato, corrispon-dente a €393.257,12 a fronte
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
della dichiarazione di spesa aggiornata ad ottobre
2018 per complessivi €190.961,42.
Manutenzione straordinaria,
. potenziamento, adeguamento della €
180 C t G L S Patto_Sud (FSC 2014-2020 -
Sl TREREAe rete idrica nelle frazioni di Brezza e afte Budd ) 2.752.440,50
Borgo Appio
Lavori di ristrutturazione ed
ampliamento e completamento della
Macerata rete idrica comunale stralci € | predisposizione il decreto di ammissione a
181 | Caserta } funzionali - lotto | (Macerata Patto_Sud (FSC 2014-2020) finanziamento definitivo.
Campania . 4.759.694,50 =0 o : . g
Campania centro e Casalba) e lotto 2 Richiesta chiarimenti ed integrazioni in corso.
(Caturano e collegamento Macerata
Campania)
Lavori di completamento e
Piana di Monte potenziamento della rete idrica € I S.A. ha richiesto di rimodulare in aumento
152 ‘Gaseita Verna comunale — lotto funzionale di Fatte: Bud (FSC2014-2020) 1.300.000,00 I'importo finanziato
completamento
RTINS S R S RIS € Il Comune ha trasmesso documentazione per
183 Caserta Alife I'adeguamento del sistema Patto_Sud (FSC 2014-2020) . S . . . ;
. 2.050.000,00 | ammissione provvisoria, richiesta integrazione atti.
depurativo comunale
“Costruzione della rete fognaria ed sy oy
L . € P t lo dd criteri, ttesa dell
184 | Caserta Bellona impianto di trattamento delle acque | Patto_Sud (FSC 2014-2020) T e.so i erl. |r? e e. i .
” 582.768,31 documentazione per ammissione provvisoria
reflue-Il Lotto” -
DD n_65 del 26 09 2018 Ammissione Definitiva per
Costruzi d ad to dell € i to di € 2.533.000,00 ed E i dell
185 Caserta Casapesenna et S AR TR Patto_Sud (FSC 2014-2020) BN S ek ) FRERE TR B

rete fognaria

2.533.000,00

Anticipazione di € 253.300,00 a titolo di
anticipazione del 10% del finanziamento concesso;

Gennaio 2020

Pag. 25/54




r

o
'~

CAMPANO

Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Intervento di risanamento € Trasmessa documentazione per ammissione
186 | Caserta Cesa ambientale e funzionale del sistema Patto_Sud (FSC 2014-2020) . P
. 2.359.318,25 provvisoria
fognario comunale
Completamento e razionalizzazione €
187 | Caserta Marzano Appio | del sistema fognario comunale - lotto | Patto_Sud (FSC 2014-2020) -
. 900.000,00
di completamento
L'intervento rientrava nel programma Operativo
Regionale Campania (POR FESR 2007-2013),
Piedimonte Lavori di realizzazione rete e € trasportato sul FSC 2014 -2020 Patto per lo Sviluppo
| e Matese collettori fognari Fatne S {(SE-2014- 2025 1.880.900,00 | della Campania - DGR 732/2016. Allo stato e stata
effettuata I'ammissione provvisoria del
finanziamento.
L'intervento rientrava nel programma Operativo
. Regionale Campania (POR FESR 2007-2013). All'esito
Pignataro L2Vl e gUEmEnto & € dell'istruttoria effettuata sulla documentazione
189 | Caserta . completamento del sistema fognario | Patto_Sud (FSC 2014-2020) N e .
Maggiore . 1.621.641,75 trasmessa dal comune € possibile emettere il
e depurativo comunale . . i
decreto di assegnazione provvisoria del
finanziamento.
R ianEe srilamals madianie DD n_69_del_02_10_18 Ammissione Definitiva per
N un importo di € 3.225.000,00, Erogazione della
. . A ! € Anticipazi di € 322.500,00 a titolo di
190| Caserta Raviscanina ed il completamento della rete Patto_Sud (FSC 2014-2020) i n.|C|pa2|one I . 2 Sl
i e : 3.255.000,00 | anticipazione del 10% del finanziamento concesso e
fognaria comunale e dell'impianto di . . . . S
depurazione - | stralcio funzionale Registrazione contabile dell'economia di euro
d 30.000,00
L'intervento ientrava nel programma Operativo
—_ . Regionale Campania (POR FESR 2007-2013) .All'esito
ABEgUAMENTD 1M piaie-di € dell'istruttoria effettuata sulla documentazione
191 | Caserta Roccamonfina depurazione con annesse opere di Patto_Sud (FSC 2014-2020) 799.922,19 frasmmesss dal conmuhe & possibilsemetbers

collettamento

decreto di assegnazione provvisoria del
finanziamento.
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Tabella 2.1 - Interventi afferenti I'UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale (50 17 03)

ID | Distretto | Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Importo Stato d'Attuazione
Intervento
Completamento e razionalizzazione € In predisposizione il decreto di ammissione a
192 [ Caserta Teano del sistema fognario del territorio Patto_Sud (FSC 2014-2020) finanziamento definitivo.
6.148.179,50 = i £ i F
comunale Richiesta chiarimenti ed integrazioni in corso.
Ristrutturazione e completamento €
193 | Caserta Calvi Risorta della rete idrica e di depurazione Patto_Sud (FSC 2014-2020) 1.917.630.75 Prsente solo decreto criteri.
comunale T
Adeguamento e completamento del €
194 | Caserta Cellole sistema acquedottistico e fognario Patto_Sud (FSC 2014-2020) -
. 1.497.672,75
comunale 1V lotto funzionale
o Rifacimento fognatura e reti di € Pervenuta agli atti integrazione e richiesta di
1395 Caserta Marcianise distribuzione idrica in centro abitato Patte; Sl (FSC2014-2020] 5.472.768,50 modifica del Quadro Economico.
Effettuata la sottoscrizione del decreto criteri. Il
Rifunzionalizzazione della rete idrica € Beneficiario non ha ancora fatto pervenire la
196 | Caserta Sessa Aurunca e fognaria del comune di Sessa Patto_Sud (FSC 2014-2020) documentazione minima utile a consentire il

Aurunca

1.435.351,63

perfezionamento dell'assegnazione provvisoria del
finanziamento.
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Tabella 2.2 - Interventi afferenti lo STAFF Grandi Progetti (50 03 94)

Importo Totale

ID Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Stato di Attuazione
Intervento
1 Comune di Centola Rifunzionalizzazione ret! fognarle in Centola POR FESR 2014/2020 2.000.000,00 € Interyentq ammesso
capoluogo e frazioni — Il Lotto a finanziamento
Lavori di adeguamento impianto di T
2 Comune di Ottati depurazione comunale alla loc. Aria degli POR FESR 2014/2020 520.254,43 € ) ;
. . a finanziamento
Angeli - lardino
Lavori di somma urgenza per il ripristino della A
3 Comune di Capaccio condotta sottomarina di scarico del Comune di POR FESR 2014/2020 2.750.000,00 € ) .
. a finanziamento
Capaccio
Lavori di adeguamento impianto di s
4 Comune di Albanella g. ; a POR FESR 2014/2020 1.000.000,00 € ammissione a
depurazione Matinella . f
finanziamento
5 Bl Dt Ra2|onaI|zza2|.one e con.1ple.tamento della rete POR FESR 2014/2020 4.000.000,00 € Interyentq ammesso
fognaria del territorio comunale a finanziamento
Intervento in fase di
6 Castel Morrone Potenziamento della rete fognaria del Comune POR FESR 2014/2020 1.110.000,00 € ammissione a
finanziamento
Riqualificazione e risanamento ambientale
7 DrEBH mediante il potenziamento, completamento e POR FESR 2014/2020 5.750.000,00 € Interyentq ammesso
adeguamento dei collettori fognari e a finanziamento
dell'impianto di depurazione;
Risanamento ambientale mediante il
8 Fontegreca completamento ed adeguamento della rete POR FESR 2014/2020 4.000.000,00€ | 'Mterventoammesso
fognaria comunale e degli impianti di a finanziamento
depurazione
Progetto di risanamento ambientale mediante Intervento ammesso
9 Pietramelara il completamento della rete fognaria della zona POR FESR 2014/2020 1.700.000,00 € . .
a finanziamento
Nord/Est
Risanamento ambientale mediante
; ; d t t i t Int t
10 Pietravairano SRR = A POR FESR 2014/2020 SEngaapEns | WerreeailEREs

completamento della rete fognaria comunale e
dell'impianto di depurazione

a finanziamento
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Tabella 2.2 - Interventi afferenti lo STAFF Grandi Progetti (50 03 94)

Importo Totale

ID Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Stato di Attuazione
Intervento
Lavori per la costruzione depuratori e opere di Intervento in fase di
11 Riardo P 5 P POR FESR 2014/2020 2.886.000,00 € ammissione a
collettamento ) f
finanziamento
Completamento della rete fognaria di Ruviano
12 Ruviano e Iavo.rl di .p.oter.mamentc?, ammoderna.mehto e POR FESR 2014/2020 1.572.528,00 € Interyentq ammesso
riqualificazione del sistema fognario di a finanziamento
Alviglianello
Riqualificazione della rete fognaria comunale R ——
13 Valle di Maddaloni con completamento ed allacciamento POR FESR 2014/2020 3.487.146,00 € . J
. . . a finanziamento
all'impianto di depurazione;
Ristrutturazione e potenziamento dell'impianto
di depurazione dei comuni di Bellona, -
14 Vitulazio Camigliano, Pastorano e Vitulazio, e POR FESR 2014/2020 3.744.326,00 € . j
. . a finanziamento
completamento rete fognaria del comune di
Vitulazio
PO.ZZUO“_ Rlsana.men'_co 1 —Intervento lavori rete fognaria di via POR FESR 2007/2013 POR FESR Intervento ammesso
15 ambientale e valorizzazione . o €9.001.830,07 A ]
. . . . Cigliano (€2.010.125,98) 2014/2020 a finanziamento
dei laghi dei Campi Flegrei
16 ar:t?izeznut(;llle_::f:lr(;ii:]zzr;gne 2 — Intervento lavori nuova rete fognaria per gli [ POR FESR 2007/2013 POR FESR €12.244.739.01 Intervento ammesso
. C . . insediamenti di via Campana e Monteruscello (€3.775.877,16) 2014/2020 T a finanziamento
dei laghi dei Campi Flegrei
Po.zzuoll_Rlsanament'o 3 —IRlsanamento |drauI|co'd| ba.cml del lago POR FESR 2007/2013 POR FESR T —
17 ambientale e valorizzazione d'Averno e del lago Lucrino - intervento €6.001.329,13 . :
. S . . e . (€ 784.652,48) 2014/2020 a finanziamento
dei laghi dei Campi Flegrei fognario di via Napoli
18 ar:tzjizeznutzztjt:lr;?ir;qzzr;’icgne 4 — Nuova rete fognaria per gli insediamenti del | POR FESR 2007/2013 POR FESR €4.444.579 01 Intervento ammesso
comprensorio Cuma - Licola (€841.612,6) 2014/2020 oo a finanziamento

dei laghi dei Campi Flegrei
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Tabella 2.2 - Interventi afferenti lo STAFF Grandi Progetti (50 03 94)

Importo Totale

ID Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Stato di Attuazione
Intervento
PO.ZZUO|I_ Rlsana.men'-co 5 — Lavori di pulizia straordinaria delle coste, | POR FESR 2007/2013 POR FESR Intervento ammesso
13 ambientsle evalorizzaziona scogli e spiagge (€672.327,66) 2014/2020 €1.561.087,13 a finanziamento
dei laghi dei Campi Flegrei g plage e
O R —— 6 — Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
20 ambientale_e valorizazione funzionale del sistema fognario depurativo POR FESR 2007/2013 POR FESR €12.315.478.01 Intervento ammesso
) o . . intercomunale Monte di Procida - Bacoli - (€ 838.499,81) 2014/2020 T a finanziamento
dei laghi dei Campi Flegrei :
Pozzuoli
FgB... WS HEHS i I - POR FESR Intervento ammesso
21 ambientale e valorizzazione Miseno, Riapertura, sistemazione e protezione €8.760.720,19 . .
. . . . . (€221.672,18) 2014/2020 a finanziamento
dei laghi dei Campi Flegrei delle foci del lago Fusaro
Pozzuoli_ Risanamento
. - . . ey POR FESR 2007/2013 POR FESR Intervento ammesso
22 amplentz.ﬂle (.E valorl'zza2|on.e 8 — Impianti di sollevamento e condotte (€1.057.539,71) 2014/2020 €4.768.258,98 P
dei laghi dei Campi Flegrei
Pozzuoli_ Risanamento ; ; :
73 amblentale evalorfzzazisne 9 — Area Torre di cappe:lla - sistemazione POR FESR 2007/2013 POR FESR £1.938.489,10 Interyentq ammesso
i . . . fognaria (€31.212,89) 2014/2020 a finanziamento
dei laghi dei Campi Flegrei
P li_ Ri t o . . .
qzzuo = |sana.men'o 10 — Lavori di realizzazione fognature su via POR FESR 2007/2013 POR FESR Intervento ammesso
24 ambientale e valorizzazione . . . €7.972.881,13 . .
< . s ; Pantaleo - via Campana - via Marmolito (€1.920.652,17) 2014/2020 a finanziamento
dei laghi dei Campi Flegrei
Po.zzuoll_ Rlsana.men’-co 11 — Lavori di realizzazione rete fognaria su via | POR FESR 2007/2013 POR FESR Intervento ammesso
25 ambientale e valorizzazione . €4.552.393,73 : .
. . . . Casalanno e via Kennedy (€548.074,92) 2014/2020 a finanziamento
dei laghi dei Campi Flegrei
. GP Napoli Est_Rifunzionalizzazione POR FESR 2007/2013 POR FESR Intervento ammesso
26 Napol . - . € 8.402.673,99 ] ]
apoll sistema fognario Volla (€ 64.137,55) 2014/2020 a finanziamento
: GP Napoli Est_Rifunzionalizzazione POR FESR 2007/2013 POR FESR Intervento ammesso
27 Napoll sistema fognario S. Giovanni (€ 85.045,96) 2014/2020 S Lf%1.366,7 a finanziamento
Regione
Campania_ : : 3 . POR FESR 2007/2013 POR FESR Intervento ammesso
2 “Risanamento ambientale e S P e T (€ 18.000,00) 2014/2020 ORI a finanziamento

valorizzazione dei Regi Lagni
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Tabella 2.2 - Interventi afferenti lo STAFF Grandi Progetti (50 03 94)

Importo Totale

ID Sogg. Attuatore Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento Stato di Attuazione
Intervento
Regione
Campania_ . . . . . POR FESR 2007/2013 POR FESR Intervento ammesso
2 “Risanamento ambientale e Impiante di depurazione di Nagoli nard (€ 18.000,00) 2014/2020 5 8A:569.508,12 a finanziamento
valorizzazione dei Regi Lagni
Regione
30 Campania_ Impianto di depurazione di area casertana POR FESR 2007/2013 POR FESR €40.727.249 12 Intervento ammesso
“Risanamento ambientale e (Marcianise) (€ 18.000,00) 2014/2020 e a finanziamento
valorizzazione dei Regi Lagni
Regione
Campania_ : ! . G X : POR FESR 2007/2013 POR FESR Intervento ammesso
# “Risanamento ambientale e Impiario di yepurazione di foce Regl Lagni (€ 18.000,00) 2014/2020 = BB a finanziamento
valorizzazione dei Regi Lagni
Regione
Campania_ . : . . . POR FESR 2007/2013 POR FESR Intervento ammesso
- “Risanamento ambientale e i e e M T S A N (€ 20.000,00) 2014/2020 SRS a finanziamento
valorizzazione dei Regi Lagni
Regione
33 Campania_ Lotto 1, interventi territori comunali Sessa POR FESR 2007/2013 POR FESR € 43.406.799 20 Intervento ammesso
La bandiera blu Aurunca, Francolise, Cellole, Carinola (€ 20.000,00) 2014/2020 T a finanziamento
del Litorale Domitio
Regione
34 Campania_ Lotto 2, interventi territori comunali POR FESR 2007/2013 POR FESR €35 716.882 65 Intervento ammesso
La bandiera blu Mondragone, Castel Volturno, Villa Literno (€ 18.000,00) 2014/2020 ) T a finanziamento
del Litorale Domitio
35 Autorita Portuale_ Realizzazione del completamento della rete POR FESR 2007/2013 POR FESR €21.999 999 99 Intervento ammesso
GP Porto di Napoli fognaria portuale. (€917.320,99) 2014/2020 ik a finanziamento
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Tabella 2.3 - Interventi di competenza del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione

ID Distretto Sogg. Responsabile Titolo dell'intervento Fonte di Finanziamento | Importo_Intervento
1 Napoli Commissario Rolle ATO?2 - Agglomerato Forio. Comini di Forio e Serrara Fontana - Realizzazione CIPE_60 (FSC 2007-2013) €32.697.347,12
impianto di depurazione
2 Napoli Commissario Rolle | ATO2 - Agglomerato di Napoli Est. Comune di Napoli - Interventi di adeguamento | CIPE_60 (FSC 2007-2013) € 89.000.000,00
funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est
3 | Calore Irpino | Commissario Rolle | Comune di Benevento - Completamento rete fognaria e adeguamento impianti di | CIPE_60 (FSC 2007-2013) € 9.940.000,00
depurazione
4 Napoli Commissario Rolle Comune di Lacco Ameno e Casamicciola- Realizzazione impianto di depurazione CIPE_60 (FSC 2007-2013) €43.034.911,00
5 Napoli Commissario Rolle Lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio delle fognature dei Fondi Commissario/FSC € 30.287.558,00
Comuni di Ischia e Barano d’Ischia
Tabella 2.4- Interventi ex OPCM 4016/2012 afferenti la DG per la difesa del suolo e dell'ecosistema (50 06 00)
L %
ID Comprensorio depurativo Soggelto Intervento impotta Griginario Stato intervento Avanzamento
competente da Q.E. .
lavori
Opere di
Regione Campania conézllf:a:'gjcznto Cantratie risela.
1 Medio Sarno Sub. 2-3/ Distretto Sarnese Vesuviano g P . €5.291.633,00 Stato di consistenza 90%
(ex ARCADIS) fognaria del
. approvato
comune di San
Valentino Torio.
Pag. 32/54
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Tabella 2.4- Interventi ex OPCM 4016/2012 afferenti la DG per la difesa del suolo e dell'ecosistema (50 06 00)

%

ID Comprensorio depurativo Soggetto Intervento Importo Originario Stato intervento Avanzamento
competente da Q.E. .
lavori
Opere di
completamento
R T della rete Contratto risolto.
2 Foce Sarno/ Distretto Sarnese Vesuviano & P fognaria del € 6.082.586,66 Stato di consistenza 70%
(ex ARCADIS) .
comune di approvato
Gragnhano zona
Sud.
Opere di
completamento .
Regione Campania della rete COalE e,
3 Medio Sarno Sub. 2-3/ Distretto Sarnese Vesuviano g P ; € 8.869.760,00 Stato di consistenza 72%
(ex ARCADIS) fognaria del
. approvato
comune di
Poggiomarino.
Opere di
completamento .
Regione Campania della rete Contratia risolto.
4 Medio Sarno Sub. 2-3/ Distretto Sarnese Vesuviano & P . €8.701.163,00 Stato di consistenza 80%
(ex ARCADIS) fognaria del :
. in corso.
comune di
Ottaviano.
Opere di
completamento
: : . : della rete Contratto risolto.
5 Medio Sarno Sub. 2-3 e S.ub.l/ Distretto Sarnese Regione Campania e €6.176.727,00 P 65%
Vesuviano (ex ARCADIS) . .
comune di in corso.
Angri. Opere di
tipo A-B1.
Contratto risolto. Per
6 Medio Sarno Sub. 2-3/ Distretto Sarnese Vesuviano Regione Campania Rete di € 27.640.040,00 il completamento 99%

(ex ARCADIS)

collettori Sub 2

dell'intervento &
stato finanziato a

Gennaio 2020

Pag. 33/54




g
e

CAMPANO

Tabella 2.4- Interventi ex OPCM 4016/2012 afferenti la DG per la difesa del suolo e dell'ecosistema (50 06 00)

%

ID Comprensorio depurativo Soggetto Intervento Importo Originario Stato intervento Avanzamento
competente da Q.E. .
lavori
GORI un importo di
540.449,51€ (Verbale
di trasferimento del
06/02/2018 D.D.R.C.
679/2017). | lavori in
corso.
Completamento
. . . Regione Campania e. riabil.itazione
7 Medio Sarno Sub. 1/ Distretto Sarnese Vesuviano idraulica rete €15.886.875,00 In corso 28%
(ex ARCADIS) .
collettori sub.1
-l elllotto
Reti fognarie
dei comuni di
; ; Regione Campania C.astelljdmmare
8 Foce Sarno/ Distretto Sarnese Vesuviano di Stabia, Santa €10.842.601,00 In corso 85%
(ex ARCADIS) ; =
Maria la Carita
e Pimonte (fraz.
Tralia)
Opere di
completamento
9 Medio Sarno Sub. 1/ Distretto Sarnese Vesuviano b el s .rete €6.220.828,00 In attesa di collaudo 99%
(ex ARCADIS) fognaria del
comune di
Pompei.
Opere di
Regione Campania completamenio
10 Medio Sarno Sub. 2-3/ Distretto Sarnese Vesuviano della rete €9.537.584,00 In attesa di collaudo 99%
(ExARCADIE] fognaria del

comune di San
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Tabella 2.4- Interventi ex OPCM 4016/2012 afferenti la DG per la difesa del suolo e dell'ecosistema (50 06 00)

Comprensorio depurativo

Soggetto
competente

Intervento

Importo Originario
da Q.E.

Stato intervento

%
Avanzamento
lavori

Giuseppe
Vesuviano

11

Medio Sarno Sub. 2-3/ Distretto Sarnese Vesuviano

Regione Campania
(ex ARCADIS)

Opere di
completamento
della rete
fognaria del
comune di
Sarno

€9.189.265,00

In corso

65%

12

Medio Sarno Sub. 2-3/ Distretto Sarnese Vesuviano

Regione Campania
(ex ARCADIS)

Opere di
completamento
della rete
fognaria del
comune di
Striano.

€7.639.010,00

Lavori fermi per
necessita di
risoluzione
interferenze

95%

13

Medio Sarno Sub. 1/ Distretto Sarnese Vesuviano

Regione Campania
(ex ARCADIS)

Opere di
completamento
della rete
fognaria interna
del comune di
Scafati - Stralcio
1

€19.059.491,37

In corso

5%

Interv

enti con GORI S.p.A. soggetto attuatore

14

Medio Sarno Sub. 1/ Distretto Sarnese Vesuviano

GORI S.p.A.

Opere di
completamento
della rete
fognaria interna
del comune di
Scafati - Stralcio
2

€12.000.000 (IVA
Esclusa)

Proposto a
finanziamento su FSC
2014-2020 (DGR n.
443/2019)
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Tabella 2.4- Interventi ex OPCM 4016/2012 afferenti la DG per la difesa del suolo e dell'ecosistema (50 06 00)

N %
ID Comprensorio depurativo Soggetto Intervento Importo Originario Stato intervento Avanzamento
competente da Q.E. .
lavori
Protocollo d'Intesa
del 19/04/2018 tra
Regione Campania,
Ente d'Ambito,
Comune di Nocera
gpsre Inferiore e GORI
S.p.A. € 3.000.000
completamento . L .
finanziati a carico
della rete €14.750.000 (lva dell'ex Commissario
15 Medio Sarno Sub. 2-3/ Distretto Sarnese Vesuviano GORI S.p.A. fognaria del U -
comune di Esclusa) Emergenza Sarno;
€11.750.000
INfocgra proposti a
nieriore finanziamento su FSC
2014-2020 (DGR n.
443/2019).
Approvato progetto
esecutivo dei €
3.000.000.
Opere di
completamento Decreto Dirigenziale
della rete n.571 del 28/11/2018
16 Foce Sarno/ Distretto Sarnese Vesuviano GORI S.p.A. fognaria del € 3.700.000,00 - POR Campania FESR 87%
comune di 2014 -2020. In
Torre corso.
Annunziata.
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Tabella 2.5- Interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti»
del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/17 — Primo stralcio

ID | Soggetto Attuatore Titolo Intervento Importo 2019 | Importo 2020
1 ABC Napoli a.s. Interventi di messa in sicurezza degli adduttori costituenti I'Acquedotto del Serino - 1° stralcio € 1.950.000 € 1.950.000
2 ABC Napoli a.s. Rifacimento rivestimento interno vasche serbatoi cittadini - 1° stralcio € 1.000.000 € 1.000.000
3 ASIS S.p.a. Integrazione schema idrico dell'acquedotto del Basso Se.le mediante |'utilizzo dei campi pozzi di Buccino - spese € 700.000 € 800.000
tecniche
Tabella 2.6 — DGR n. 443 del del 24/09/2019
Allegato A: Elenco progetti per comuni in infrazione 2014/2059
Nr | Aeslomerato Valutazione TIToLO LIVELLO IMPORTO IMPORTO DA Stato Fonte
22 luglio 2018 PROGETTAZIONE COMPLESSIVO FINANZIARE intervento finanziamento
Lavori urgenti di rifacimento del
Non tratto fognario e riqualificazione del Delibera CIPE
1 Afragola S tratto stradale di via Dario Fiore Esecutivo € 1.000.000,00 €0,00 FINANZIATO 79/2012 - DGR n. 94
compreso tra via Mendola e Via del 09/03/2015
Morelli
Ad to ed li to del . .
Non ret?cgoulzm?: r?aer!ioar:psizr:/?zri]oo dzl Piano Operativo
2 Airola i . ;o Preliminare €5.242.127,60 € 366.948,93 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
conforme | territorio Comunale di Airola (BN) ESC 2014 - 2020
(DGC n°179 del 02/09/2016)
Non Risanamento ambientale Patt;eﬁgréz Sizlrl:éppo
3 Alife attraverso  I'adeguamento  del Esecutivo € 2.050.000,00 €0,00 FINANZIATO . g
conforme . . Campania (FSC 2014
sistema depurativo comunale
-2020)
Patto per lo Sviluppo
. . Non Ampliamento rete fognaria acque . della Regione
4 | Altavilla Irpina Esecutivo € 450.000,00 €0,00 FINANZIATO i
conforme nere Campania (FSC 2014
-2020)
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Grande Progetto collegamento
Altavilla Non all'impianto di depurazione di . POR FESR 2014 -
. Silentina conforme | Varolato - Collettore Altavilla Ponte Esesufive £3.256.500,38 £0,00 RINANZIATO 2020
Barizzo
Completamento e Patto per lo Sviluppo
6 Apice Hon amederuamente =~ delld e Esecutivo € 2.100.000,00 €0,00 FINANZIATO sellaiResiame
conforme | fognaria e impianto di sollevamento Campania (FSC 2014
centro abitato Apice nuova -2020)
Realizzazione dei collettori fognari
di |mm|55|one all |mp|a.nto d! POR FESR 2014 -
Non depurazione comprensoriale di 2020 Parte unico
7 Bagnoli Irpino depurazione a servizio della valle Esecutivo € 1.550.000,00 €0,00 FINANZIATO . .
conforme , finanziamento €
del Calore - Risanamento
. . e 31.743.929
ambientale dei  corpi idrici
superficiali - | lotto
Razionalizzazione e completamento
8 Baia e Latina Non della rete fognaria del territorio Esecutivo € 4.000.000,00 €0,00 FINANZIATO POR FESR 2014 -
conforme 2020
comunale
Progetto interventi risolutivi delle . ;
Non infrazioni comunitarie in tema di Prane Operative
9 Baselice . Studio di fattibilita € 2.255.295,44 € 157.870,68 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
conforme |fognature e  depurazione - FSC 2014 - 2020
INFRAZIONE EUROPEA 2014-2059
Patto per lo Sviluppo
10 Bonito Na Prageita del lavor per 1| riassetts Definitivo € 1.330.000,00 €0,00 FINANZIATO della Begiame
conforme della rete fognaria comunale Campania (FSC 2014
-2020)
Lavori di realizzazione delle
fognature incanalabili nel " :
Non depuratore consortile ubicato nella Derero Dirigenziale
11 Buccino P . . . Esecutivo €151.450,41 €0,00 FINANZIATO RC n. 500 del
conforme zona industriale — | lotto di
02/08/2016
completamento collettore versante
nord del capoluogo
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Piano Operativo

12 | caggiano corI:‘Z:me IE;ct:I'i’tS;OC”ji:r?'éacgetr:t?g"a”a ala | ot dio di fattibilita | €2.499.480,00 | €174.963,60 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
e FSC 2014 - 2020
Piano Operativo
13 Caiazzo € 100.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
FSC 2014 - 2020
Progetto definitivo esecutivo lavori Patto per lo Sviluppo
14 | Calabritto Hon 4 realipzazione degli drmpiant di Esecutivo €5.513.415,53 €0,00 FINANZIATO dellaiRegione
conforme depurazione comunale e collettori Campania (FSC 2014
Calabritto Capoluogo e Quaglietta -2020)
Riqualificazione, Adeguamento e Patto per lo Sviluppo
EopplEEmEE- el S Esecutivo € 1.498.725,79 €0,00 FINANZIATO e B Rl
Non Fognario Depurativo Comunale - 3 Campania (FSC 2014
15 Calitri Lotto Funzionale -2020)
conforme : :
Sistema di fitodepurazione Plang peranve
Y requFi)urbani Preliminare € 2.341.620,20 € 163.913,41 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
FSC 2014 - 2020
Progetto definitivo di intervento
16 | Camerota e T T e Definitivo £ 4.700.000,00 £0,00 ANaNZIETD | OB rEon 2004 -
conforme | fognario e depurativo delle frazioni 2020
Marina di Camerota e Lentiscosa
Non Adeguamento dell'impianto  di Piano Operativo
17 Caposele depurazione in loc. Genzano e della | Definitivo/Esecutivo | € 2.335.109,83 €2.335.109,83 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
conforme .
rete fognaria FSC 2014 - 2020
N Adeguamento, rifunzionalizzazione Piano Operativo
18 Casalbuono conforme dell'impianto di depurazione e Esecutivo € 1.260.387,64 €1.260.387,64 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
collettori fognari FSC 2014 - 2020
Progetto realizzazione di un
5 impianto depurazione a servizio del
g | CeEEllein Na comune di Santa Marina (Caselle in Definitivo € 4.903.996,00 €0,00 FINANZIATO POR FESR.2014
Pittari conforme . . . 2020
pittari, Torre orsaia, santa Marina,
San Giovanni a Piro, Roccagloriosa)
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Realizzazione di sistema fognario in
localita Malaroso e
convogliamento delle acque reflue
all'impianto di depurazione

Progetto di

fattibilita con DGC

n. 16

del 12/02/2019

€1.975.606,80

€ 100.000,00

DA FINANZIARE

Piano Operativo
Ambiente MATTM -
FSC 2014 - 2020

Realizzazione impianto di

Patto per lo Sviluppo
della Regione

: E ti € 1.500.000,00 €0,00 FINANZIATO .
depurazione e rete collettamento HeEEES Campania (FSC 2014
Castel San Non
20 -2020)
Lorenzo conforme - - = - z -
Impianto di depurazione e rete di Piano Operativo
collettamentodel Comune di castel Esecutivo € 3.130.000,00 €3.130.000,00 | DA FINANZIARE [ Ambiente MATTM -
san Lorenzo |l stralcio funzionele FSC 2014 - 2020
Lavori di completamento e
_— rifunzionalizzazione rete idrica e Piano Operativo
21 Castellabate conforme fognaria comunale di Esecutivo € 6.650.000,00 €6.650.000,00 | DA FINANZIARE [ Ambiente MATTM -
collettamento/Lotto FSC 2014 - 2020
completamento
Rifacimento ed adeguamento di reti Piano Operativo
Castelvolturn Non . - .
22 o Nord conforme fognarie, impianti di sollevamento e Preliminare € 6.993.582,40 € 100.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
depuratore in localita Bagnara FSC 2014 - 2020
Progetto di intervento di
rifunzionalizzazione reti fognarie in Esecutivo €1.472.287,73 0,00 FINANZIATO POR F§3§02014 i
Non Centola capoluogo e frazione
23 Centola 1 I — Progetto Esecutivo di
rifunzionalizzazione reti fo.gnaTrle |r: Eeerndiis €. 2.000.000,00 0,00 FINANZIATO POR FESR 2014 -
centola capoluogo e frazioni - Il 2020
lotto
Ottimizzazione sistema fognario ai Patto per lo Sviluppo
. Non fini del risanamento dei corpi idrici N della Regione
24 Ceppaloni conforme del fiume Sabato e torrente Definitivo € 2.500.000,00 €0,00 FINANZIATO Campania (FSC 2014
Serretelle -2020)
ion Lavori di ampliamento ed Pattgeﬁzr;: SizlrI]l;ppo
25 Colle Sannita adeguamento della rete fognaria Esecutivo €2.552.987,21 €0,00 FINANZIATO . g
conforme . . I . Campania (FSC 2014
con realizzazione dell'impianto di
-2020)
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fitodepurazione alla frazione

Decorata di Colle Sannita

Lavori di completamento della rete

Piano Operativo

fognaria e dell'impianto  di Definitivo € 6.582.760,00 € 100.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
depurazione FSC 2014 - 2020
Patto per lo Sviluppo
26 Contursi Non Lavori collettore comupal.e tra TR £ 1.100.000,00 £0,00 FINANZIATO deIIa'Reglone
Terme conforme depuratore e collettore principale Campania (FSC 2014
-2020)
Realizzazione dei collettori fognari
di |mm|55|one all |mp|a.nto d! POR EESR 2014 -
ion depurazione comprensoriale di 2020 Parte unico
27 Flumeri depurazione a servizio della valle FINANZIATO < ;
conforme . finanziamento €
del Calore - Risanamento
. . o e 31.743.929
ambientale dei corpi idrici
superficiali - | lotto
Ristrutturazione potenziamento ed ’ .
Non ampliamento della rete fognaria Flans'Gperativo
28 Foglianise P iy g e Preliminare € 2.850.000,00 € 199.500,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
conforme centro urbano e localita utile, al fine
g . ; s FSC 2014 - 2020
di risolvere l'infrazione comunitaria
Intervento di riqualificazione e
Non potenziamento della rete Piano Operativo
29 Fontanarosa conforme fognaria delle acque nere e Studio di fattibilita € 4.100.000,00 € 100.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
delocalizzazione del depuratore FSC 2014 - 2020
comunale
Non Lavori di costruzione rete fognaria
30 Gesualdo conforme nel comune di Gesualdo localita Esecutivo €1.125.856,64 €0,00 FINANZIATO POC 2014/20
torre dei monaci
Patto per lo Sviluppo
31 GIO.IEfl Non Ampliamento della rete fognaria - £ 1.880.000,00 £0,00 FINANZIATO deIIa'Reglone
Sannitica conforme comunale Campania (FSC 2014
-2020)
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Intervento di razionalizzazione e
completamento dell'impianto

Piano Operativo

fognario del comune di Gioia Esecutivo € 4.489.125,25 €4.489.125,25 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
Sannitica e del relativo trattamento FSC 2014 - 2020
delle acque reflue
Manutenzione straordinaria, Patto per lo Sviluppo
. Non potenziamento, adeguamento della . della Regione
e SIS conforme | rete idrica nelle frazioni di Brezza e FEFREND i e SR i Campania (FSC 2014
Borgo Appio -2020)
. Lavori di ristrutturazione del
33 GromEmIREr Non sistema fognario urbano e relativi Esecutivo € 4.560.000,00 €0,00 FINANZIATO POR FESR.201:4-
a conforme : (% 2020
apparati depurativi V lotto
Opere  di potenziamento e
riammagliamento della rete
Gusndis Rias fognaria al nuovo impianto di Piano Operativo
34 . depurazione comunale con Preliminare €6.177.000,00 € 432.390,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
Sanframondi conforme . B i ; y y
rifunzionalizzazione dei connessi FSC 2014 - 2020
sottoservizi alla frazione Santa Lucia
del comune di Guardia Sanframondi
Non Piano Operativo
35 Lapio e € 100.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
FSC 2014 - 2020
Opere di salvaguardia ambientale e
disinquinamento del torrente
Isclero e del fiume Volturno . .
mediante adeguamento e Piano Operativo
& . Studio di fattibilita € 8.775.000,00 € 100.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
completamento della rete fognaria
e . . . FSC 2014 - 2020
. Non e dell'impianto di depurazione in
36 Limatola -
conforme localita Biancano - secondo lotto

funzionale

Opere di salvaguardia ambientale e

disinquinamento del torrente
Isclero e del fiume Volturno
mediante adeguamento e

Esecutivo

€6.500.000,00

€6.500.000,00

DA FINANZIARE

Piano Operativo
Ambiente MATTM -
FSC 2014 - 2020
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completamento della rete fognaria
e dell'impianto di depurazione in

localita Biancano - primo lotto
funzionale
Miglioramento del depuratore

comunale, delle reti fognarie ed

Patto per lo Sviluppo

37 Lioni New idriche, finalizzato all'adeguamento Esecutivo € 2.549.537,00 £0,00 FINANZIATO della Regiane
conforme . i ) Campania (FSC 2014
funzionale ed al risparmio
. -2020)
energetico
Progetto definitivo di intervento
38 Maiori Hen per |8 redlizzaziane implanto (di Definitivo € 11.949.759,00 €0,00 FINANZIATO POR FEB.201A -
conforme depurazione a servizio dei Comuni 2020
di Maiori e Minori
Nisrzano ion Completamento e razionalizzazione Pattgeﬁzr;: SizlrI]l;ppo
39 ; del sistema fognario comunale - Definitivo € 900.000,00 €0,00 FINANZIATO . g
Appio conforme . Campania (FSC 2014
lotto di completamento
-2020)
Comune di mercato san Severino
ao | Mercato Non estensione  rifunzionalizzazione Esecuttvo € 1.934.000,00 £0,00 FINANZIATO | FORFESR 2014
Sanseverino conforme ricostruzione e riabilitazione della 2020
rete fognaria
Potenziamento adeguamento e
Mignano Non completamento ella rete fognaria e Piano Operativo
41 g del relativo trattamento delle Esecutivo €1.621.670,70 €1.621.670,70 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
Monte Lungo conforme o
acque reflue nel territorio FSC 2014 - 2020
comunale
Realizzazione dei collettori fognari
e
Mirabella Non P . p . 2020 Parte unico
42 depurazione a servizio della valle . .
Eclano conforme finanziamento €

Risanamento
corpi

del Calore -
ambientale  dei
superficiali - | lotto

idrici

31.743.929
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Lavori di ristrutturazione e

Patto per lo Sviluppo
della Regione

rifunzionalizzazione della rete Esecutivo € 2.900.000,00 €0,00 FINAZIATO .
. . . Campania (FSC 2014
fognaria cittadina - lotto funzionale
. Non -2020)
43 Moiano - -
conforme Lavori di completamento . .
adeguamento e potenziamento PLARE TV
= . B Esecutivo €2.810.792,00 €2.810.792,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
della rete fognaria comunale (DGC. ESC 2014 - 2020
N°59 DEL 06/10/2017)
Non Interventi di adeguamento ed Piano Operativo
44 Mondragone efficientamento della rete fognaria Esecutivo € 7.869.588,20 €7.869.588,20 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
conforme :
comunale - collettore litoraneo FSC 2014 - 2020
Montecalvo Non Estensione rete fognaria in localita s
45 e corfarng | varie g Studio di fattibilita € 753.000,00 €52.710,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
a FSC 2014 - 2020
ag | Montefalcion NG HRISIRTIRZIANE & GeCHaiial Esecutivo €791.502,00 £0,00 FINANZIATO POC
e conforme impianto di depurazione via fornaci
Lavori di adeguamento e Patto per lo Sviluppo
47 | Montemiletto Non razionalizzazione sistema fognario- Esecutivo € 2.500.000,00 €0,00 FINANZIATO della Regione
conforme depurativo con impianti di Campania (FSC 2014
fitodepurazione -2020)
Montesano Progetto definitivo di Lavori di
48 sulla Non risanamento e compoletamento Definitivo € 1.074.885,00 €0,00 FINANZIATO PIRERRE e Hhe
conforme della rete fognaria e degli impianti 2020
Marcellana : .
di depurazione
Completamento e adeguamento Piano Operativo
49 | Montesarchio della rete fognaria comunale e| Studio difattibilita € 2.850.000,00 € 199.500,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
dell'impianto di depurazione FSC 2014 - 2020
Lavori di realizzazione della rete Frana@peraiiv
50 Morcone e T, e Definitivo € 2.002.080,00 €2.002.080,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
e FSC 2014 - 2020
Ristrutturazione statica e
51 | Napoli Ovest o iipianee deapleuerend iClm; Esecutivo € 44.267.734,00 €0,00 FINANZIATO
conforme dell'emissario di Coroglio e della
bretella di collegamento
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all'impianto di depurazione di

Napoli ovest
Sikicars ion Comune di Nocera Inferiore - Piano Operativo
52 Inferiore conforme Completamento della rete fognaria Preliminare €11.750.000,00 | €11.750.000,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
| lotto FSC 2014 - 2020
8 - . q Esecutivo € 3.648.000,00 €3.648.000,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
pluvialia servizio del bacino
5 FSC 2014 - 2020
confluente su Cupa melito
Nocera Non = = -
53 T S Lavori di regimentazione e raccolta
R delle acque defluenti dal monte Piano Operativo
Citola e vasca di laminazione di Esecutivo € 2.507.479,00 €2.507.479,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
Fiumarello — | stralcio funzionale FSC 2014 - 2020
reti fognarie nere
Non | della rete fognari comunales Pizno Operativo
54 Padula . ; Studio di fattibilita € 3.000.000,00 € 210.000,00 DA FINANZIARE [ Ambiente MATTM -
conforme adeguamento tecnologico
. . . FSC 2014 - 2020
dell'impianto di depurazione
0 di let t del . .
sisteerria foI nacr?c;n: (:ear:;r;i:o vol?ci Blate Dperative
3 s 3 A - . Studio di fattibilita € 6.336.000,00 € 100.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
alla  risoluzione dell'infrazione
o " FSC 2014 - 2020
comunitaria nel territorio comunale
55 Paduli Non Lavori per |l Com[?lfatamento del
conforme depuratore a servizio del centro . .
abitato in localita "Fontana Terra" e Piano Operativo
. Esecutivo € 735.700,00 € 735.700,00 DA FINANZIARE [ Ambiente MATTM -
collettore fognario di collegamento
. FSC 2014 - 2020
di collegamento fognatura
proveniente dal centro storico
fon Lavori di completamento della rete Patt;eﬁtaerRlcen SizlrI]l;ppo
56 Perdifumo fognaria comunale alla localita Esecutivo € 2.100.000,00 €0,00 FINANZIATO . g
conforme Noce Campania (FSC 2014
-2020)
57 | Pietradefusi i s T il Preliminare € 3.450.000,00 €0,00 RN | Tereper laSvilupms
conforme adeguamento rete fognaria alle della Regione
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localita Vertecchia Varco
Macchietelle casamondisi e
s.angelo a cancelli

Campania (FSC 2014
-2020)

G0169IP005 - Opere di salvaguardia
ambientale con emissario fognario

Piano Operativo

58 Pietrelcina coan:me ed impianto di Depurazione a| Studio difattibilita € 5.100.000,00 € 357.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
servizio del centro urbano, delle FSC 2014 - 2020
frazioni e delle contrade comunali.

Pignataro Non i Hl B e a Patt(;)elrlgrRlz Si:rl\:zppo

59 & ] completamento del sistema Definitivo €1.621.641,70 €0,00 FINANZIATO : 5

Maggiore conforme . . Campania (FSC 2014
fognario e depurativo comunale
-2020)
Progetto esecutivo di Intervento
60 Polla Non per completamento rete fognaria e Esecutivo €1.125.739,00 €0,00 FINANZIATO PIRERRE e Hhe
conforme adeguamento impianto 2020
depurazione
61 | Postiglione Mo £€100.000,00 | DA FINANZIARE
conforme
Progetto di adeguamento della rete Patto per lo Sviluppo
o s atalie Esecutivo € 1.842.000,00 £0,00 FINANZIATO HE R e
62 Pratola S Non di depurazione in localita Fontana Campania (FSC 2014
EESSTE conforme nel centro abitato di Serra -2020)
Bealizzaziene gella (et FENaTEin Esecutivo € 1.443.140,40 £€0,00 FINANZIATO POC
localita Bosco di serra e via ventole
Non Impianto di depurazione procida - Plana Operstive
63 Procida conforme co:1 Ietamentop B Esecutivo € 1.109.457,54 €1.109.457,54 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
R FSC 2014 - 2020
. Non Lavori per la costruzione depuratori . S DGR 690 2018 POR
64 Riardo conforme I S—— Studio fattibilita € 2.886.000,00 FINANZIATO FESR 2014 2020
Roccabascera Non Progetto di potenziamento e
65 rifunzionalizzazione della rete Esecutivo € 3.675.138,25 €0,00 FINANZIATO POC
na conforme ;
fognaria comunale
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Piano Operativo

66 | Roccagloriosa corI:‘Z:me EgnTErI]ZtZT;:ct:a r:ztﬁoizg”a”te nell  Studio fattibilita | €1.600.000,00 | €112.000,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
8 FSC 2014 - 2020
Collegamento reti fognarie al Piane Operative
de u%atore . g Esecutivo €6.164.148,28 €0,00 FINANZIATO Ambiente MATTM -
Non E FSC 2014 - 2020
67 Rofrano Intervento di completamento della . .
conforme rete fognaria comunale con Piano Operativo
e arazioie Al e Studio fattibilita € 1.870.770,91 € 130.953,96 DA FINANZIARE [ Ambiente MATTM -
paER . FSC 2014 - 2020
meteoriche
. Lavori di completamento e Piano Operativo
S. Angelo dei Non . . . . . ;
68 igribardi e, razionalizzazione del sistema Esecutivo € 460.000,00 € 460.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
fognario depurativo FSC 2014 - 2020
69 S. Angelo dei Non
Lombardi 2 conforme
RIASSETTO DELLA RETE FOGNARIA,
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
S. Gioreio la Non DEPURAZIONE ALLE LOCALITA SAN Piano Operativo
70 ’ Molagra S PIETRO E BASELEONE ED Preliminare € 6.020.000,00 € 421.400,00 DA FINANZIARE [ Ambiente MATTM -
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI FSC 2014 - 2020
DEPURAZIONE  ALLE  LOCALITA
MORTI E ISCHITELLA
e Non Lavori di completamento della rete Flema Operstive
71 | Bartolomeoin B ———— S —— czntro Bk Esecutivo €3.114.914,08 €3.114.914,08 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
Galdo g FSC 2014 - 2020
Lavori per I'eliminazione delle . .
criticita della rete fognaria cittadina i b
. = . . Esecutivo €2.875.577,88 €2.875.577,88 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
. nel centro abitato ed in particolare
San Giorgio Non . S FSC 2014 - 2020
72 ) lungo Viale Spinelli
del Sannio conforme — ; - z :
Lavori di realizzazione del collettore Piano Operativo
per la raccolta delle fogne del Esecutivo € 4.400.000,00 € 4.400.000,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -

versante EST

FSC 2014 - 2020
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Piano Operativo

73 Sa”'\farefg”o corI:‘Z:me Szatzr:;zg;e , San'gg'a:rtig e ndo' Definitivo €2.820.000,00 | €100.000,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
B g g B FSC 2014 - 2020
Lavori di adeguamento
potenziamento e cc.zmpletamento Battopet lb Suilupps
della rete fognaria comunale B
Alvanella, Cavuoti, Amicolie c/da Esecutivo € 3.000.000,00 €0,00 FINANZIATO . &
o~ Campania (FSC 2014
Abbateandrea e zone limitrofe con
. . L . -2020)
74 San Leucio del Non costruzione impianto di
Sannio conforme depurazione
Completamento rete fognaria e
impianti di depurazione a servizio Piano Operativo
delle localita Paparano, Vigne, San Preliminare €2.170.000,00 € 100.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
Marcello Maccabei, Piano Alfieri e FSC 2014 - 2020
Merici (DGC n.86 del 11/11/2017)
Lavori di adeguamento e
; adeguamento della rete fognaria e Piano Operativo
San Marco dei Non e e i . ; e :
75 Cavoti conforme degli impianti di depurazione Definitivo € 1.850.000,00 € 1.850.000,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
esistenti in contrada Fontecavalli e FSC 2014 - 2020
Franzese
Riqualificazione  ambientale e
risanamento urbanistico Pittonban 5 Syilbhe
dellabitato - lavori di delrla oy ionepp
completamento e razionalizzazione Escutivo € 2.069.350,00 €0,00 FINANZIATO . g
i , Campania (FSC 2014
San Salvatore Non della rete idrica e fognaria -
76 f S : . : -2020)
Telesino conforme impianto di depurazione - | stralcio
funzionale
Completamento della rete fognaria ST R
siih ap - g Preliminare € 1.987.100,00 € 100.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
52 FSC 2014 - 2020
Santa Maria la Non nlzlrfcl)JZin:(i)s:?:ZF{Z:ZiIT_geni Caz!ﬁ:zg Delitiena CIPE
77 g. e . Preliminare € 11.800.000,00 €0,00 FINANZIATO 79/2012 - DGR n. 94
Fossa conforme Arnone, Grazzanise e Allacciamento del 09/03/2015
di Santa Maria la Fossa”
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Lavori di potenziamento,
Sant’Angelo a Non ristrutturazione, o o Pia.no Operativo
78 Cupol s ammodernamento e | Studio difattibilita € 3.686.585,00 € 100.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
razionalizzazione della rete fognaria FSC 2014 - 2020
comunale
Rias Risanamento funzionale ed Piano Operativo
79 Sanza B ——— ampliamento del sistema fognario - Definitivo € 5.758.861,56 €5.758.861,56 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
| Stralcio FSC 2014 - 2020
Progetto definitivo per la Patto per lo Sviluppo
Non realizzazione impianto depurazione N della Regione
80 Sassano S e, Moindls e opere i Definitivo € 204.094,07 €0,00 FINANZIATO Campania (FSC 2014
riqualificazione -2020)
_— Opere di completamento della rete Piano Operativo
81 Scafati conforme fognaria del comune di scafati - Definitivo €12.000.000,00 | €12.000.000,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
Interventi A - B1 - |l Stralcio FSC 2014 - 2020
NGt Rifunzionalizzazione della rete Patt;eﬁ:rézgsi:r:l;ppo
82 | Sessa Aurunca idrica e fognaria del comune di Esecutivo € 1.435.352,00 €0,00 FINANZIATO .
conforme Sessa Aurunca Campania (FSC 2014
-2020)
realizazione di un impianto di
depurazione a servizio di Sicighano
Sicianano Non Capoluogo e delle frazioni di Piano Operativo
83 T — conforme terranova, scorzo e Zuppino ed Preliminare € 3.300.000,00 € 231.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
annessa esecuzione delle linee di FSC 2014 - 2020
adduzione riqualificazione
dell'impianto di galdo e Castelluccio
Lavori di completamento e
adeguamento del sistema di
collettamento fognario e . .
Non depurativo sul territorio Comunale . Pla.no Operativo
84 Solopaca " : M Preliminare € 5.850.000,00 € 409.500,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
conforme nonché opere urgenti per il

ripristino della funzionalita idraulica
di tratti fognari fatiscenti all'interno
del centro urbano

FSC 2014 - 2020
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Non

Collettore fognario per il deflusso
dei reflui all'impianto di
depurazione comprensoriale del
Partenio e dell'alta valle del Sabato

Patto per lo Sviluppo
della Regione

go Summante conforme | sito nel comune di Manocalzati con Esequtivo €1.500:000,00 =040 RINANZIATD Campania (FSC 2014
la trasformazione dell'attuale -2020)
impianto di depurazione a servizio
del centro abitato
Ampliamento e completamento - Pla.no OpErative
- Preliminare € 2.800.000,00 € 196.000,00 DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -

— FSC 2014 - 2020

86 Taurasi ——— Lavori di completamento ed Patto per lo Sviluppo
adeguamento della rete fognaria e . della Regione
dell'impianto  di  depurazione Esequtive £ 1.300:000,00 =040 FINANZIATO Campania (FSC 2014
comunale -2020)

Non Completamento e razionalizzazione Patt;eﬁ:rRI:gSizlrI]l;ppo

87 Teano del sistema fognario del territorio Esecutivo €6.148.179,44 €0,00 FINANZIATO .

conforme carmumale Campania (FSC 2014
-2020)
88 | Telese Terme e € 100.000,00
conforme
Ampliamento, adeguamento e
messa a norma del depuratore
valfsin NGE esistente alla loc. Pizzomonte a Piano Operativo

89 P S servizio delle frazioni di Vairano Esecutivo € 3.054.736,00 €3.054.736,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
Scalo e Marzanello e delle opere FSC 2014 - 2020
complementari di collegamento alla
rete fognaria
Opere di realizzazione, . .

Non pcljtenziamento adeguamento e N Pla.no Operativo
90 Vallata . ; o Definitivo € 1.300.000,00 €1.300.000,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
conforme rifunzionalizzazione della rete
. FSC 2014 - 2020
fognaria comunale - Centro urbano.
Valle di Non Riqualificazione della rete fognaria . DGR 690 2018 POR
2z Maddaloni conforme | comunale con completamento ed Fseeufiyo 348714500 =000 RINRNZIATO FESR 2014 2020
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allacciamento
depurazione;

all'impianto di

Lavori di adeguamento degli

Patto per lo Sviluppo
della Regione

impianti di depurazione in localita Esecutivo € 1.200.000,00 €0,00 FINANZIATO Campania (FSC 2014
Basso e Calore
; Non -2020)
92 Venticano
conforme Completamento e adeguamento . .
del sistema di collettamento Piano Operativo
fosnarn & e rioe gl Tereis Esecutivo € 3.000.000,00 €3.000.000,00 | DA FINANZIARE | Ambiente MATTM -
= . FSC 2014 - 2020
comunale
Progetto costruzione rete fognaria Piano Operativo
alla localita S. Stefano (DGC n°2 del Esecutivo € 1.990.000,00 €1.990.000,00 | DA FINANZIARE [ Ambiente MATTM -
14/01/2014) FSC 2014 - 2020
Studio di fattibilita tecnica ed
. Non . o P .
93 Vitulano economica degli interventi risolutivi . .
conforme dell’infrazione comunitario in tema Piano Operativo
; . Studio fattibilita € 2.725.885,90 € 100.000,00 DA FINANZIARE [ Ambiente MATTM -
di fognatura e depurazione per
. FSC 2014 - 2020
Vitulano  Capoluogo e Fra.
Ponterutto
Ristrutturazione e potenziamento
dell'impianto di depurazione dei
: . Non comuni di Bellona, Camigliano, . DGR 690 2018 POR
94 Vitulazio S SS—— " Vitulazio & Esecutivo € 3.744.326,00 €0,00 FINANZIATO FESR 2014 2020
completamento rete fognaria
comune Vitulazio
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Allegato B alla D.G.R. DGR n. 443 del del 24/09/2019

Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nel Distretto Calore Irpino

Interventi finanziati con fondi FSC 2014/2020

N° COMUNE Possibile soggetto attuatore Importo previsto
1 Cervinara ACS € 1.155.180,10
2 Solopaca ACS €1.220.492,16
3 Cautano GESESA € 400.155,00
4 San Martino V. C. ACS €681.697,61
5 Montella ACS € 1.476.062,09
6 Airola ACS €552.880,88
7 Guardia Sanframondi ACS €1.614.337,34
8 Roccabascerana ACS € 1.757.600,27
9 Volturara Irpina ACS €690.834,43
10 Rotondi ACS € 335.056,16
11 Pontelandolfo ACS €1.730.932,73
12 Scampitella ACS €673.418,66
13 Pietrelcina ACS € 666.488,35
14 Arpaia GESESA €122.209,50
15 San Michele di Serino ACS €301.007,39
16 Montemarano ACS € 868.874,50
17 Bonea ACS €477.914,52
18 Faicchio ACS €997.813,14
19 Altavilla Irpina ACS € 2.156.886,55
20 Reino ACS € 1.288.502,19
21 Durazzano ACS €236.981,47
Interventi da finanziare nelle annualita successive con il ciclo di programmazione 2021/2027 (primo biennio)
22 Castelvenere ACS €778.440,46
23 Contrada ACS €432.924,98
24 Sant'Andrea di Conza ACS € 289.892,30
25 Pratola Serra ACS €833.691,63
26 Ariano Irpino ACS €4.138.117,67
27 Grottaminarda ACS € 1.667.308,57
28 Cesinali ACS €268.882,94
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Allegato B alla D.G.R. DGR n. 443 del del 24/09/2019

Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nel Distretto Calore Irpino

Interventi finanziati con fondi FSC 2014/2020

N° COMUNE Possibile soggetto attuatore Importo previsto
29 Summonte ACS €458.983,73
30 Sperone Comune €561.455,45
31 Quindici ACS €555.432,30
32 Benevento GESESA € 1.497.877,50
33 Teora ACS €464.475,11
34 Atripalda ACS € 1.030.147,49
35 Avella Comune € 1.030.525,16
36 Foglianise GESESA €470.452,50
37 Buonalbergo ACS €1.227.999,60
38 Sant'Angelo a Scala ACS € 685.984,69
39 San Nicola Manfredi ACS € 1.493.653,40
40 Telese Terme GESESA € 140.595,00
41 Montesarchio ACS €4.041.727,05
42 Pannarano ACS €513.952,79
43 Castelpagano GESESA €71.379,00
44 San Lorenzo Maggiore ACS €532.051,12
45 Chianche ACS €345.922,50
46 San Potito Ultra ACS €1.073.138,13
47 Carife Comune € 995.000,00
48 Pietrastornina ACS € 2.062.950,83
49 San Giorgio del Sannio ACS €1.438.728,80
50 Ospedaletto D'Alpinolo ACS €620.036,00
51 Sant'Angelo a Cupolo ACS € 1.332.223,57
52 Montemiletto ACS € 2.903.597,15
53 Grottolella ACS €1.014.084,88
54 Mirabella Eclano ACS € 2.133.020,00
55 Lauro ACS € 395.808,19
56 Paolisi ACS € 52.865,44
57 Pietradefusi ACS € 1.285.343,23
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Allegato B alla D.G.R. DGR n. 443 del del 24/09/2019

Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nel Distretto Calore Irpino

Interventi finanziati con fondi FSC 2014/2020

No

COMUNE

Possibile soggetto attuatore

Importo previsto

58

Capriglia Irpina

ACS

€774.440,43

Ulteriori interventi urgenti relativi ad opere del servizio idrico integrato finanziati con fondi FSC 2014/2020

N° Denominazione intervento Possibile soggetto attuatore Importo previsto
Opere sottomarine a servizio dell'impianto di pretrattamento

. esistente nel Comune di Lacco Ameno (NA) el R g L
Opere sottomarine a servizio dell’impianto di pretrattamento

2 esistente e compatibili con I'impianto previsto nel Comune di EVIS.p.A. € 2.848.000,00
Forio di Ischia (NA)
Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di
adduzione idrica nell’area Cilento finalizzati
all’efficentamento del servizio ed al risparmio idrico ed

3 . S Consac SpA €4.999.106,73
energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e
potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1°
stralcio

a Ristrutturazio.ne e completaTmento deolla rete: idrica a servizio g Ty £ 700.000,00
del comune di Castel Baronia (AV) - 1° stralcio

5 Opere di rifunzionalizzazione del pozzo Turci e condotte Earnneditaistes € 1.446.184,00

Panoramica-Turci e Turci Castello

Gennaio 2020

Pag. 54/54




