



CONFERENZA DI SERVIZI

in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14bis, legge n. 241/1990 per l'approvazione, ai sensi dell'art. 158 bis d.lgs. 152/2006, del progetto esecutivo:

Lavori di riassetto generale del sistema fognario dell'intero territorio comunale mediante il rifacimento dei collettori principali e secondari - CUP J97H21000520005.

Soggetto attuatore: Comune di San Cipriano d'Aversa.

Prima seduta: 02/10/2025

Seconda seduta: 25/02/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 12,00, previa convocazione giusta nota del 05/02/2026 al prot.n.3155 presso la sede dell'EIC- Distretto Caserta, in Caserta alla via Silvia Lubich n.6 – Palazzo della Provincia nell'Ex Area Saint Gobain, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi indetta, in forma semplificata ed in modalità sincrona ex art. 14/-bis Legge 241/1990, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 158 bis Dlgs. 152/2006, del Progetto esecutivo: **Lavori di riassetto generale del sistema fognario dell'intero territorio comunale mediante il rifacimento dei collettori principali e secondari - CUP J97H21000520005**, come proposto dal Comune di San Cipriano d'Aversa.

Presiede e verbalizza la presente Conferenza l'ing. Stefano Spiniello nella sua qualità di Responsabile del Distretto Caserta.

I presenti constatano e danno atto che la convocazione della presente seduta di Conferenza è avvenuta regolarmente e che è stato rispettato il termine di cui all'art. 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Sono presenti alle ore 12,05:

per l'EIC:

ing. Stefano Spiniello - Responsabile Distretto Caserta

per il Comune di San Cipriano d'Aversa:

ing. Fioravante Antonio Di Meo - Responsabile unico del procedimento

Alle ore 12,20 risultano assenti:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Caserta e Benevento

Regione Campania

PROVINCIA DI CASERTA

ITL SpA

ENEL Distribuzione



Sede Legale:
Via A. De Gasperi, 28 | Piano II
80133 Napoli [NA] | 081 796 3125

www.enteidricocampano.it
info@enteidricocampano.it
protocollo@pec.enteidricocampano.it





TERNA Italia SpA

FIBERCOP SpA (ex TIM SpA)

Italgas Reti SpA

ANAS Spa

OPEN FIBER Spa

Rete Ferroviaria Italiana

L'ing. **Stefano Spiniello** prende atto dell'assenza, sebbene regolarmente convocati, di rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti maggiormente interessati ad esprimere il proprio parere nelle materie urbanistiche, ambientali e paesaggistiche; ciò nonostante, in ragione della presenza del rappresentante del Comune di San Cipriano d'Aversa in qualità di soggetto proponente ed attuatore del progetto, dichiara comunque aperta la seduta (documento FP: foglio presenze).

L'ing. **Stefano Spiniello** aggiorna il tavolo sui pareri sin ora pervenuti a questo Ente, a valle della prima e durante la fase della presente Conferenza svolta in modalità "semplificata ed asincrona, ex art. 14bis legge n. 241/1990, che ha preceduto l'odierna fase sincrona:

"Comune di San Cipriano d'Aversa" prot. n.14184 del 02/10/2025, nota acquisita in pari data al protocollo dell'EIC al num.24197 ed al num. 669 del 13/01/2026, con la quale la predetta Amministrazione ha trasmesso: *"la Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico"* (documento A e C).

"Open Fiber" prot. n.323259 del 24/10/2025 e prot.n.47046 del 12/02/2026, note acquisite rispettivamente in data 27/10/2025 al protocollo dell'EIC al num.26319 ed in data 13/02/2026 al protocollo dell'EIC al num.3937, con la quale la predetta Amministrazione ha trasmesso: *"...le planimetrie delle infrastrutture in cartella zip contenente file .qgis e i file .shp che mostrano l'evidenza delle infrastrutture presenti in prossimità delle zone oggetto di intervento"* (documento B ed E).

"SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BENEVENTO E CASERTA" nota acquisita in data 02/02/2026 al protocollo dell'EIC al num.2358, con la quale la predetta Amministrazione trasmette il *"...NULLA OSTA alla realizzazione dell'intervento in progetto a condizione che ai sensi dell'art.79 del DLGS 209/2024, venga redatto un dettagliato progetto di indagini archeologiche funzionale all'avvio della seconda fase della procedura suddetta...."* (documento D).

"AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE" nota acquisita in data 24/02/2026 al protocollo dell'EIC al num.5115, con la quale la predetta Amministrazione: *"...esprime, per i soli aspetti di propria competenza, parere favorevole al progetto..."* (documento F).

Sulla base:

-dei pareri favorevoli acquisiti e degli assensi formatesi per silenzio/assenso;



-dell'art.14ter comma7 della Legge 241/1990 secondo cui si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all'oggetto della conferenza;

la **Conferenza dei Servizi decisoria si conclude con esito favorevole** all'approvazione del progetto esecutivo: "Lavori di riassetto generale del sistema fognario dell'intero territorio comunale mediante il rifacimento dei collettori principali e secondari - CUP J97H21000520005", con l'obbligo per la stazione appaltante di tener conto delle prescrizioni contenute nei pareri resi.

Il presente verbale, redatto in un unico originale, è trasmesso al Direttore Generale dell'E.I.C. per l'adozione della Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.14 quater della Legge 241/1990, ed è altresì trasmesso in copia a ciascuna delle Amministrazioni convocate alla presente Conferenza di Servizi per opportuna conoscenza.

Del che è il verbale

Letto, confermato e sottoscritto

Ente Idrico Campano

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Spiniello

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)