

REGIONE: **CAMPANIA**

PROVINCIA: **AVELLINO**

COMUNE: **MONTEMARANO**

COMMITTENTE: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

PROGETTO: **realizzazione, potenziamento, adeguamento e
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale – 1°
LOTTO FUNZIONALE**

FASE: **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

ELABORATO: **PROGETTO ECONOMICO:
CRONOPROGRAMMA (di massima)**

Il progettista:
dott.ing. GERARDO MUSTO



The image shows a circular professional stamp for Gerardo Musto, an engineer registered in the Province of Avellino. The stamp includes the text: 'INGEGNERI DELLA PROV. DI AVELLINO', 'DOTT. ING. MUSTO GERARDO', 'ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE', and 'N. 1908'. Below the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Visto:

Approvazioni:

Data: **marzo 2026**
File: Montemarano(Av) – fogna 1° lotto

Elab.: **EC 05**
Scala:

CRONOPROGRAMMA																																		% lavori				
avanzamento giornate :	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180		
<u>FASt:</u>																																						
Allestimento cantiere																																						100% importo fase lavorativa
Demolizioni																																						100% importo fase lavorativa
Realizzazione rete fognaria a gravità																																						100% importo fase lavorativa
Realizzazione pozzetti lungo la rete fognaria a gravità																																						100% importo fase lavorativa
Realizzazione rete fognaria premente																																						100% importo fase lavorativa
Realizzazione pozzetti lungo la rete fognaria premente																																						100% importo fase lavorativa
Realizzazione impianti di sollevamento																																						100% importo fase lavorativa
Ripristino pavimentazione																																						100% importo fase lavorativa
Adeguamento depuratore esistente																																						100% importo fase lavorativa
Smobilizzo cantiere																																						100% importo fase lavorativa
Totale lavori al termine del 6° mese:																																		100%	intero ammontare lavori contrattuali			