


Protocollo d'intesa del 05 Agosto 2020
 Regione Campania - Ente idrico campano - Gori Spa
 Completamento degli interventi fognario-depurativo del bacino idrografico del fiume Sarno
 ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano di cui alla L.R. n. 15/2015



Comprensorio Depurativo Medio Sarno sub 2-3
**Opere di completamento della rete fognaria
 interna del comune di Striano**



UNITA' INVESTMENT,
PROGRAM & SERVICES

INGEGNERIA

Il Responsabile

ing. Giuseppina Riccio

Gruppo di progettazione

ing. Marianeve Pontillo

ing. Giuseppina Riccio

INT. 72L5

PERIZIA DI VARIANTE N°1

Elaborato:

H.2

Titolo:

ANALISI NUOVI PREZZI DI VARIANTE

Scala:

Varie

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione per approvazione	Giugno 2026			

Esecuzione delle Opere



IMPREGI VI
IMPRESA EDILE s.r.l.



P C M
COSTRUZIONI srl

Prestazioni Specialistiche

Struttura di supporto



HYDRODATA
INGEGNERIA DELLE RISORSE IDRICHE



FINALCA
ingegneria srl

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Savarese



Il R.U.P.

ing. Domenico Tizzano



Ente Idrico Campano

GORI S.p.A.

Opere di completamento della rete fognaria interna del Comune di Striano -

INT72L5 – C.U.P.: H21B20000540002 – C.I.G.: B0E5324A01

ANALISI NUOVI PREZZI

Descrizione: Noleggio di palancole metalliche tipo Larseen del peso di 110 - 155 Kg/mq.			Data: 1-giu-26		
			ELENCO PREZZI UNITARI Rif. Articolo NP23		
ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
				Parziali	Totali
1.0 Mano d'opera					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
1.7					
1.8					
TOTALE MANO D'OPERA					€ 0,00
2.0 Materiali					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6					
2.7					
2.8					
2.9					
2.10					
2.11					
2.12					
2.13					
2.14					
2.15					
2.16					
2.17					
TOTALE MATERIALI					€ 0,00
3.0 Trasporti					
3.1					
TOTALE TRASPORTI					€ 0,00
4.0 Noli					
4.1 Palancone Larseen c.s. (110 - 155 Kg/mq)	mq/sett	1,000	0,48	0,48	
4.2					
4.3					
4.4					
4.5					
TOTALE NOLI					€ 0,48
A TOTALE EURO (1.0+2.0+3.0+4.0)					€ 0,48
6.0 Spese generali - Utili					
6.1 Spese generali (% di B)	%	17,00%	0,48	0,08	
6.2 Utili d'Impresa (% di (B+6.1))	%	10,00%	0,56	0,06	
TOTALE SPESE GENERALI E UTILI					€ 0,14
TOTALE EURO (A+6.0)					€ 0,62
PREZZO DI APPLICAZIONE LORDO €/mq/sett					€ 0,62

Ente Idrico Campano
GORI S.p.A.

Opere di completamento della rete fognaria interna del Comune di Striano -
INT72L5 – C.U.P.: H21B20000540002 – C.I.G.: B0E5324A01

ANALISI NUOVI PREZZI

Descrizione: Compenso per la rimozione dei collettori esistenti in qualunque materiale sino al diametro massimo di mm 1800			Data: 1-giu-26		
			ELENCO PREZZI UNITARI Rif. Articolo NP-24		
ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
				Parziali	Totali
1.0 Mano d'opera					
1.1 Operaio specializzato	ore uomo	0,600	29,94	17,96	
1.2 Operaio qualificato	ore uomo	0,600	27,84	16,70	
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
1.7					
1.8					
TOTALE MANO D'OPERA					€ 34,67
2.0 Materiali					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6					
2.7					
2.8					
2.9					
2.10					
2.11					
2.12					
2.13					
2.14					
2.15					
2.16					
2.17					
TOTALE MATERIALI					€ 0,00
3.0 Trasporti					
3.1					
TOTALE TRASPORTI					€ 0,00
4.0 Noli					
4.1 Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile	h	1,0	70,12	70,12	
4.2 Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	h	0,6	78,65	47,19	
4.3					
4.4					
4.5					
TOTALE NOLI					€ 117,31
A TOTALE EURO (1.0+2.0+3.0+4.0)					€ 151,98
6.0 Spese generali - Utili					
6.1 Spese generali (% di B)	%	17,00%	151,98	25,84	
6.2 Utili d'Impresa (% di (B+6.1))	%	10,00%	177,81	17,78	
TOTALE SPESE GENERALI E UTILI					€ 43,62
TOTALE EURO (A+6.0)					€ 195,60
PREZZO DI APPLICAZIONE LORDO €/ml					€ 195,60