


Protocollo d'intesa del 05 Agosto 2020
 Regione Campania - Ente idrico campano - Gori Spa
 Completamento degli interventi fognario-depurativo del bacino idrografico del fiume Sarno
 ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano di cui alla L.R. n. 15/2015



Comprensorio Depurativo Medio Sarno sub 2-3

**Opere di completamento della rete fognaria
 interna del comune di Striano**



UNITA' INVESTMENT,
 PROGRAM & SERVICES

INGEGNERIA

Il Responsabile

ing. Giuseppina Riccio

Gruppo di progettazione

ing. Marianeve Pontillo

ing. Giuseppina Riccio

INT. 72L5

PERIZIA DI VARIANTE N°1

Elaborato:

H5

Titolo:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Scala:

Varie

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione per approvazione	Giugno 2026			

Esecuzione delle Opere



IMPREGIVI
 IMPRESA EDILE



P C M
 COSTRUZIONI srl

Prestazioni Specialistiche

Struttura di supporto



HYDRODATA
 INGEGNERIA DELLE RISORSE IDRICHE



FINALCA
 ingegneria srl

Il Direttore dei Lavori
 Geom. Salvatore Savarese



Il R.U.P.

ing. Domenico Tizzano



Opere di completamento della rete fognaria interna del Comune di Striano - INT72L5 – C.U.P.: H21B20000540002 – C.I.G.: B0E5324A01 QUADRO ECONOMICO - VARIANTE N. 1	
A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO	
A1.1 - Lavori "a corpo"	€ 4 741 068,03
A1.2 - Lavori "a misura	€ 795 276,75
A1.2 - Lavori in economia	€ -
A.1 - TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 5 536 344,78
A.2 - ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 130 689,71
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 5 667 034,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ed oneri di smaltimento	
B1.1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 186 801,06
B1.2 - Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
B1.3 - Oneri di smaltimento a discarica	€ 237 882,94
B1.4 - Spostamento sottoservizi	€ 26 000,00
Sub. Tot. (B.1)	€ 450 684,00
B2 - Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	
B2.1 - Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista	
B2.2 - Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	€ 20 836,08
Sub. Tot. (B.2)	€ 20 836,08
B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10 000,00
B4 - Imprevisti	€ 306 255,40
B5* - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B5.1 - Indennità di esproprio, servitù, occupazione temporanea ed indennizzo per soprasuolo	€ 143 000,00
B5.2 - Tasse, tributi e spese postali e diritti per notifiche	€ 57 000,00
Sub. Tot. (B.5)	€ 200 000,00
B6 - Spese tecniche progettazione ed esecuzione	
B6.1 - Spese per assicurazione progettista	€ -
B6.2 - Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	€ -
B6.3 - Spese tecniche relative alla progettazione	€ 246 680,02
B6.4 - Attività preliminari	€ -
B6.5 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ -
B6.6 - Conferenze di servizi	€ -
B6.7 - Direzione lavori	€ 106 348,06
B6.8 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 39 000,00
B6.9 - Assistenza giornaliera e contabilità	€ 36 121,44
B6.10 - Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 112 468,86
B6.11 - Sorveglianza archeologica	€ 39 000,00
Sub. Tot. (B.6)	€ 579 618,38
B7 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 130 000,00
B8 - Spese per commissioni giudicatrici	€ 26 006,66
B9 - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
B9.1 - Spese per pubblicità di gara	€ 2 490,00
B9.2 - Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	€ -
B9.3 - Spese per promozione risultati	€ -
Sub. Tot. (B.9)	€ 2 490,00
B10 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 36 348,00
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1 762 238,52
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE (A+B)	€ 7 429 273,01
ECONOMIE DI GARA	€ 470 726,99
TOTALE INTERVENTO	€ 7 900 000,00