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1 PREMESSA 

La presente RELAZIONE è relativa agli INTERVENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE SULLE RETI IDRICHE E SUI 

RELATIVI IMPIANTI IN GESTIONE ALLA GORI S.P.A. DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE ACQUE (PSA) affidato dalla 

GORI S.p.A. al Prof. Ing. Giovanni Perillo, in forza dell’Accordo Quadro per i “Servizi Di Ingegneria Ed 

Architettura finalizzati alla progettazione delle infrastrutture fognarie dei Comuni Di Gragnano (Na) E Torre 

Annunziata (Na) – Comprensorio Depurativo Foce Sarno” – CIG 8541498B1F e del relativo contratto di 

appalto stipulato in data 26/01/2021 Rep. 949. 

Le su indicate attività traggono origine e danno riscontro alle seguenti esigenze gestionali: 

 la GORI SpA ha in corso di redazione il Piano di Sicurezza delle Acque (PSA), previsto inizialmente dal 

Decreto Ministeriale del 14 giugno del 2017, in attuazione della Direttiva UE 2020/2021 e 

successivamente dal Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023, in attuazione della Direttiva UE 

2020/2184; 

 come riportato nel verbale di riunione con l’Ente Idrico Campano del 01/02/2024, c’è l’esigenza di 

prevedere nell’ambito del PdI 2024-2029 – POS 2030-2032 tutti gli interventi necessari 

all’implementazione sulle reti idriche e sui relativi impianti in gestione alla GORI S.p.A. del Piano di 

Sicurezza delle Acque (PSA), previsto dal Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023, , atteso che 

la scadenza normativa fissata per la realizzazione del Piano da parte dei gestori degli acquedotti è 

fissata al 12 gennaio 2029 come da D. Lgs. n.18 del 23 febbraio 2023 

 

Nel seguito lo scrivente Prof. Ing. G. Perillo ha ritenuto di fornire indicazioni e produrre osservazioni sia sulla 

tematica generale, attraverso la redazione della presente Relazione, sia sui criteri e modalità di 

determinazione di una valutazione economica parametrica degli interventi a farsi sugli impianti in gestione 

della GORI SpA.  

Il presente lavoro è stato svolto in differenti FASI di seguito descritte:  

 FASE 1: ricognizione dell’attuale sistema di impianti in gestione alla GORI S.p.A.; 

 FASE 2: raccolta di tutti i dati e informazioni significative e necessarie per l’individuazione degli 

interventi di manutenzione svolti sugli impianti; 

 FASE 3: studio e analisi dei consuntivi degli interventi di manutenzione delle opere effettuati negli 

precedenti anni dal Gestore e individuazione delle maggiori attività svolte per impianto con annessa 

valutazione economica (ad es.  Opere Idrauliche: tubazioni, saracinesche, flange e giunti - Opere Edili: 

scavi, trasporto a discarica, carico-scarico materiali, protezione impermeabile di cisterne e vasche, 

impermeabilizzazione strutturale, intonaco, inferriate - Opere provvisionali: ponteggio, recinzione 
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provvisoria, trabatello mobile a varie altezze – Opere Elettriche: posa di cavidotti, elettroserratura 

da pavimento ecc.); 

 FASE 4: individuazione di stima economica parametrica di intervento e di correlazione tra la capacità 

volumetrica dell’impianto in esame (per serbatoi di accumulo) con gli interventi eseguiti e la relativa 

spesa economica e Suddivisione in classi differenti degli impianti sulla base del parametro di costo 

(€) e volume (m3) per il calcolo del parametro economico (€/m3);  

 FASE 5: valutazione parametrica e pianificazione economica degli interventi. 

In ultimo, nel rimandare all’analisi di cui ai capitoli seguenti e come meglio chiarito nelle fasi conclusive, è di 

fondamentale importanza segnalare che i consuntivi presi in esame sono stati prodotti ricorrendo in parte al 

Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania anno 2021, approvato con Delibera della Giunta 

Regionale n. 102 del 16.03.2021 pubblicata sul BURC n. 30 del 22.03.2021, in parte a NP (Nuovi prezzi). 

Ad oggi si fa riferimento al Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2024 approvato con Delibera 

di Giunta regionale n.04 del 10/01/2024 (pubblicata sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024) e di concerto con il 

Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata. 

Dato l’incremento dei costi degli ultimi anni, è bene considerare ad oggi un aumento del valore di costo degli 

interventi variabile nell’intervallo 35÷40%.  
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2 LA SOCIETA’ GORI ED IL PERIMETRO DELLA GESTIONE E SERVIZI FORNITI 

Il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

 

2.1 I SERVIZI IDRICI SONO ORGANIZZATI SULLA BASE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (A.T.O.). 

Gli A.T.O. sono porzioni di territorio la cui delimitazione è definita dalle regioni nel rispetto dei seguenti 

principi: 

 unicità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui 

 unicità della gestione 

 adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici. 

Il soggetto di governo dell’ambito unico regionale è l’Ente Idrico Campano (EIC), a cui aderiscono 

obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano. 

2.2 LE COMPETENZE DELL’EIC (ENTE IDRICO CAMPANO) 

 Predisposizione e aggiornamento del Piano d'Ambito 

 Gestione delle risorse idriche ivi compresa la programmazione delle infrastrutture 

 Affidamento del servizio idrico integrato 

 Predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra Ente di governo 

dell'ambito e soggetto gestore, sulla base della convenzione tipo adottata da ARERA 

 Predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario adottato dall'Autorità e relativa 

trasmissione a quest'ultima per l'approvazione, al fine dell'aggiornamento del piano economico-

finanziario 

Con la Legge Regionale n. 15/2015 e successive modificazioni, l’A.T.O. regionale è stato suddiviso in 7 Ambiti 

distrettuali: 
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La GORI gestisce il Servizio idrico Integrato (“S.I.I.”) dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione 

Campania (già A.T.O. n. 3 “Sarnese Vesuviano”) in cui ricadono n. 76 comuni di cui n. 59 appartenenti alla 

Provincia di Napoli e n. 17 appartenenti alla Provincia di Salerno.   

La gestione viene effettuata in 75 comuni (il dato fa riferimento ai comuni depurati, anche parzialmente) dei 

76, in quanto il Gestore non ha ancora avviato la gestione del Servizio idrico Integrato nel comune di Calvanico 

(Salerno) che, attualmente, provvede alla gestione in economia dei servizi idrici, essendosi opposti 

illegittimamente all’avvio della gestione del S.I.I. da parte della Società, con la quale è in corso, infatti, un 

contenzioso. 
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Di seguito si riporta l’elenco completo dei Comuni ricadenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sarnese- 

Vesuviano con i relativi abitanti (dati Istat al 01/01/2024): 

 

Elenco Comuni dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano 

Comune 
Abitanti  

(ISTAT 2024) 
Comune 

Abitanti  

(ISTAT 2024) 

1 Anacapri 6857 39 Piano Di Sorrento 12.380 

2 Angri 34.027 40 Pimonte 5882 

3 Boscoreale 26.062 41 Poggiomarino 22.284 

4 Boscotrecase 9988 42 Pollena Trocchia 12.792 

5 Bracigliano 5336 43 Pomigliano D'arco 39.811 

6 Brusciano 15.913 44 Pompei 23.940 

7 *Calvanico 1394 45 Portici 52.260 

8 Camposano 5077 46 Roccapiemonte 9067 

9 Capri 6832 47 Roccarainola 6581 

10 Carbonara Di Nola 2463 48 San Gennaro Vesuviano 12.080 

11 Casalnuovo Di Napoli 47.198 49 San Giorgio A Cremano 42.597 

12 Casamarciano 3058 50 San Giuseppe Vesuviano 30.217 

13 Casola Di Napoli 3665 51 San Marzano Sul Sarno 10.539 

14 Castellammare Di Stabia 62.917 52 San Paolo Bel Sito 3381 

15 Castello Di Cisterna 7788 53 San Sebastiano Al Vesuvio 8691 

16 Castel San Giorgio 13.717 54 Sant'Agnello 8667 

17 Cercola 16.997 55 Santa Maria La Carità 11.703 

18 Cicciano 12.292 56 Sant'Anastasia 26.270 

19 Cimitile 6903 57 Sant'Antonio Abate 19.084 

20 Comiziano 1708 58 Sant'Egidio Del Monte Albino 8932 

21 Corbara 2507 59 San Valentino Torio 10.878 

22 Ercolano 50.258 60 San Vitaliano 6542 

23 Fisciano 14.064 61 Sarno 31.585 

24 Gragnano 27.989 62 Saviano 15.867 

25 Lettere 6051 63 Scafati 50.516 

26 Liveri 1486 64 Scisciano 6196 

27 Mariglianella 7880 65 Siano 9.771 
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Comune 
Abitanti  

(ISTAT 2024) 
Comune 

Abitanti  

(ISTAT 2024) 

28 Marigliano 29.166 66 Somma Vesuviana 33.721 

29 Massa Di Somma 5006 67 Sorrento 15.457 

30 Massa Lubrense 14.168 68 Striano 8884 

31 Mercato San Severino 21.661 69 Terzigno 17.318 

32 Meta 7784 70 Torre Annunziata 40.318 

33 Nocera Inferiore 44.107 71 Torre Del Greco 80.712 

34 Nocera Superiore 23.767 72 Trecase 8554 

35 Nola 33.723 73 Tufino 3390 

36 Ottaviano 23.201 74 Vico Equense 20.317 

37 Pagani 35.538 75 Visciano 4161 

38 Palma Campania 16.246 76 Volla 25.576 

 

Le attività del Servizio Idrico Integrato svolte nell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano sono le seguenti: 

 Servizio di acquedotto - captazione, potabilizzazione adduzione, distribuzione e misura 

Captazione: È la fase di prelievo dell’acqua dalle “Fonti” che possono essere pozzi o sorgenti presenti 

sul territorio gestito o al di fuori di esso. 

Fonti di approvvigionamento distretto Sarnese-Vesuviano 
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Disinfezione: L’acqua dopo essere prelevata dalle “Fonti” viene “disinfettata” ossia vengono rimossi, 

disattivati o eliminati i microorganismi patogeni mediante l’utilizzo di disinfettanti chimici. Nel nostro 

ciclo produttivo utilizziamo sistemi di disinfezione che nella maggioranza dei casi sfruttano 

l’ipoclorito di sodio 14-15% come reagente. 

 

Per gli impianti di maggiori dimensioni (n° 5 complessivi) viene utilizzato il biossido di cloro, più 

efficace per la disinfezione di grosse portate e lunghe percorrenze, che è derivato dalla combinazione 

di due acidi quali l’acido cloridrico ed il clorito di sodio. 

Adduzione: La fase di adduzione comprende il passaggio dell’acqua attraverso condotte di ampio 

diametro, dal punto in cui viene prelevata ai serbatoi fino alla sua immissione nella rete di 

distribuzione. Il sistema idrico gestito da Gori è distinto in tre sottosistemi principali: Sarnese-

Vesuviano, Monti Lattari e Ausino. 

Il Sistema Vesuviano è il più esteso dei tre e nasce dall’integrazione funzionale dell’Acquedotto del 

Sarno e dell’Acquedotto Vesuviano. Quest'ultimi a loro volta sono interconnessi con gli schemi 

esterni dell’Acquedotto Campano, dell’Acquedotto della Campania Occidentale e dell’Acquedotto 

del Serino in corrispondenza dei nodi idraulici di Cancello, S. Clemente e S. Prisco.  Ad esso è deputata 

l’alimentazione di gran parte dei comuni dell’ATO3.  

Il Sistema Monti Lattari serve il territorio della penisola Sorrentina, dell’isola di Capri, della piana 

Sarnese. 

Il Sistema Ausino, infine, costituisce lo schema di adduzione per i comuni dell’ATO che occupano le 

propaggini più orientali del territorio. Esso prende il nome dall’omonimo schema acquedottistico 

dell’ATO 4 dal quale risulta alimentato in regime di sostanziale esclusiva. 
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Distribuzione: L'acqua proveniente dai serbatoi arriva ai punti di consegna (contatori) attraverso una 

complessa rete di distribuzione, costituita da condotte di vario diametro e materiali, per una 

lunghezza totale di circa 5.226 km. 

 



 

INTERVENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE SULLE RETI IDRICHE E SUI RELATIVI IMPIANTI IN GESTIONE 
ALLA GORI S.P.A. DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE ACQUE (PSA) 

 

R.01 RELAZIONE GENERALE 

Pag. 10 di 95 

 Fognatura (mista e nera) - gestione delle reti e degli impianti fognari 

Il sistema fognario è l’insieme delle infrastrutture che permettono di portare ai depuratori le acque 

di scarico delle abitazioni, degli insediamenti industriali e parte delle acque piovane. 

Le acque di scarico, dette anche reflue, vengono raccolte nella rete di condotte sotterranee. 

Attraverso dei collettori, convogliate ai depuratori per essere trattate prima di essere riconsegnate 

in natura.  

La fognatura ha un ruolo fondamentale per assicurare il corretto ciclo della filiera idrica. È una rete 

di raccolta, generalmente a scorrimento naturale: i reflui scorrono per gravità da un agglomerato 

urbano o industriale fino al depuratore. Durante questo percorso, per superare i dislivelli del terreno 

o per esigenze altimetriche, possono essere presenti degli impianti di sollevamento. Le elettropompe 

sollevano meccanicamente le acque reflue per farle scendere poi per caduta, verso gli impianti di 

depurazione.  

Fanno inoltre parte delle infrastrutture fognarie, gli scolmatori: sistemi di “troppo pieno”, che 

permettono di scaricare nei corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi, laghi) un eventuale sovraccarico 

delle tubazioni in occasione di piogge particolarmente estreme. 

 

Gori gestisce il sistema fognario delle cosiddette acque nere e miste dell’intero territorio servito che, 

insieme alla distribuzione dell’acqua tramite acquedotto ed alla depurazione, è parte integrante del 

ciclo idrico integrato. Le cosiddette acque bianche o meteoriche permangono in gestione ad ogni 

singolo Comune. 

 Depurazione delle acque reflue urbane 

Le acque di scarico provenienti dalle abitazioni e dalle attività produttive vengono collettate dalle 

reti fognarie agli impianti di depurazione. La depurazione delle acque reflue rappresenta l’ultimo 



 

INTERVENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE SULLE RETI IDRICHE E SUI RELATIVI IMPIANTI IN GESTIONE 
ALLA GORI S.P.A. DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE ACQUE (PSA) 

 

R.01 RELAZIONE GENERALE 

Pag. 11 di 95 

processo del servizio idrico integrato e consente di fatto di chiudere il ciclo, restituendo la risorsa 

idrica all’ambiente con standard di qualità tali da garantirne l’integrità. 

All’interno dei depuratori, attraverso una serie di comparti, avvengono processi fisici, chimici e 

biologici, che consentono di trattare le acque reflue in maniera specifica rispetto agli inquinanti che 

contengono. I processi risultano via via più complessi a seconda della tipologia di inquinanti che 

mirano a rimuovere. Il grado di affinamento dei trattamenti tende a crescere a partire dall’ingresso 

del refluo fino allo scarico nel corpo idrico ricettore (fiumi, mare. ect.). 

In generale, il ciclo di trattamento prevede tre linee separate: 

o La linea liquami ha la finalità di depurare le acque reflue in ingresso all’impianto prima di re-

immetterle nel corpo idrico ricettore; 

o La linea pioggia ha lo scopo di trattare in maniera specifica e mirata le acque di prima pioggia, 

che, operando un effetto di dilavamento delle superfici stradali, risultano particolarmente 

cariche di solidi grossolani; 

o La linea fanghi ha l’obiettivo di ridurre i quantitativi dei fanghi prodotti nei processi in linea 

liquami, e garantire il raggiungimento degli standard che consentono lo smaltimento o il 

recupero degli stessi. 

È importante sottolineare che nessun processo di trattamento consente di evitare la formazione di 

sottoprodotti di scarto e che, ancor di più nella depurazione delle acque reflue, la produzione dei 

fanghi, di fatto, garantisce la qualità dell’acqua restituita all’ambiente. 

Il trasferimento degli impianti regionali 

Nel febbraio 2019 Gori gestiva gli impianti di Capri, della Penisola Sorrentina e il solo impianto 

comprensoriale di Scafati; questo è quello che chiamiamo “Perimetro Storico” costituito da 7 

impianti. 

Nei mesi successivi il servizio depurazione si è progressivamente esteso ad altri 5 impianti, che, 

definiamo “regionali” o meglio “ex-regionali”, considerato che sono stati direttamente gestiti dalla 

Regione Campania sino al trasferimento all’attuale gestore. Questi sono tutti impianti che, avendo 

potenzialità fino a 500.000 AE (abitanti equivalenti), possiamo definire medio-grandi e che in totale 

hanno comportato un consistente incremento del servizio di depurazione di GORI. 

Con l'acquisizione, nel marzo 2023, del depuratore di Punta Gradelle, Gori ha in gestione 13 impianti 

di depurazione. 
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I principali corpi idrici in cui recapitano i reflui trattati, effluenti dagli impianti di depurazione di Gori, 

sono rappresentati da corsi d’acqua superficiali e dal mare. 

 

I principali corpi idrici in cui recapitano i reflui trattati, effluenti dagli impianti di depurazione di Gori, 

sono rappresentati da corsi d’acqua superficiali e dal mare. In particolare, di tutta l’acqua depurata 
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presso gli impianti in gestione di Gori, il 77 % viene recapitata in corsi d’acqua superficiali, mentre, il 

restante 23 % in mare. 

La popolazione residente nei comuni che beneficiano del servizio acquedotto, fognatura e depurazione è 

riportata di seguito:  

Popolazione residente servita 

 Anno 2022 Anno 2023 

Servizio Acquedotto 1 350 095 1 373 190 

Servizio Fognatura  1 181 139 1 218 081 

Servizio Depurazione 1 048 030 1 116 859 

La stima della popolazione fluttuante per le annualità 2022 e 2023 è stata effettuata in analogia con il criterio 

utilizzato per le annualità 2020 e 2021, tenendo conto della popolazione residente servita di ciascun Comune 

a vocazione turistica e relativa a ciascuno dei tre servizi (acquedotto, fognatura e depurazione). In particolare, 

si è stimata la popolazione fluttuante, rapportando il valore di punta (massima portata giornaliera del mese 

di massimo consumo), al mese di minimo consumo medio registrato al misuratore di “Porto Turistico” (che 

conturizza i volumi erogati all’isola di Capri), ovvero rappresentativo del minor flusso turistico dell’anno, cioè 

rappresentativo dei consumi della popolazione residente servita.  La popolazione fluttuante nei comuni che 

beneficiano del servizio acquedotto, fognatura e depurazione è riportata di seguito: 

 

Popolazione fluttuante 

 Anno 2022 Anno 2023 

Servizio Acquedotto 440 302 393 413 

Servizio Fognatura 398 737 356 803 

Servizio Depurazione 392 281 351 739 

 

Il criterio di stima è stato determinato considerando il numero di abitanti non residenti, con riferimento ai 

comuni gestiti a vocazione turistica (Anacapri, Capri, Castellammare di Stabia, Ercolano, Massa Lubrense, 

Meta, Piano di Sorrento, Pompei, Sant’Agnello, Sorrento, Vico Equense), rapportando il valore di punta 

(massima portata giornaliera del mese di massimo consumo), al mese di minimo consumo registrato al 

misuratore di porto turistico, che conturizza i volumi trasferiti all’isola di Capri, ritenuto rappresentativo delle 

variazioni di consumo legate ai flussi turistici per l’ anno di riferimento.  

Non sono previsti processi di aggregazione con altri gestori, tuttavia nel corso del biennio 2022-2023, in 

attuazione dell’Accordo Operativo sottoscritto in data 8 novembre 2018 fra la Regione Campania, l’Ente 
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Idrico Campano e la GORI (“Accordo Operativo”), anche ai sensi in esecuzione dei Decreti Dirigenziali della 

Regione Campania n. 86 del 31 ottobre 2018 e n. 93 del 7 novembre 2018, si sono incrementati 

significativamente i trasferimenti al Gestore GORI una serie di opere e infrastrutture (centrali idriche e 

relative reti di adduzione, impianti comprensoriali di depurazione delle acque reflue e relativi collettori) fino 

a quel momento in gestione della Regione Campania, che hanno comportato rilevanti variazioni di perimetro 

delle opere gestite.  Conformemente all’Accordo Operativo, sono state trasferite in concessione d’uso alla 

GORI, ai fini della gestione, le seguenti opere: 

Servizio fognario 

Comune Tipologia Opera L (m) 

Anno 

Trasferimen

to 

Pimonte Rete fognaria nera/mista 1,66 2022 

Ercolano Rete fognaria nera/mista 0,73 2022 

Saviano Rete fognaria nera/mista 0,54 2023 

Nola  Rete fognaria nera/mista 1,67 2023 

Castellammare di 

Stabia 
Rete fognaria nera/mista 0,71 

2023 

Pompei Rete fognaria nera/mista 5,41 2023 

Comuni vari Rete fognaria nera/mista 1,96 2023 

Totale 12,68 

 

Complessivamente, sono stati trasferiti alla GORI S.p.A. circa 40 km di rete fognaria e i seguenti n. 4 impianti 

di sollevamento fognario: 

Comune Tipologia Opera Denominazione Complesso 

Pimonte 

Sollevamento 

fognario 

Via Ratiello Foce Sarno 

Angri L1 

Medio Sarno Sub 1 Scafati B3 

Pompei Via Aldo Moro 

Allo stesso modo, nel corso del biennio 2022-2023, è stato trasferito in gestione alla GORI S.p.A. il seguente 

impianto comprensoriale di depurazione delle acque reflue:  

Comune Denominazione  Comprensorio depurativo 

Vico Equense Impianto di depurazione         Penisola Sorrentina 
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 “Punta Gradelle”  

 

Servizio Idrico 

Comune Tipologia Opera L (m) 

Anno 

Trasferimen

to 

Saviano Rete idrica 550 2023 

Sant'Anastasìa Rete idrica 240 2023 

Nola Rete idrica 130 2023 

San Vitaliano  Rete idrica 111 2023 

Mariglianella Rete idrica 229 2023 

Volla Rete idrica 1309 2023 

Roccapiemonte Rete idrica 35 000 2023 

Brusciano Rete idrica 170 2023 

Totale 37 739 

Complessivamente, sono stati trasferiti alla GORI S.p.A. circa 38 km di rete idrica. 

 

2.3 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

L’estensione e la dimensione del territorio in gestione alla GORI è di 897 Kmq. 

AMBITO DISTRETTUALE SARNESE-VESUVIANO - CONSISTENZA TERRITORIALE 
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Di seguito si riporta l’elenco completo dei Comuni ricadenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sarnese-

vesuviano con la rispettiva superficie in circa 900 km2. 

Comune Superficie km2 Comune Superficie km2 

1 Anacapri 6,4 39 Piano Di Sorrento 7,4 

2 Angri 13,8 40 Pimonte 12,5 

3 Boscoreale 11,3 41 Poggiomarino 13,2 

4 Boscotrecase 7,5 42 Pollena Trocchia 8,0 

5 Bracigliano 14,4 43 Pomigliano D'arco 11,3 

6 Brusciano 5,8 44 Pompei 12,4 

7 *Calvanico 14,9 45 Portici 4,5 

8 Camposano 3,3 46 Roccapiemonte 5,3 

9 Capri 4,0 47 Roccarainola 28,3 

10 Carbonara Di Nola 3,7 48 San Gennaro Vesuviano 7,0 

11 
Casalnuovo Di 

Napoli 
7,9 49 San Giorgio A Cremano 4,1 

12 Casamarciano 6,4 50 San Giuseppe Vesuviano 14,2 

13 Casola Di Napoli 2,6 51 San Marzano Sul Sarno 5,2 

14 
Castellammare Di 

Stabia 
17,6 52 San Paolo Bel Sito 2,9 

15 Castello Di Cisterna 4,0 53 San Sebastiano Al Vesuvio 2,7 

16 Castel San Giorgio 13,6 54 Sant'Agnello 4,2 

17 Cercola 4,2 55 Santa Maria La Carità 4,0 

18 Cicciano 7,3 56 Sant'Anastasia 18,9 

19 Cimitile 2,7 57 Sant'Antonio Abate 7,9 

20 Comiziano 2,4 58 Sant'Egidio Del Monte Albino 7,3 

21 Corbara 6,7 59 San Valentino Torio 9,1 

22 Ercolano 19,9 60 San Vitaliano 5,5 

23 Fisciano 31,6 61 Sarno 40,0 

24 Gragnano 14,9 62 Saviano 13,9 

25 Lettere 12,0 63 Scafati 19,9 

26 Liveri 2,7 64 Scisciano 5,5 

27 Mariglianella 3,2 65 Siano 8,6 

28 Marigliano 22,4 66 Somma Vesuviana 31,8 
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Comune Superficie km2 Comune Superficie km2 

29 Massa Di Somma 3,0 67 Sorrento 9,9 

30 Massa Lubrense 19,8 68 Striano 7,7 

31 
Mercato San 

Severino 
30,4 69 Terzigno 23,5 

32 Meta 2,2 70 Torre Annunziata 7,4 

33 Nocera Inferiore 21,0 71 Torre Del Greco 30,7 

34 Nocera Superiore 14,6 72 Trecase 6,2 

35 Nola 38,1 73 Tufino 5,2 

36 Ottaviano 19,9 74 Vico Equense 29,4 

37 Pagani 11,9 75 Visciano 10,9 

38 Palma Campania 20,7 76 Volla 6,2 

 

La rete idrica attualmente gestita da GORI si sviluppa per una lunghezza complessiva di 5.287 Km e si articola 

in una rete di adduzione idrica primaria che si estende per circa 869 Km e in una rete di distribuzione idrica 

di circa 4.418 Km mentre la rete fognaria si estende per circa 2.763 Km. Le variazioni rispetto ai dati trasmessi 

con la precedente raccolta dati sono dovuti sia ai trasferimenti regionali trattati nel paragrafo precedente sia 

ad attività di aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (“SIT”) del Gestore. 

La consistenza delle infrastrutture del servizio idrico attualmente gestite dalla GORI è riportata nella tabella 

che segue: 

infrastruttura  consistenza 

Rete Idrica distribuzione km 4.418km 

Rete idrica adduzione km 869 km 

Pozzi n. 117 

Sorgenti n. 13 

Sollevamenti Idrici n. 117 

Serbatoi n. 203 

 

La consistenza delle infrastrutture del servizio fognario-depurativo attualmente gestite dalla GORI è riportata 

nella tabella che segue. 

infrastruttura  consistenza 

Rete fognaria km 2.576 

Sollevamenti fognari n. 218 
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Rete di collettamento km 187 

Impianti di depurazione n. 13 

 

2.4 LE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO 

Il Sistema di adduzione Idrico dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano è a servizio di circa 1.500.000 di 

abitanti residenti ed è distinto in tre sistemi acquedottistici relativi alle principali fonti idriche di 

approvvigionamento: “Sistema Fonti Vesuviano”, “Sistema Fonti Monti Lattari” e “Sistema Fonti Ausino”. 

 

Il Sistema Fonti Vesuviano: il più esteso e complesso dei tre, copre la maggiore porzione di territorio 

dell’ambito, fornendo acqua a 48 comuni sul totale di quelli gestiti. Il sistema Vesuviano nasce 

dall’integrazione dell’Acquedotto del Sarno, dell’Acquedotto Nolano e dell’Acquedotto Vesuviano; le fonti 

che alimentano il sistema sono sia endogene che esogene. Le fonti endogene principali sono costituite dalla 

Sorgente di S. Maria La Foce, dal Campo Pozzi Mercato e Palazzo e dalla sorgente di S. Marino di Lavorate e 

Campo Pozzi San Mauro; a tali fonti si uniscono quelle extra Ambito provenienti dal Nodo di Cancello e dal 
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Nodo di San Clemente alimentati rispettivamente dalla falda di S. Felice a Cancello e dall’Acquedotto 

Campano (entrambi di gestione regionale). 

Nell’area vesuviana sono presenti anche alcuni pozzi con cui viene integrata la risorsa idrica; le acque 

provenienti dalla falda vesuviana però hanno necessità di essere diluite con acque di migliori caratteristiche 

in quanto superano i limiti previsti da normativa per ciò che concerne i fluoruri.  I nodi principali del sistema 

sono costituiti dalla Centrale di S. Maria La Foce, la centrale di Boscotrecase e la centrale di Cercola. 

 

Nodo di S. Maria La Foce e Acquedotto Nolano 

Il nodo di S. Maria la Foce è costituito da una centrale di sollevamento che alimenta il serbatoio di testata 

(Serbatoio Nuovo) a quota 113 m.s.l.m.  

Il nodo è alimentato dalla omonima sorgente e dai contributi provenienti dal campo pozzi di Mercato e 

Palazzo, dalla Sorgente di S. Marino di Lavorate e Campo Pozzi S. Mauro e dal nodo di Cancello. Da S. Maria 

la Foce si dipartono le alimentazioni per Nola, Marigliano-Cercola e Boscotrecase. Si riportano in forma 

tabellare gli IN e OUT dal nodo: 

INGRESSO AL NODO DI S. MARIA LA FOCE USCITE DAL NODO DI S. MARIA LA FOCE 

Sorgente S. Maria la Foce e relativi pozzi 

DN550 per la centrale di Nola, che consente 

l'approvvigionamento dei Comuni di Palma Campania, 

Carbonara di Nola, Casamarciano, Tufino, Comiziano, 

Roccarainola, e Visciano 

Campo Pozzi Mercato e Palazzo 

DN1300/1100/900 per Cercola che alimenta lungo il 

percorso S. Gennaro Vesuviano, Nola, S. Vitaliano, 

Scisciano, Marigliano, Mariglianella, Brusciano e Castello 

di Cisterna 

DN1000 dalla Sorgente di S. Marino di 

Lavorate (quota 115 m.s.l.m.) 

DN1300 e DN800 per Boscotrecase che attraversano la 

piana del fiume Sarno, alimentano lungo il loro sviluppo i 

Comuni di Striano, Poggiomarino, S. Marzano sul Sarno, 

San Valentino Torio, Terzigno, Boscoreale, Scafati e 

Pompei 

DN1800/1600 dal Serbatoio basso di 

Cancello (quota 80 m.s.l.m.) 

 

La Sorgente di S. Marino di Lavorate, oltre ad alimentare il nodo di S. Maria la foce, provvede 

all’alimentazione idrica dei comuni della Valle dell’Irno; difatti, l’acquedotto del Sarno è interconnesso allo 

schema idrico dei Monti Lattari mediante una condotta DN900 in acciaio che nella prima parte va dalla 

sorgente di S. Marino di Lavorate (serbatoio quota 115 m.s.l.m.) al campo pozzi di Angri e nella seconda parte, 
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dal campo pozzi di Angri al serbatoio di Gragnano (quota 75 m.s.l.m.). Nello schema generale dell’Acquedotto 

Campano, tale condotta costituiva un pendolo che poteva essere alimentato alla bisogna dalla sorgente di 

Lavorate o dal Campo Pozzi di Angri a seconda della disponibilità idrica dei siti. Attualmente il sifone è diviso 

in due parti idraulicamente indipendenti grazie alla presenza di valvole di intercettazione nel partitore B di 

Angri. La condotta provvede all’alimentazione del comune di Pagani, del comune di S. Egidio del Monte Albino 

e di Nocera Inferiore tramite il serbatoio Parco Fienga. Tale alimentazione viene integrata attraverso una 

serie di pozzi “urbani” ubicati nei comuni di cui sopra. 

L’acquedotto Nolano è alimentato da S. Maria la Foce e da Cancello. Il DN1800/1600 proveniente da Cancello 

e diretto a Foce, in corrispondenza del partitore S. Martino (Scisciano) alimenta una parte dell’acquedotto 

Nolano fino alla Cantoniera di Nola approvvigionando una parte del comune di Nola, e Saviano. 

Il DN1300 proveniente da S. Maria la Foce e diretto a Cercola, in corrispondenza del partitore Feudo Grande 

(Marigliano) alimenta una parte del territorio, attraverso il distacco di una condotta DN400 in ethernit che 

da Marigliano alimenta i comuni fino a Pomigliano D’Arco. 

Ulteriore fonte di approvvigionamento dell’acquedotto Nolano per l’alimentazione dei comuni di San 

Vitaliano e Scisciano, è costituita dalla condotta DN800/600 che dal serbatoio di Monte Fellino Basso (quota 

120 m.s.l.m.) arriva alla cantoniera di Nola; lungo il percorso tale condotta alimenta i comuni di Camposano, 

Cicciano, Cimitile e Casamarciano. Il serbatoio di Monte Fellino non costituisce una fonte endogena in quanto 

alimentato dal Serbatoio Medio di Cancello (quota 130 m.s.l.m.) mediante una condotta DN1000 con portata 

limitata a causa della scarsa capacità di accumulo del serbatoio medio. 

 

Nodo di Boscotrecase 

La centrale di Boscotrecase alimenta la città di Torre Annunziata e, tramite sollevamento e condotta 

premente DN500, il Serbatoio Rosone (324 msm), dal quale si sviluppa il cosiddetto "servizio altissimo", che 

consente l'approvvigionamento delle zone alte di Torre del Greco, Terzigno, Boscotrecase, Trecase ed 

Ercolano. Dalla centrale di Boscotrecase viene parzialmente alimentato anche il “Tronco 4”, Condotta 

DN800/400 che parte dalla centrale di Cercola e termina alla centrale di Boscotrecase; la condotta è 

alimentata da entrambe le centrali e nella parte che va da Boscotrecase al Serbatoio Martiri d’Africa, alimenta 

i comuni di Torre Annunziata e Torre del Greco nella zona litoranea. Si riportano in forma tabellare gli IN e 

OUT dal nodo: 

INGRESSO AL NODO DI BOSCOTRECASE USCITE DAL NODO DI BOSCOTRECASE 

DN1300 e DN800 da S. Maria La Foce 

Torre Annunziata da serbatoio 27 e da serbatoio Tenente 

Luigi Rossi 

Premente DN500 per Serbatoio Rosone 
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Premente DN400 per Martiri d’Africa e alimentazione 

Boscotrecase, zona litoranea di Torre Annunziata e Torre 

del Greco 

 

Nodo di Cercola 

Il nodo di Cercola è alimentato dal sifone “DN1150” proveniente dal Serbatoio di S. Clemente (quota 162 

m.s.l.m.) che lungo il percorso alimenta direttamente i Comuni di Pomigliano d'Arco, di Casalnuovo di Napoli 

e Volla, e dal DN1300/900 proveniente da S. Maria La Foce. La centrale di Cercola alimenta a sua volta due 

adduttori: il tronco 4 (DN800) fino al serbatoio CasaCampora e il sistema Primario (DN1000/700) per il 

serbatoio Vigna Caracciolo e Monaco Aiello. Si riportano in forma tabellare gli IN e OUT dal nodo: 

INGRESSO AL NODO DI CERCOLA USCITE DAL NODO DI CERCOLA 

DN1300/900 da S. Maria La Foce  

DN800 – tronco 4 - il quale lungo il suo sviluppo, alimenta i 

serbatoi di Figliola, Campitelli e Casacampora che 

sottendono le reti interne di Cercola, S. Giorgio a Cremano, 

Portici, Ercolano e Torre del Greco. 

DN1150 da serbatoio S. Clemente 

DN1000/700 – Sistema Primario – per Vigna Caracciolo e 

Monaco Aiello che sottendono le reti di S. Anastasia, Pollena 

Trocchia, Somma Vesuviana, Massa di Somma e la zona alta 

di S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano. 

 

Tre collegamenti da fonti extra Ambito completano l’alimentazione del sistema Vesuviano, precisamente: 

DN250 dal Serbatoio Alto di Cancello (quota 250 m.s.l.m.) al Serbatoio Vigna Caracciolo, che con l’apporto 

dei pozzi Casaliciello alimenta i Comuni di S. Anastasia, Pollena Trocchia, Massa di Somma, S. Sebastiano al 

Vesuvio, sino a parte di S. Giorgio a Cremano; 

DN400 dal Serbatoio Alto di Cancello (quota 250 m.s.l.m.) alla rete di Somma Vesuviana (Serbatoio Casamale) 

che contribuisce all’alimentazione di Boscotrecase, Terzigno, S. Giuseppe Vesuviano ed Ottaviano, sino a 

Somma Vesuviana; 

DN1000/700 che da Acerra alimenta la zona industriale di Pomigliano D’Arco. 

Il Sistema Fonti Monti Lattari: serve il territorio della Penisola Sorrentina, dell’isola di Capri, della piana 

Sarnese (nell’area in destra del fiume omonimo), del versante settentrionale dei Monti Lattari. Le fonti di 

approvvigionamento del sistema sono esclusivamente endogene e sono costituite dal Campo Pozzi di 

Gragnano, Campo Pozzi di Suppezza, Sorgente Imbuto, Sorgente Forma, Sorgente Fontana Grande, Sorgente 

Muraglione. 



 

INTERVENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE SULLE RETI IDRICHE E SUI RELATIVI IMPIANTI IN GESTIONE 
ALLA GORI S.P.A. DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE ACQUE (PSA) 

 

R.01 RELAZIONE GENERALE 

Pag. 22 di 95 

Il Campo Pozzi Gragnano, attraverso la Centrale di sollevamento Gragnano, alimenta il Serbatoio Sepolcri (94 

m.s.l.m.), dal quale si dipartono cinque linee principali: 

una prima linea (costituita da due condotte DN550 e DN600) che arriva al Serbatoio Fratte 2 e assicura la 

fornitura idrica ai Comuni della Penisola Sorrentina e dell’Isola di Capri mediante sistema di sifoni e rilanci. 

Lungo il percorso viene alimentata anche la rete alta di Castellammare di Stabia ed il comune di Pimonte. 

una seconda linea DN350 che alimenta il Serbatoio di Rosariello (187 m.s.l.m.) e da qui a gravità il Serbatoio 

Fratte 1 che serve parte del Comune di Castellammare di Stabia.  

la terza linea (DN200-DN150) che alimenta il Comune di Gragnano; 

la quarta linea DN400 che alimenta il Comune di S. Maria la Carità; 

la quinta linea DN900 che alimenta i Comuni di S. Antonio Abate, Lettere e Casola di Napoli mediante il 

Sollevamento Sant’Antonio Abate. La condotta DN900 termina ad Angri al Partitore Monte Taccaro e 

costituisce una interconnessione tra il campo pozzi Gragnano ed il Campo Pozzi di Angri. 

Il Campo pozzi di Suppezza approvvigiona l’omonimo serbatoio (quota 90 m.s.l.m.) che alimenta parte della 

rete di Castellammare di Stabia. La Sorgente Imbuto alimenta la zona alta del comune di Gragnano (Aurano 

e Caprile). La Sorgente Forma alimenta la zona Torrente Forma e S. Nicola dei Miri nel comune di Gragnano. 

La Sorgente Fontana Grande alimenta la rete bassa di Castellammare di Stabia e una parte del comune di 

Vico Equense. La sorgente Muraglione alimenta parte della rete del comune di Pimonte. 

Il Sistema Fonti Ausino: costituisce lo schema di adduzione per i Comuni dell’Ambito che occupano le 

propaggini più orientali del territorio; esso prende il nome dall’omonimo schema acquedottistico dell’Ambito 

Distrettuale Sele della Regione Campania dal quale risulta alimentato in regime di sostanziale esclusività.  

Dalle sorgenti affioranti dai monti Acellica-Licinini-Mai (Ausinetto, Olevano e Nuova Olevano), sono 

alimentate le due direttrici principali dell’acquedotto Ausino (denominate condotte “consortile” e 

“integrativa”) che arrivano nei due partitori in pressione di Fontanafiore. Da ognuno dei due partitori, a loro 

volta, si dipartono due condotte, che muovono due in direzione nord-est e due in direzione sud-ovest. 

Dal partitore sulla linea consortile parte un DN 400 (direzione nord-est) che, a valle del partitore “Caprecano” 

(450 m.s.m.), garantisce l’alimentazione idrica alla zona orientale di Fisciano. Sempre in direzione nord-est si 

sviluppa la condotta DN 700 che, a partire dal secondo partitore di Fontanafiore (condotta integrativa), serve 

una zona molto più estesa. Essa, infatti, oltre ad alimentare il comune di Baronissi dal partitore in pressione 

“zona Universitaria”, garantisce l’alimentazione dei comuni Mercato San Severino, Bracigliano, Castel San 

Giorgio, Roccapiemonte e quella del comune di Fisciano. 

Da entrambi i partitori di Fontanafiore si dipartono ulteriori due condotte in direzione sud-ovest al servizio 

dell’Ambito distrettuale Sele; in particolare, dalla linea consortile origina un DN 325 che, dopo aver 

alimentato i comuni Pellezzano, Salerno, Cava dei Tirreni e quelli della penisola amalfitana, termina nel 

partitore a pelo libero Cava Basso (401 m.s.m.); in prosecuzione alla linea integrativa continua invece un DN 
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400 che termina nel partitore a pelo libero Cava Alto (405 m.s.m.). Le condotte poi che originano da Cava 

Basso (DN 325, consortile) e da Cava Alto (DN 400, integrativa) si sviluppano per lo più in stretto 

affiancamento ma non sono mai poste in comunicazione idraulica. Lungo la condotta “integrativa” sono 

presenti numerose prese in carico per i comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Tramonti, Corbara, 

Sant’Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio. Di contro, la condotta consortile 

fa servizio a Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani ed Angri, terminando in un manufatto a pelo libero 

con una quota sfioro di 145 m.s.m. alimentato contestualmente anche dal Torrino di Monte Taccaro che 

viene approvvigionato dal campo pozzi di Angri.  

 

2.5 GORI E IL PIANO DI SICUREZZA DELLE ACQUE 

Come premesso, la GORI ha in corso di redazione il Piano di Sicurezza delle Acque (PSA), previsto inizialmente 

dal Decreto del Ministero della Salute del 14/06/2017, in attuazione della Direttiva UE 2015/1787 e 

successivamente dal Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 (cambiare riferimento normativo). In 

particolare come riportato nel verbale di riunione con l’Ente Idrico Campano del 01/02/2024, c’è l’esigenza 

di prevedere nell’ambito del PdI 2024-2029 tutti gli interventi necessari all’implementazione sulle reti 

idriche e sui relativi impianti in gestione alla GORI S.p.A. del Piano di Sicurezza delle Acque (PSA), previsto 

dal Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023, in, atteso che la scadenza normativa fissata per la 

realizzazione del Piano da parte dei gestori degli acquedotti è fissata al 12 gennaio 2029 come da D. Lgs. n.18 

del 23 febbraio 2023. 

Tutelare la risorsa idrica anche attraverso un nuovo modello di valutazione e gestione dei rischi che 

possono minare la sicurezza dell’acqua di rete.  

Presso la sede Gori di Pomigliano d’Arco nella giornata del 14 aprile 2023 sono stati presentati i lavori per 

l’implementazione del Piano di Sicurezza delle Acque o Water Safety Plan. Lo scopo ultimo del progetto è 

quello di garantire la regolare fornitura di risorsa idrica attraverso azioni volte ad assicurare la costante 

qualità dell’acqua destinata al consumo umano, prevenendo eventuali rischi su tutta la filiera idropotabile 

prima ancora di rilevare anomalie. Un approccio preventivo, quindi, che ribalta il modus operandi attuale 

fondato sul monitoraggio e consente di individuare anticipatamente non solo i rischi ma anche le azioni di 

miglioramento da mettere in campo. 

Il Piano di Sicurezza delle Acque interesserà ciascuno dei 75 comuni serviti da GORI, attraverso l’analisi 

puntuale di tutti i possibili rischi, tra cui calamità naturali e sversamenti dolosi. A vigilare sulla qualità e la 

sicurezza dell’acqua di rete, in sinergia con le AA. SS. LL. territorialmente competenti, è il laboratorio Gori 

“Francesco Scognamiglio”, presso il quale sono analizzati oltre 100 mila parametri l’anno relativi alle acque 

distribuite nei comuni del territorio Sarnese – Vesuviano. 
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Per tale motivo si ha l’esigenza di individuare tutti gli ulteriori interventi necessari all’implementazione sulle 

reti idriche e sui relativi impianti in gestione e di dare contezza dal punto di vista tecnico ed economico 

mediante soluzioni programmatiche, partendo da ciò che è stato realizzato fino ad oggi.  

Nel seguito verrà presentata una panoramica del tutto generale sul PIANO DI SICUREZZA DELLE ACQUE (PSA) 

con successivo approfondimento sui criteri e le modalità di determinazione di una valutazione economica 

parametrica degli interventi a farsi sugli impianti in gestione della GORI SpA.  
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3 PIANI DI SICUREZZA DELLE ACQUE (PSA): OBIETTIVI E LINEE GUIDA 22/33 

Il PSA è un sistema proattivo di valutazione e gestione del rischio esteso a ciascuna fase della filiera idrica, 

dalla captazione fino all’utente finale, per garantire nel tempo la protezione delle risorse idriche e la riduzione 

di potenziali pericoli per la salute umana nell’acqua destinata al consumo umano. 

I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, secondo 

il modello dei “Water Safety Plans”dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, trasposto nelle Linee guida 

nazionali sui “Piani di sicurezza dell’acqua” emesse dall’ISS, assicurando e fornendo evidenze della conformità 

alle prescrizioni dell’articolo 6, commi 4, 5 e 6 e dell’articolo 8.  

In tale contesto, il riferimento per approvazione del PSA è rappresentato dalle Linee guida nazionali per 

l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua. Le indicazioni riportate di seguito richiamano in maniera 

puntuale, ancorché non esaustiva, i requisiti richiesti per l’approvazione del PSA. 

 

3.1 FASI DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE ACQUE 

 

 

STEP 1: Formazione di un team multidisciplinare e cloud del PSA 

Il primo step per lo sviluppo di un PSA prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro (team) multidisciplinare 

formato da esperti provenienti dai diversi enti coinvolti nella gestione e tutela della filiera idropotabile 

analizzata, coordinato da un team leader qualificato nell’ambito del Programma di Formazione Nazionale sui 
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PSA e la strutturazione del cloud del PSA, una piattaforma documentale che consente l’archiviazione, l’analisi 

e la condivisione in sicurezza di tutti i dati e documenti relativi ad un PSA.  

È responsabilità del team definire gli obiettivi del PSA delineandone l’ambito di applicazione con la 

descrizione della filiera idro-potabile interessata.  

Il numero di partecipanti al team è funzione della complessità del sistema di fornitura idro-potabile oggetto 

del PSA. Tuttavia, devono sempre far parte del team almeno un rappresentante dell’Alta direzione del 

sistema di gestione che sviluppa il PSA e i rappresentanti delle Autorità sanitarie locali territorialmente 

competenti (ASL) e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) 

competenti per la filiera idrica/territorio analizzato; in caso di sistemi idro-potabili a servizio di diversi territori 

(Comuni, province e regioni), dovrebbero essere presenti nel team i rappresentanti degli organi di controllo 

e vigilanza competenti o, comunque, al minimo, assicurare la piena condivisione e aggiornamento di 

valutazioni e decisioni.  

La partecipazione ad un team di PSA non costituisce generalmente un’attività esclusiva: salvo una o più 

risorse addette al coordinamento (tra cui il team leader), la maggior parte dei membri del Gruppo di lavoro 

continuerà a svolgere le proprie funzioni nell’ambito dell’ente di appartenenza, e parteciperà alle riunioni di 

team secondo necessità; il contributo al team – soprattutto nel caso di ASL e ARPA/APPA – può non 

contemplare la partecipazione alle riunioni di team ma, al minimo, deve prevedere l’apporto nell’ambito del 

cloud del PSA di ogni informazione rilevante per l’identificazione di pericoli e eventi pericolosi e di ogni altro 

elemento rilevante per lo sviluppo del PSA. 

I partecipanti al team devono avere una conoscenza approfondita di ogni segmento della filiera idrica 

compresi il territorio su cui essa insiste, le fonti di captazione dell’acqua, i processi di trattamento delle acque, 

le reti di distribuzione, la gestione delle operazioni, la qualità dell’acqua potabile. Si richiedono inoltre 

conoscenze e competenze in materia di salute pubblica e di sistemi di distribuzione idrica interni.  

A supporto delle attività del team in tutte le fasi di sviluppo e implementazione del PSA e per la sua 

approvazione, a garanzia della gestione del piano nel medio-lungo periodo, il gestore idro-potabile dovrà 

garantire la condivisione dei dati attraverso il cloud, nell’ambito di AnTeA, la condivisione dei dati con 

l’autorità sanitaria locale territorialmente competente e con l’autorità sanitaria centrale. L’utilizzo della 

piattaforma sarà garantito a tutti gli esperti nel team tramite privilegi di accesso e dichiarazione di 

riservatezza dei dati. Per assicurare l’aggiornamento costante e controllato dei contenuti della piattaforma, 

il team leader deve identificare un amministratore del cloud responsabile della gestione della 

documentazione. Elementi utili per definire la struttura del cloud, flessibile e adatta all’applicazione nei 

diversi contesti ipotizzabili, sono definiti nelle Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di 

Sicurezza dell’Acqua. 
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STEP 2: Descrizione della filiera idro-potabile 

Le attività previste dal secondo step per lo sviluppo del PSA consistono nella descrizione di tutte le fasi e 

operazioni coinvolte nel prelievo, adduzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque 

destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti ad esse correlati, anche per quanto riguarda materiali e 

processi e ogni elemento utile alla descrizione e comprensione dell’ambiente di captazione.  

Questo step prevede studi documentali e analisi di dati storici e recenti, supportati da visite in situ per 

verificare la rispondenza fra lo stato delle conoscenze su ogni elemento del sistema di fornitura e le condizioni 

reali e, conseguentemente, l’adeguatezza della documentazione disponibile.  

La descrizione del sistema di fornitura deve garantire che ciascun elemento della filiera idropotabile, dalla 

captazione al consumatore, venga considerato. A tal fine, fra gli elementi essenziali che caratterizzano il 

sistema acquedottistico in esame, vi è la definizione delle zone di fornitura idro-potabile (water supply zone, 

WSZ).  

In questo step è poi prevista la realizzazione di diagrammi di flusso di due livelli differenti: il diagramma di 

livello 1, che offre una panoramica dell’intero sistema di fornitura (dall’ambiente di captazione al 

consumatore), e deve prevedere la suddivisione della filiera idro-potabile in nodi, eventuali sub-nodi ed 

internodi; il diagramma di livello 2, che consiste in un focus sugli elementi più complessi rappresentati nel 

diagramma di livello 1, fornendo dettagli su una specifica fase della filiera idrica. La rappresentazione del 

sistema di fornitura attraverso i diagrammi di flusso deve essere completa e accurata e le informazioni di 

dettaglio facilmente accessibili e fruibili, in quanto dovranno essere utilizzate dal team come base per l’analisi 

dei rischi. Il team deve validare i diagrammi di flusso mediante ispezioni in situ per verificarne la 

corrispondenza rispetto alle informazioni di archivio del sistema idrico e ai procedimenti in atto; tale verifica 

deve essere registrata a cura di un componente del team del PSA. I diagrammi di flusso così definiti e validati 

sul campo rappresentano la base per la nidificazione delle cartelle del cloud e l’archiviazione della 

documentazione. 

 

STEP 3: Identificazione dei pericoli e degli eventi pericolosi 

Le attività che caratterizzano la prima parte del terzo step per lo sviluppo del PSA sono finalizzate alla corretta 

identificazione di tutti i possibili eventi pericolosi - tra cui ogni possibile fenomeno esogeno o problema 

infrastrutturale o procedurale che possa manifestarsi all’interno della filiera idropotabile nel breve, medio e 

lungo periodo - e dei potenziali pericoli che possono essere introdotti o non rimossi nella filiera idro- potabile 

causando un effetto nocivo per la salute del consumatore attraverso l’utilizzo delle acque.  

Tale processo analitico è propedeutico alla valutazione dei rischi potenziali che insistono sulla filiera in esame. 

Il rischio è infatti rappresentato dalla combinazione tra la probabilità di accadimento di un evento pericoloso 

e la gravità delle sue conseguenze, se il pericolo si presenta nella fornitura di acqua potabile.  
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Per l’identificazione degli eventi pericolosi e pericoli è necessario coinvolgere in particolare i rappresentanti 

di ARPA/APPA che partecipano al team. Essi dovranno contribuire fornendo i dati e le informazioni disponibili, 

secondo quanto indicato nelle Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua. 

In particolare, per l’identificazione dei pericoli i principali riferimenti sono: 

 ogni informazione derivante dall’applicazione dell’art. 7 del Decreto sui rischi nelle aree di 

alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, con particolare riguardo 

ai piani di tutela delle acque ai sensi del D. Lgs. 152; 

 le linee guida internazionali; 

 le liste di controllo relative ai contaminanti emergenti (CEC) e la documentazione proveniente dalla 

normativa ambientale. 

Nel caso di filiere idropotabili complesse ed estese, potrà essere utile avvalersi di strumenti pratici di 

supporto, definiti nelle Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua quali: 

 check list di controllo per l’effettuazione dei sopralluoghi in campo (ispezioni); 

 modelli statistici per il calcolo di indici e indicatori a partire dalle serie storiche dei dati analitici (es. 

modello FMEA), per la valutazione della significatività della contaminazione e degli andamenti 

temporali e spaziali; 

 modelli di simulazione della rete; 

 mappatura delle fonti di pressione e delle aree sensibili (ove presenti). 

 

STEP 4: Valutazione del rischio 

La valutazione dei rischi avviene mediante la MATRICE DEI RISCHI in cui all’evento pericoloso vengono 

attribuiti: 

 PROBABILITÀ: quanto spesso un evento pericoloso si plausibilmente verificare 

 GRAVITÀ delle conseguenze: la severità che il verificarsi dell’evento può avere, in primo luogo per la 

salute umana, ma anche per la qualità del servizio (quantità erogata, continuità de servizio ecc..) 



 

INTERVENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE SULLE RETI IDRICHE E SUI RELATIVI IMPIANTI IN GESTIONE 
ALLA GORI S.P.A. DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE ACQUE (PSA) 

 

R.01 RELAZIONE GENERALE 

Pag. 29 di 95 

 

Dalla matrice di rischio sono definiti i PIANI DI MIGLIORAMENTO, necessari per ridurre la probabilità di 

accadimento degli eventi pericolosi. 

Sulla base del livello di rischio è stabilita la priorità di attuazione di questi interventi. 

 

STEP 5: Valutazione delle misure di controllo esistenti e della loro efficacia e rivalutazione dei rischi 

Le attività previste dallo step per lo sviluppo del PSA consistono nella valutazione dell’efficacia delle misure 

di controllo, associate a tutte le azioni o attività utilizzate correntemente nel sistema di fornitura idropotabile 

per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell’acqua o comunque, 

un’alterazione indesiderata della qualità dell’acqua stessa e nella valutazione del rischio residuo. La 

valutazione delle misure di controllo dovrà essere condotta sia nell’ambito del processo di valutazione del 

rischio a singola fase che nell’ambito del processo a due fasi. 

L’identificazione delle misure di controllo poste in essere e del relativo piano di monitoraggio operativo 

(trattato estesamente nello step successivo) completa la fase di descrizione del sistema di fornitura 

idropotabile, e la valutazione della loro efficacia è propedeutica alla pianificazione di azioni di miglioramento 

mirate nelle successive fasi del PSA. 

 

STEP 6: Definizione delle priorità d’intervento e sviluppo dei piani di miglioramento 

Le attività previste per lo sviluppo del PSA comprendono la definizione dei criteri per individuare le priorità 

gestionali e descrivere i piani di miglioramento.  

Per ognuno dei rischi residui del sistema di fornitura in esame deve essere redatto un “piano di 

miglioramento” consistente in un documento operativo, completo e aggiornato contenente tutte le 

informazioni relative alle azioni di miglioramento da implementare per la gestione del rischio residuale, da 

attuare in ordine di priorità in base alla natura del rischio. Particolare contributo nell’ambito del 􀀉􀀉􀀉􀀉􀀉 di PSA 
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al piano di miglioramento può essere rivestito dall’alta direzione del sistema di gestione idro-potabile e 

dall’EGATO – ove siano ravvisabili investimenti di medio-lungo periodo e/o dalle autorità ambientali e 

amministrative, ove siano ravvisabili azioni nel territorio per controllare fenomeni inquinanti nelle aree di 

alimentazione e nelle captazioni.  

Il piano di miglioramento può essere incluso direttamente nella matrice di rischio del PSA e deve comunque 

prevedere sezioni minime per ciascuna azione di miglioramento quali: 

 Obiettivo dell’azione  

 Rationale 

 Specifiche sull’azione da adottare  

 Referente nel team per la conduzione/implementazione dell’azione  

 Cronoprogramma dettagliato per l’attuazione dell’azione (comprendente la Data di attuazione e lo 

stato di avanzamento) 

 Budget 

 Documenti di riferimento 

 

STEP 7: Monitoraggio operativo ed azioni correttive 

Le attività previste dal presente step sono finalizzate ad assicurare che le misure di controllo implementate 

nel sistema di fornitura funzionino come previsto, continuativamente nel tempo. A tale scopo, il team valuta 

e implementa strategie di monitoraggio operativo. Lo scopo del monitoraggio operativo è quello di fornire 

l’evidenza, mediante una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni, che le misure di controllo 

implementate nel sistema idrico stanno funzionando, nel tempo, in modo efficace.  

Il monitoraggio operativo deve essere adatto allo scopo, e garantire semplicità e rapidità di esecuzione. 

Inoltre, è fondamentale che esso svolga la sua azione in tempo reale o meglio, ove possibile, in chiave 

preventiva, garantendo al gestore idropotabile il tempo necessario ad implementare eventuali azioni 

correttive. A tal fine, devono essere stabiliti limiti critici adeguati, in grado di segnalare l’eventuale inefficacia 

della misura di controllo prima che essa comporti la compromissione della qualità dell’acqua destinata al 

consumo umano.  

Il piano di monitoraggio operativo deve privilegiare sistemi di monitoraggio on-line e “early-warning” per 

individuare fenomeni di potenziale contaminazione o malfunzionamenti nel trattamento delle acque e deve 

essere descritto in un documento del PSA. 

 

STEP 8: Verifica del PSA 
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Le attività che caratterizzano l’ottavo step per lo sviluppo del PSA, fase finale di sviluppo hanno come 

obiettivo la verifica complessiva dell’efficacia del PSA. La verifica sommaria nell’ambito del riesame del PSA 

dovrebbe essere condotta almeno ogni tre anni e l’esito delle valutazioni inserito nella Matrice dei Rischi. In 

caso di incidenti o modifiche sostanziali del sistema idro-potabile sarà necessario l’aggiornamento del PSA e 

la ripetizione delle procedure di verifica. 

Il PSA dovrà in ogni caso essere revisionato ogni sei anni.  

Le tre componenti del processo di verifica del PSA, da valutare attraverso l’uso di macro-indicatori, sono: 

 la verifica della qualità dell’acqua: macro-indicatore: conformità delle acque destinate al consumo 

umano confermata dal controllo analitico 

 la verifica dello stato di completamento del piano: macro-indicatore: esito positivo delle ispezioni di 

PSA;  

 la verifica della qualità del servizio: macro-indicatore: grado di soddisfazione dei consumatori. 

 

STEP 9: Procedure di gestione e documentazione del PSA 

Lo scopo è quello di elencare e descrivere la documentazione necessaria nelle diverse fasi di sviluppo del PSA 

e le procedure da applicare in condizioni normali, di incidente, o in situazioni di emergenza.  

La documentazione di un PSA deve in primo luogo fornire evidenza che le investigazioni e analisi finalizzate 

alla valutazione dei rischi sono state condotte accuratamente e che le azioni di miglioramento pianificate 

sono state effettivamente avviate e implementate. La disponibilità e completezza della documentazione del 

PSA costituisce dunque una prova della dovuta diligenza del gestore e dell’adeguatezza del PSA ai requisiti di 

legge. Non è sempre necessario lo sviluppo di nuova documentazione, ma generalmente ci si può avvalere di 

documenti già esistenti. 

 

STEP 10: Attività di supporto, revisione e comunicazione 

Lo step descrive i programmi di supporto a un PSA, attività specifiche che possono costituire un aiuto allo 

sviluppo del Piano e delle competenze e conoscenze dei membri del team e del personale del gestore 

idropotabile in materia di sicurezza delle acque destinate al consumo umano, e gli obiettivi e strumenti per 

assicurare una comunicazione trasparente ed efficace sui rischi e sulla qualità delle acque destinate al 

consumo umano in situazioni di normalità e di emergenza, all’interno dell’organizzazione e verso il 

consumatore ed altri portatori di interesse.. 

Fra i possibili programmi di supporto ai PSA vi sono: 

 Programmi per la diffusione di consapevolezza ed impegno sul PSA; 

 Programmi di formazione degli operatori del sistema idrico; 

 Programmi di comunicazione al consumatore; 
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 Programmi per il controllo di qualità di laboratorio; 

 Programmi di ricerca e sviluppo. 

 

STEP 11: Piani di emergenza e riesame del sistema 

Lo step definisce due aspetti fondamentali di un PSA: la definizione di un piano di emergenza e il riesame del 

sistema in condizioni ordinarie o in caso di incidente.  

I piani di emergenza, generalmente già sviluppati all’interno dei sistemi idro-potabili, dovranno essere 

acquisiti, integrati e inclusi nel PSA. Questi rappresentano la strategia per la gestione di scenari emergenziali, 

per i quali non è possibile prevedere misure di controllo preventive nell’ambito del PSA o nel caso di misure 

di risposta e di gestione del rischio che esulino dalla sfera di controllo del gestore idro-potabile, ad esempio 

per crisi idriche dovuti a sismi o eventi estremi. Per l’implementazione dei Piani di Emergenza si suggerisce 

di contemplare elementi specifici per ogni plausibile scenario che possa verificarsi, basandosi anche su linee 

guida specificamente sviluppate. Nelle Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza 

dell’Acqua è riportata una possibile articolazione di un Piano di emergenza.  

Il riesame periodico di un PSA assicura che eventuali nuovi rischi introdotti nella filiera idro-potabile vengano 

regolarmente valutati ed affrontati. A tal fine, il team dovrà convocare sedute di riesame ogni tre􀀉anni, per 

l’aggiornamento, e ogni 6 in previsione della riapprovazione. Dovrà essere anche prevista la programmazione 

di un riesame straordinario del PSA, e relativa rivalutazione del rischio nella filiera idropotabile di pertinenza, 

a seguito di: 

 modifiche sostanziali nella struttura del team; 

 azioni correttive a seguito dei precedenti riesami; 

 risultanze analitiche a seguito delle attività di verifica; 

 emanazione di nuove normative; 

 modifiche sostanziali nella filiera idro-potabile (scelta di nuovi approvvigionamenti o modifiche alle 

opere di presa esistenti, installazione di nuovi impianti di trattamento o modifiche strutturali agli 

impianti preesistenti); 

 nuovi programmi di addestramento del personale o modifiche ai programmi esistenti; 

 revisioni di procedure o definizione di nuove procedure operative (PO); 

 analisi delle attività di comunicazione, comprese le informazioni di ritorno dei clienti; 

 verifiche ispettive esterne. 

Il riesame di incidenti riscontrati o mancati deve servire a stabilire se: i limiti critici sono appropriati, le azioni 

correttive sono appropriate, le esistenti misure di controllo sono efficaci e se sono necessarie addizionali 

misure di controllo. Se necessario dovranno essere effettuate nuove ispezioni e nuove validazioni di misure 

di controllo, tenendo sempre traccia di ogni modifica apportata al PSA. 
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3.2 CONCETTI BASE DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE ACQUE 

 Approccio preventivo per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico sia da un punto di vista 

qualitativo che quantitativo 

 Analisi di rischio sistematica secondo procedure riconosciute a livello internazionale 

 Analisi dell’intera filiera idrica in maniera integrata 

 Utilizzo di sistemi di monitoraggio early warning validati 

 Approccio condiviso tra Gestore ed Enti di Controllo 

 

3.3 IL PSA E GLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE  

Con riferimento alle reti idriche e agli impianti in gestione, tenuto conto che la GORI ha in corso di redazione 

il Piano di Sicurezza delle Acque (PSA), previsto dal Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023, è nata 

l’esigenza di prevedere nell’ambito del PdI 2024-2029 tutti gli ulteriori interventi necessari 

all’implementazione sulle suddette reti ed i relativi impianti, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 18 

del 23 febbraio 2023. 

Ad oggi, mediante procedure di appalto e/o per mezzo del Pronto Intervento, sono stati svolti una serie di 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su una percentuale degli impianti esistenti; ad ognuno 

è associata una valutazione economica con annessa documentazione contabile (Stato finale dei lavori).  

Nello specifico ogni intervento è caratterizzato da una serie di lavorazioni, più o meno similari sui vari impianti 

nell’ottica di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riadattamento delle strutture, degli immobili e degli stessi 

impianti compresi nell’ambito gestionale della GORI. 

Lo studio e l’analisi dei suddetti consuntivi può dare indirizzo individuando le maggiori attività da svolgere 

sugli impianti esistenti e non ancora oggetto di manutenzione con annessa valutazione economica sviluppata 

a tutti gli effetti sulla base dell’introduzione di una correlazione tra la capacità volumetrica dell’impianto in 

esame con gli interventi già eseguiti e la relativa spesa economica sostenuta. 

Risulta di fondamentale importanza associare quindi ad ogni attività il relativo costo in modo tale da poter 

quanto più identificare gli interventi di pianificazione e di programmazione da includere nel relativo PSA. 

A valle di quanto finora rappresentato, si riporta nel capitolo seguente la descrizione delle procedure/fasi 

ripercorse per la determinazione del/dei parametro/i economico/i di cui sopra. 
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4 VALUTAZIONE ECONOMICA PARAMETRICA DEGLI INTERVENTI A FARSI 

FASE 1: Ricognizione dell’attuale sistema di impianti gestiti da GORI SpA 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il PSA è un sistema proattivo di valutazione e gestione del rischio 

esteso a ciascuna fase della filiera idrica, dalla captazione fino all’utente finale, per garantire nel tempo la 

protezione delle risorse idriche e la riduzione di potenziali pericoli per la salute umana nell’acqua destinata 

al consumo umano. 

Di seguito si riporta l’elenco aggiornato degli impianti gestiti da GORI nell’ambito del sistema acquedottistico: 

 

SERBATOI DI ACCUMULO 

N° DENOMINAZIONE DESCRIZIONE INDIRIZZO 

1 
SERB. TENENTE LUIGI 
ROSSI 

Comune di Boscotrecase - Accumulo TENENTE LUIGI 
ROSSI  

BOSCOTRECASE,VIA TENENTE LUIGI ROSSI,61 

2 
SERB. SAN 
FRANCESCO 

Comune di Massa Lubrense - Accumulo SAN 
FRANCESCO  

MASSA LUBRENSE,TRAVERSA I DI VIA BAGNULO,4 

3 
SERB. SANT'AGATA 
CAPS 1 e 2 

Comune di Massa Lubrense - Accumulo SANT'AGATA 
CAPS 1 e 2  

MASSA LUBRENSE,LOCALITA'' DESERTO,13 

4 SERB. DESERTO 2 Comune di Massa Lubrense - Accumulo DESERTO 2 MASSA LUBRENSE,VIA DESERTO,15 

5 
SERB. SANTA MARIA 
ANNUNZIATA 

Comune di Massa Lubrense - Accumulo SANTA 
MARIA ANNUNZIATA  

MASSA LUBRENSE,VIA MASSA TURRO,79 

6 SERB. CAPO D'ARCO 
Comune di Massa Lubrense - Accumulo CAPO 
D'ARCO  

MASSA LUBRENSE,VIA CAPO D''ARCO,7 

7 SERB. BAGNULO Comune di Massa Lubrense - Accumulo BAGNULO  MASSA LUBRENSE,VIA BAGNULO,8 

8 SERB. SCHIAZZANO Comune di Massa Lubrense - Accumulo SCHIAZZANO  MASSA LUBRENSE,VIA TORE DI CASA,25 

9 SERB. MARCIANO Comune di Massa Lubrense - Accumulo MARCIANO  MASSA LUBRENSE,LOCALITA'' LE CASELLE,99999 

10 SERB. TERMINI Comune di Massa Lubrense - Accumulo TERMINI  MASSA LUBRENSE,VIA DELLE TORE,24 

11 SERB. NERANO 1 Comune di Massa Lubrense - Accumulo NERANO 1  MASSA LUBRENSE,VIA FONTANA DI NERANO,23 

12 SERB. NERANO 2 Comune di Massa Lubrense - Accumulo NERANO 2  MASSA LUBRENSE,VIA PETRALE,4 

13 SERB. META 1 Comune di Meta - Accumulo META 1  META,VIA CESINE,8 

14 SERB. META 2 Comune di Meta - Accumulo META 2  META,VIA CESINE,1 

15 
SERB. MARINA DI 
ALIMURI 

Comune di Meta - Accumulo MARINA DI ALIMURI  META,VICOLO LANGELLA,18 

16 SERB. ALBERI PETRAIO Comune di Meta - Accumulo ALBERI PETRAIO  META,VIA ALBERI,92 
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17 SERB. TRINITA' Comune di Piano di Sorrento - Accumulo TRINITA'  PIANO DI SORRENTO,VIA CERMENNA,18 

18 
SERB. MARINA DI 
CASSANO 

Comune di Piano di Sorrento - Accumulo MARINA DI 
CASSANO  

PIANO DI SORRENTO,VIA RIPA DI CASSANO,99999 

19 SERB. VIA PIANA Comune di Piano di Sorrento - Accumulo VIA PIANA  PIANO DI SORRENTO,VIA PIANA,3 

20 SERB. GALATEA Comune di Piano di Sorrento - Accumulo GALATEA  PIANO DI SORRENTO,VIA GALATEA,19 

21 
SERB. GIRONE - Piano 
di Sorrento 

Comune di Piano di Sorrento - Accumulo GIRONE  PIANO DI SORRENTO,VIA META AMALFI,53 

22 SERB. FONTANELLE Comune di Sant'Agnello - Accumulo FONTANELLE  SANT''AGNELLO,VIA FONTANELLE,13 

23 SERB. CAMALDOLI Comune di Vico Equense - Accumulo CAMALDOLI  VICO EQUENSE,VIA CAMALDOLI,4 

24 
SERB. SAN SALVATORE 
1 

Comune di Vico Equense - Accumulo SAN 
SALVATORE 1  

VICO EQUENSE,VIA DEL MONTE,14 BIS 

25 
SERB. MOIANO 
PARADISO 

Comune di Vico Equense - Accumulo MOIANO 
PARADISO  

VICO EQUENSE,VIA CAPOLAVIGNA,99999 

26 
SERB. SANTA MARIA 
CASTELLO 

Comune di Vico Equense - Accumulo SANTA MARIA 
CASTELLO  

VICO EQUENSE,VIA CONOCCHIA,10 

27 SERB. PREAZZANO Comune di Vico Equense - Accumulo PREAZZANO  VICO EQUENSE,VIA RAFFAELE BOSCO,794 C 

28 SERB. SATRULO Comune di Vico Equense - Accumulo SATRULO  VICO EQUENSE,VIA MACELLO,26 

29 SERB. SEIANO Comune di Vico Equense - Accumulo SEIANO  VICO EQUENSE,CORSO CAULINO,29 

30 
SERB. MONTECHIARO 
1 

Comune di Vico Equense - Accumulo MONTECHIARO 
1  

VICO EQUENSE,VIA CASINI,10 

31 SERB. BONEA 2 Comune di Vico Equense - Accumulo BONEA 2  VICO EQUENSE,VIA ARVITIELLO,15 

32 SERB. GRADONI Comune di Vico Equense - Accumulo GRADONI  VICO EQUENSE,VIA GRADONI,8 

33 
SERB. FORNACELLE 
PACOGNANO 

Comune di Vico Equense - Accumulo FORNACELLE 
PACOGNANO  

VICO EQUENSE,VIA RAFFAELE BOSCO,833 A 

34 
SERB. VASCHETTA 
PETRIGNANO 

Comune di Vico Equense - Accumulo VASCHETTA 
PETRIGNANO  

VICO EQUENSE,CORSO CAULINO,33 

35 SERB. SANT'ANDREA Comune di Vico Equense - Accumulo SANT'ANDREA  VICO EQUENSE,VIA RAFFAELE BOSCO,21 C 

36 
SERB. MOIANO 
CIMITERO 

Comune di Vico Equense - Accumulo MOIANO 
CIMITERO  

VICO EQUENSE,VIA NUOVA FAITO,18 

37 
SERB. MONTECHIARO 
2 VASCHETTA 

Comune di Vico Equense - Accumulo MONTECHIARO 
2 (vaschetta)  

VICO EQUENSE,VIA EMANUELE,1 

38 
SERB. CAPOSCURO 
ALTO 

Comune di Anacapri - Accumulo CAPOSCURO ALTO  ANACAPRI,VIA MONTE SOLARO,2 

39 
SERB. CAPOSCURO 
BASSO 

Comune di Anacapri - Accumulo CAPOSCURO BASSO  ANACAPRI,TRAVERSA DI VIA CAPOSCURO,6 

40 
SERB. BELVEDERE 
CESINA 

Comune di Capri - Accumulo BELVEDERE CESINA  CAPRI,VIA BELVEDERE CESINA,47 
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41 SERB. GASTO Comune di Capri - Accumulo GASTO  CAPRI,VIA SAN FRANCESCO,18 

42 
SERB. CASTIGLIONE 
ALTO 

Comune di Capri - Accumulo CASTIGLIONE ALTO  CAPRI,VIA DEL CASTIGLIONE,57 

43 
SERB. CASTIGLIONE 
BASSO 

Comune di Capri - Accumulo CASTIGLIONE BASSO  CAPRI,VIA DEL CASTIGLIONE,24 

44 SERB. SCHIAPPA Comune di Capri - Accumulo SCHIAPPA  CAPRI,VIA MONETA,22 

45 SERB. PANTANO Comune di Sorrento - Accumulo PANTANO  SORRENTO,TRAVERSA DI VIA PANTANO,17 

46 SERB. PRIORA 2 Comune di Sorrento - Accumulo PRIORA 2  SORRENTO,VIA NASTRO VERDE,84 

47 SERB. PRIORA 1 Comune di Sorrento - Accumulo PRIORA 1  SORRENTO,VIA NASTRO VERDE,84 

48 
SERB. FORCHETTA 
D'ORO 

Comune di Sorrento - Accumulo FORCHETTA D'ORO  SORRENTO,VIA NASTRO VERDE,94 

49 SERB. CASA RUFOLO 2 Comune di Sorrento - Accumulo CASA RUFOLO 2  SORRENTO,VIA LI SCHISANI,3 A 

50 SERB. CASA RUFOLO 1 Comune di Sorrento - Accumulo CASA RUFOLO 1  SORRENTO,VIA CASARUFOLO,15 

51 SERB. MONTE CORBO Comune di Sorrento - Accumulo MONTE CORBO  SORRENTO,VIA MONTECORBO,19 

52 SERB. ATIGLIANA Comune di Sorrento - Accumulo ATIGLIANA  SORRENTO,TRAVERSA DI VIA FESTOLA,15 

53 SERB. CASARLANO Comune di Sorrento - Accumulo CASARLANO  SORRENTO,VIA CASARLANO,3 

54 SERB. CAMPITIELLO Comune di Sorrento - Accumulo CAMPITIELLO  SORRENTO,VIA CAMPITIELLO,99999 

55 SERB. PALOMBA 1 e 2 Comune di Sorrento - Accumulo PALOMBA 1 e 2  SORRENTO,VIA BELVEDERE,99999 

56 SERB. RUBINACCI 1 Comune di Sorrento - Accumulo RUBINACCI 1  SANT'AGNELLO,,VIA RUBINACCI,16,, 

57 SERB. RUBINACCI 2 Comune di Sorrento - Accumulo RUBINACCI 2  SANT'AGNELLO,,VIA RUBINACCI,16,, 

58 SERB. PONTONE Comune di Sorrento - Accumulo PONTONE  SORRENTO,VIA PONTONE,17 

59 SERB. MONTE TORE Comune di Sorrento - Accumulo MONTE TORE  SORRENTO,VIA NASTRO AZZURRO,4 

60 SERB. SANT'ANGELO Comune di Sorrento - Accumulo SANT'ANGELO  SORRENTO,VIA NASTRO AZZURRO,19 C 

61 
SERB. MARINA DI 
PUOLO 

Comune di Sorrento - Accumulo MARINA DI PUOLO  SORRENTO,VIA MARINA DI PUOLO,8 

62 SERB. BELVEDERE Comune di Pimonte - Accumulo BELVEDERE  PIMONTE,VIA PIZZO,108 

63 SERB. FRATTE II 
Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo 
FRATTE II 

CASTELLAMMARE DI STABIA,VIA ARCANGELO 
RAFFAELE,10 

64 SERB. FORMA Comune di Gragnano - Accumulo FORMA  GRAGNANO,VIA FORMA,6 
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65 
SERB. SAN NICOLA DEI 
MIRI 

Comune di Gragnano - Accumulo SAN NICOLA DEI 
MIRI  

GRAGNANO,VIA AGEROLA,99999 

66 SERB. VIA CRETA Comune di Lettere - Accumulo VIA CRETA LETTERE,VIA PANORAMICA,99999 

67 
SERB. MONTE 
TACCARO - AUSINO 

Comune di Angri - Accumulo MONTE TACCARO - 
AUSINO  

ANGRI,VIA MONTE TACCARO,87 

68 
SERB. BRACIGLIANO 
ALTA 

Comune di Sarno - Accumulo BRACIGLIANO ALTA  SARNO,VIA BRACIGLIANO,109 

69 SERB. SANTA LUCIA Comune di Sarno - Accumulo SANTA LUCIA  SARNO,VIA BRACIGLIANO VALLONE SANTA LUCIA,67 

70 SERB. EPISCOPIO Comune di Sarno - Accumulo EPISCOPIO SARNO,VIA GROTTE DELL''OLIO,34 

71 SERB. PETRARO Comune di Nocera Superiore - Accumulo PETRARO  NOCERA SUPERIORE,VIA SAN CIRO,99999 

72 
SERB. PENSILE 
COMPARTO 219 

Comune di Castello di Cisterna - Accumulo PENSILE 
COMPARTO 219  

CASTELLO DI CISTERNA,VIA PAPA GIOVANNI XXIII,2 

73 SERB. CITOLA Comune di Nocera Superiore - Accumulo CITOLA  NOCERA SUPERIORE,VIA CITOLA,31 

74 SERB. VADO Comune di Bracigliano - Accumulo VADO  BRACIGLIANO,VIA NAZARIO SAURO,45 B 

75 SERB. CASALE Comune di Bracigliano - Accumulo CASALE  BRACIGLIANO,VIA PROVINCIALE NORD,12 

76 SERB. CONVENTO Comune di Bracigliano - Accumulo CONVENTO  BRACIGLIANO,VICOLO CORREALE,14 

77 SERB. ARIELLA Comune di Bracigliano - Accumulo ARIELLA  BRACIGLIANO,VIA SAN MICHELE,30 

78 
SERB. TORELLO 
CORTEDOMINI 

Comune di Castel San Giorgio - Accumulo TORELLO 
CORTEDOMINI  

CASTEL SAN GIORGIO,VIA CUPA CORTEDOMINI,6 

79 SERB. SANTA CROCE 
Comune di Castel San Giorgio - Accumulo SANTA 
CROCE  

CASTEL SAN GIORGIO,VIA DEI PINI,11 

80 SERB. RIVEZZOLI 2 Comune di Sorrento - Accumulo RIVEZZOLI 2  SORRENTO,VIA RIVEZZOLI,10 

81 SERB. RIVEZZOLI 1 Comune di Sorrento - Accumulo RIVEZZOLI 1  SORRENTO,VIA RIVEZZOLI,99999 

82 SERB. DONICA Comune di Fisciano - Accumulo DONICA  FISCIANO,VIA ENRICO CARUSO,16 

83 SERB. PIZZOLANO Comune di Fisciano - Accumulo PIZZOLANO  FISCIANO,II TRAVERSA PARCO DONICA,99999 

84 SERB. VILLA 1 Comune di Fisciano - Accumulo VILLA 1  FISCIANO,VIA PRINCIPE UMBERTO,8 

85 SERB. CARPINETO Comune di Fisciano - Accumulo CARPINETO  FISCIANO,VIA CURTERI DI SOPRA,3 

86 SERB. FISCIANO Comune di Fisciano - Accumulo FISCIANO  FISCIANO,VIA DELLA PANORAMICA,27 

87 SERB. LANCUSI Comune di Fisciano - Accumulo LANCUSI  FISCIANO,LOCALITA'' RIOSECCO,13 

88 SERB. PENTA Comune di Fisciano - Accumulo PENTA  FISCIANO,VIA SECONDA TRAVERSA MIGLIANO,13 A 
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89 SERB. SAN SOSSIO Comune di Fisciano - Accumulo SAN SOSSIO  FISCIANO,VIA DELLA PANORAMICA,18 

90 SERB. GAIANO BASSA Comune di Fisciano - Accumulo GAIANO BASSA  FISCIANO,VIA METERIA,14 

91 SERB. GAIANO ALTA Comune di Fisciano - Accumulo GAIANO ALTA  FISCIANO,VIA MAI,4 

92 SERB. SAN MICHELE Comune di Fisciano - Accumulo SAN MICHELE FISCIANO,VIALE DELLA RIMEMBRANZA,18 

93 
SERB. SAN LORENZO 
UNIVERSITA' 

Comune di Fisciano - Accumulo SAN LORENZO 
UNIVERSITA' 

FISCIANO,TRAVERSA DI VIA ISOLELLA,4 

94 SERB. CERRELLE 
Comune di Mercato San Severino - Accumulo 
CERRELLE  

MERCATO SAN SEVERINO,VIA COPPOLA,20 

95 SERB. GALDO COSCIA 
Comune di Mercato San Severino - Accumulo GALDO 
COSCIA  

MERCATO SAN SEVERINO,PIAZZA MONSIGNORE 
ANGELO TERRONE,5 

96 SERB. ACQUAROLA 
Comune di Mercato San Severino - Accumulo 
ACQUAROLA  

MERCATO SAN SEVERINO,VIA FONTANA,24 

97 
SERB. 
BOSCOBORBONE 

Comune di Siano - Accumulo BOSCOBORBONE  SIANO,VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE,58 

98 SERB. COLLI Comune di Sant'Agnello - Accumulo COLLI  SANT''AGNELLO,VIA NASTRO AZZURRO,16 B 

99 SERB. CASAVITELLI Comune di Boscotrecase - Accumulo CASAVITELLI  BOSCOREALE,VIA NUOVA PANORAMICA,7 

100 SERB. CIFELLI Comune di Trecase - Accumulo CIFELLI  TRECASE,VIA CIFELLI,28 

101 
SERB. TORRINO DI 
CERCOLA 

Comune di Cercola - Accumulo TORRINO DI CERCOLA CERCOLA,VIA TRAVI,33 

102 
SERB. COMPLESSO 
MURATA 

Comune di Cercola - Accumulo COMPLESSO MURATA  POLLENA TROCCHIA,,VIA MASS.MURATA,5,, 

103 SERB. PASTORE Comune di Ercolano - Accumulo PASTORE  ERCOLANO,VIA SAN VITO,136 A 

104 
SERB. FOSSOGRANDE 
A.S. 

Comune di Ercolano - Accumulo FOSSOGRANDE A.S.  ERCOLANO,TRAVERSA DI VIA FOSSOGRANDE,4 D 

105 
SERB. 31 BIS 
CASACAMPORA 

Comune di Ercolano - Accumulo 31 BIS 
CASACAMPORA 

ERCOLANO,VIA CASACAMPORA,8 

106 
SERB. ALTO SERV. 
OTTAVIANO 
MONTEVERGINE 

Comune di Ottaviano - Accumulo ALTO SERVIZIO 
OTTAVIANO MONTEVERGINE  

OTTAVIANO,VIA VALLE DELLA DELIZIA,99999 

107 SERB. PIEDITERRA Comune di Ottaviano - Accumulo PIEDITERRA  OTTAVIANO,VIA FONTANA,11 

108 
SERB. BASSO SERVIZIO 
OTTAVIANO CANTIERE 

Comune di Ottaviano - Accumulo BASSO SERVIZIO 
OTTAVIANO CANTIERE  

OTTAVIANO,STRADA PROVINCIALE 259,18 

109 
SERB. MEDIO 
SERVIZIO OTTAVIANO 

Comune di Ottaviano - Accumulo MEDIO SERVIZIO 
OTTAVIANO  

OTTAVIANO,VIA SALITA SAN MICHELE,99999 

110 SERB. CARCAVONE Comune di Pollena Trocchia - Accumulo CARCAVONE  POLLENA TROCCHIA,LOCALITA'' GROTTOLE,3 

111 SERB. POLLENA Comune di Pollena Trocchia - Accumulo POLLENA  POLLENA TROCCHIA,VIA GIACOMO LEOPARDI,16 

112 SERB. SANT'ANTONIO 
Comune di Sant'Anastasia - Accumulo 
SANT'ANTONIO  

SANT''ANASTASIA,VIA GIUSEPPE GARIBALDI,86 
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113 SERB. CAPRICCIO 
Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Accumulo 
CAPRICCIO  

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO,VIA PANORAMICA 
FELLAPANE,49 

114 SERB. FELLAPANE 
Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Accumulo 
FELLAPANE  

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO,VIA SIGILARDO,4 

115 SERB. SERBATOIO 45 Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Accumulo 45  SAN SEBASTIANO AL VESUVIO,VIA VESUVIO,223 

116 
SERB. 
CIRCUMVALLAZIONE 

Comune di Somma Vesuviana - Accumulo 
CIRCUMVALLAZIONE  

SOMMA VESUVIANA,VIA CAVONE,15 

117 SERB. CASAMALE Comune di Somma Vesuviana - Accumulo CASAMALE  
SOMMA VESUVIANA,VIA SANTA MARIA DELLE 
GRAZIE A CASTELLO,34 

118 
SERB. MEDIO 
SERVIZIO CASTELLO 

Comune di Somma Vesuviana - Accumulo MEDIO 
SERVIZIO CASTELLO  

SOMMA VESUVIANA,VIA SANTA MARIA DELLE 
GRAZIE A CASTELLO,109 

119 
SERB. ALTO SERVIZIO 
CASTELLO 

Comune di Somma Vesuviana - Accumulo ALTO 
SERVIZIO CASTELLO  

SOMMA VESUVIANA,VIA SANTA MARIA DELLE 
GRAZIE A CASTELLO,99999 

120 SERB. CAPRABIANCA 
Comune di Somma Vesuviana - Accumulo 
SERBATOIO CAPRABIANCA  

SOMMA VESUVIANA,VIA CAPRABIANCA,56 A 

121 SERB. LA MARCA Comune di Somma Vesuviana - Accumulo LA MARCA  SOMMA VESUVIANA,TRAVERSA II DI VIA BOSCO,58 

122 SERB. CAMALDOLI A.S. 
Comune di Torre del Greco - Accumulo CAMALDOLI 
ALTO SERVIZIO  

TORRE DEL GRECO,VIA DI SOTTO DI CAMALDOLI,53 D 

123 SERB. CAMALDOLI B.S. 
Comune di Torre del Greco - Accumulo CAMALDOLI 
BASSO SERVIZIO  

TORRE DEL GRECO,VIA DI SOTTO DI CAMALDOLI,53 D 

124 SERB. VESUVIO Comune di Trecase - Accumulo VESUVIO  TRECASE,VIA CARLO PISACANE,54 

125 SERB. VIA BOSCO Comune di Carbonara di Nola - Accumulo VIA BOSCO  CARBONARA DI NOLA,VIA ANNUNZIATA,15 

126 
SERB. COMPLESSO VIA 
DEL SANTUARIO 

Comune di Liveri - Accumulo COMPLESSO VIA DEL 
SANTUARIO  

LIVERI,VIALE SANTA MARIA A PARETE,76 

127 SERB. FONTANELLE 01 Comune di Visciano - Accumulo FONTANELLE 01  VISCIANO,VIA ACQUEDOTTO,4 

128 
SERB. CAPRILE 
IMBUTO 

Comune di Gragnano - Accumulo CAPRILE IMBUTO  GRAGNANO,VIA SERBATOIO,99999 

129 
SERB. SANT'AGATA EX 
CASSA 

Comune di Massa Lubrense - Accumulo SANT'AGATA 
EX CASSA 

MASSA LUBRENSE,LOCALITA'' DESERTO,13 

130 SERB. BONEA 1 Comune di Vico Equense - Accumulo BONEA 1 VICO EQUENSE,VIA ARVITIELLO,15 

131 
SERB. SAN SALVATORE 
2 

Comune di Vico Equense - Accumulo SAN 
SALVATORE 2 

VICO EQUENSE,VIA FAITO,99999 

132 SERB. FRATTE I 
Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo 
FRATTE I  

CASTELLAMMARE DI STABIA,VIA ARCANGELO 
RAFFAELE,17 

133 
SERB. TORRINO 
ROSARIELLO 

Comune di Gragnano - Accumulo TORRINO 
ROSARIELLO 

GRAGNANO,STRADA STATALE PER AGEROLA,72 

134 
SERB. ROSARIELLO 
(ROSARIO) 

Comune di Gragnano - Accumulo ROSARIELLO 
(ROSARIO) 

GRAGNANO,VIA PIANA,7 

135 
SERB. CAMPO POZZI 
GRAGNANO 

Comune di Gragnano - Accumulo CAMPO POZZI 
GRAGNANO 

GRAGNANO,VIA DEI SEPOLCRI,27 

136 SERB. ALTO DI CASOLA Comune di Lettere - Accumulo ALTO DI CASOLA LETTERE,VIA SANT''ANGELO,6 
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137 SERB. ALTO Comune di Lettere - Accumulo ALTO LETTERE,VIA CANALE,6 

138 
SERB. ORSANO - 
BASSO 

Comune di Lettere - Accumulo ORSANO - BASSO LETTERE,VIA SAN MARTINO,66 

139 
SERB. LETTERE 
CENTRALE 

Comune di Lettere - Accumulo LETTERE CENTRALE LETTERE,VIA CASA SABATINO,38 

140 SERB. SAN PAOLO Comune di Lettere - Accumulo SAN PAOLO LETTERE,VIA LETTERE,163 

141 
SERB. TORRINO 
MONTE TACCARO 

Comune di Angri - Accumulo TORRINO MONTE 
TACCARO 

ANGRI,VIA MONTE TACCARO,87 

142 
SERB. ANGRI 
REGIONALE 

Comune di Angri - Accumulo ANGRI REGIONALE ANGRI,VIA MONTE TACCARO,87 

143 
SERB. TORRINO 
MERCATO PALAZZO 

Comune di Sarno - Accumulo TORRINO MERCATO 
PALAZZO 

SARNO,VIA CANTARIELLO,1 

144 SERB. NUOVO Comune di Sarno - Accumulo NUOVO SARNO,VIA SANTA MARIA DELLA FOCE,2 

145 SERB. SERBATOIO 44 Comune di Trecase - Accumulo 44  TRECASE,VIA DELLE COLONNE,5 

146 
SERB. ALTO VESUVIO 
ROSONE 

Comune di Boscotrecase - Accumulo ALTO VESUVIO 
ROSONE 

BOSCOTRECASE,VIA CIFELLI,83 

147 
SERB. 28 COMPLESSO 
MARTIRI D'AFRICA 

Comune di Torre del Greco - Accumulo 28 
COMPLESSO MARTIRI D'AFRICA 

TORRE DEL GRECO,VIA BENGASI,44 

148 SERB. MONTEDORO Comune di Torre del Greco - Accumulo MONTEDORO TORRE DEL GRECO,VIA MONTEDORO,80 

149 
SERB. NUOVO 
CASACAMPORA 

Comune di Ercolano - Accumulo NUOVO 
CASACAMPORA  

ERCOLANO,VIA CASACAMPORA,10 

150 SERB. 43 SAN VITO Comune di Ercolano - Accumulo 43 SAN VITO ERCOLANO,TRAVERSA DI VIA BELSITO,20 B 

151 SERB. 31 CAMPITELLI Comune di Portici - Accumulo 31 CAMPITELLI PORTICI,STRADA II CAMPITELLI,3 

152 SERB. SERBATOIO 30 Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Accumulo 30 
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO,VIA DEGLI 
ARTIGIANI,22 

153 SERB. POZZILLO Comune di Massa di Somma - Accumulo POZZILLO  MASSA DI SOMMA,VIA ANTONIO GRAMSCI,196 

154 SERB. OLIVELLA Comune di Sant'Anastasia - Accumulo OLIVELLA  SANT''ANASTASIA,VIA OLIVELLA ALVEO,43 

155 SERB. CASTEL CICALA Comune di Nola - Accumulo CASTEL CICALA NOLA,VIA CASTEL CICALA,4 

156 
SERB. TORRINO 
PIEZOMETRICO 

Comune di Nola - Accumulo TORRINO 
PIEZOMETRICO 

NOLA,VIA CASTEL CICALA,4 

157 
SERB. CENTRALE DI 
NOLA 

Comune di Nola - Accumulo CENTRALE DI NOLA NOLA,VIALE MONTANARA,99999 

158 
SERB. COMPLESSO 
BOCCIA AL MAURO 

Comune di Terzigno - Accumulo COMPLESSO BOCCIA 
AL MAURO 

TERZIGNO,VIA VECCHIA AQUINI,99999 

159 
SERB. CASTELLO DI 
PALMA 

Comune di Palma Campania - Accumulo CASTELLO DI 
PALMA 

PALMA CAMPANIA,VIA PONTE SAN GIOVANNI,12 

160 SERB. VICO Comune di Palma Campania - Accumulo VICO PALMA CAMPANIA,VIA SALITA CASALE,80 
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161 SERB. PARROCCHIA 
Comune di Palma Campania - Accumulo 
PARROCCHIA 

PALMA CAMPANIA,VICOLO PARROCCHIA,12 

162 
SERB. COMPLESSO 
SANTA LUCIA 

Comune di Roccarainola - Accumulo COMPLESSO 
SANTA LUCIA  

ROCCARAINOLA,VIA SANTA LUCIA,28 

163 
SERB. MONTE 
FELLINO BASSO 

Comune di Roccarainola - Accumulo MONTE FELLINO 
BASSO 

CICCIANO,STRADA VICINALE CIESCO,99999 

164 
SERB. MONTE 
FELLINO ALTO 

Comune di Roccarainola - Accumulo MONTE FELLINO 
ALTO 

ROCCARAINOLA,VIA PASSARIELLO,1 B 

165 SERB. RESICCO Comune di Pimonte - Accumulo RESICCO PIMONTE,LOCALITA'' RESICCO,33 

166 SERB. SALA Comune di Corbara - Accumulo Sala CORBARA,PIAZZA SALA,18 

167 SERB. SANT'ERASMO Comune di Corbara - Accumulo SANT'ERASMO  CORBARA,VIA FRANCESCO ROBUFFO GIORDANO,26 

168 
SERB. GIRONE - 
Corbara 

Comune di Corbara - Accumulo GIRONE  CORBARA,VIA ESTERNA CHIUNZI,99999 

169 SERB. TORRICCHIO Comune di Corbara - Accumulo TORRICCHIO  CORBARA,VIA ESTERNA CHIUNZI,52 

170 
SERB. BASSO DI 
CASOLA 

Comune di Casola di Napoli - Accumulo BASSO DI 
CASOLA 

CASOLA DI NAPOLI,VIA TUORO,4 

171 SERB. MONTICELLI Comune di Casola di Napoli - Accumulo MONTICELLI GRAGNANO,VIA MONTICELLI,8 

172 SERB. TRAMONTANA Comune di Pagani - Accumulo TRAMONTANA  PAGANI,VIA TRAMONTANA,23 A 

173 SERB. TORRETTA Comune di Pagani - Accumulo TORRETTA  PAGANI,VIA AMALFITANA,42 

174 SERB. VECCHIO Comune di Roccapiemonte - Accumulo  

175 
SERB. 
ROCCAPIEMONTE 
AUSINO 

Comune di Roccapiemonte - Accumulo 
ROCCAPIEMONTE AUSINO - (Agg.201904 - [attivo e 
gestito, anno 2018]) 

 

176 SERB. TRALIA Comune di Pimonte - Accumulo TRALIA  PIMONTE,VIA PENDINO,10 

177 SERB. SERBATOIO 26 Comune di Terzigno - Accumulo 26  TERZIGNO,VIA CARPITI,99999 

178 SERB. FONTANELLE 02 Comune di Visciano - Accumulo FONTANELLE 02  VISCIANO,VIA ACQUEDOTTO,4 

179 
SERB. MONACO 
AIELLO 

Comune di Ercolano - Accumulo MONACO AIELLO  
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO,VIA CASAGNOLELLA,37 
BIS 

180 
SERB. VIGNA 
CARACCIOLO 

Comune di Pollena Trocchia - Accumulo VIGNA 
CARACCIOLO 

POLLENA TROCCHIA,VIA VIGNA,99999 

181 SERB. SERBATOIO  27 Comune di Boscotrecase - Serbatoio 27 BOSCOTRECASE,VIA COLA,52 

182 SERB. MEDIO 
Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo 
MEDIO  

CASTELLAMMARE DI STABIA,SALITA QUISISANA,56 

183 SERB. ALTO Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo ALTO  
CASTELLAMMARE DI STABIA,PARCO 
QUISISANA,99999 

184 SERB. BASSO 
Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo 
BASSO  

CASTELLAMMARE DI STABIA,VIA CANNAVALE,1 
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185 SERB. SUPPEZZO 
Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo 
SUPPEZZO  

CASTELLAMMARE DI STABIA,VIA SUPPEZZO,8 

186 
SERB. FAITO ALTO 
SAN MICHELE 

Comune di Vico Equense - Accumulo FAITO ALTO 
SAN MICHELE  

VICO EQUENSE,VIA DELLA CRESTA,117 

187 
SERB. FAITO MEDIO 
PIAZZALE FUNIVIA 

Comune di Vico Equense - Accumulo FAITO MEDIO 
PIAZZALE FUNIVIA  

VICO EQUENSE,PIAZZALE FUNIVIA,36 

188 
SERB. VASCHETTA 
QUISISANA 

Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo 
VASCHETTA QUISISANA  

CASTELLAMMARE DI STABIA,VIA PANORAMICA,83 

189 SERB. LA SIESTA Comune di Ercolano - Accumulo LA SIESTA  ERCOLANO,VIA CROCELLE,1 

190 
SERB. NUOVO 
POZZILLO 

Comune di Massa di Somma - Accumulo NUOVO 
POZZILLO 

MASSA DI SOMMA,VIA ANTONIO GRAMSCI,196 

191 SERB. SAN MICHELE Comune di Capri - Accumulo SAN MICHELE  CAPRI,VIA SCALA FENICIA,21 

192 SERB. VILLANOVA Comune di Capri - Accumulo VILLANOVA CAPRI,VIA DON GIOBBE RUOCCO,22 

193 
SERB. CAPPELLA 
NUOVA 

Comune di Torre del Greco - Accumulo CAPPELLA 
NUOVA 

TORRE DEL GRECO,VIA PISANI,48 

194 SERB. PARCO FIENGA 
Comune di Nocera Inferiore - Accumulo PARCO 
FIENGA 

NOCERA INFERIORE,VIA DEL PARCO,50 

195 SERB. DI POMA Comune di Capri - Accumulo DI POMA  CAPRI,VIA TIBERIO,76 

196 
SERB. SANTA MARINA 
DI LAVORATE 

Comune di Nocera Inferiore - Accumulo SANTA 
MARINA DI LAVORATE 

NOCERA INFERIORE,VIA FIANO,186 

197 
SERB. MONTALBINO 
AUSINO 

Comune di Nocera Inferiore - Accumulo 
MONTALBINO AUSINO  

NOCERA INFERIORE,VIA DEGLI OLIVETANI,49 

198 
SERB. SERBATOIO 
RECUPE 

Comune di Ottaviano - Accumulo RECUPE  OTTAVIANO,VIA RECUPE,13 

199 
SERB. CENTRALE DI 
MONACO AIELLO 

Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Accumulo 
CENTRALE DI MONACO AIELLO  

ERCOLANO,VIA CANALE,9 

200 
SERB. PROFICA 
PALIATA 

Comune di San Giuseppe Vesuviano - Accumulo 
PROFICA PALIATA  

SAN GIUSEPPE VESUVIANO,VIA PROFICA PALIATA,33 

201 SERB. 27 bis Comune di Boscotrecase - Accumulo 27 bis BOSCOTRECASE,VIA COLA,52 

202 
SERB. CENTRALE DI 
CERCOLA 

Comune di Cercola - Accumulo CENTRALE DI 
CERCOLA per rilancio verso Torrino e Sistema Alto 
Primario 

POLLENA TROCCHIA,CORSO DOMENICO RICCARDI,6 

203 
SERB. PIANO DEL 
CANTO 

Comune di Bracigliano - Accumulo PIANO DEL CANTO 
- Vasca accumulo del Soll. Piano del Canto 

BRACIGLIANO,VIA SAN MICHELE,30 

204 SERB. TRAIANO Comune di Castel San Giorgio - Accumulo TRAIANO 
CASTEL SAN GIORGIO,VIA TENENTE BRUNO 
LOMBARDI,193 

205 SERB. PER VISCIANO Comune di Nola - Accumulo PER VISCIANO  NOLA,STRADA COMUNALE NOLA VISCIANO,99999 

206 
SERB. BOCCIA  AL 
MAURO (GORI)  

Comune di Terzigno - Accumulo BOCCIA AL MAURO 
GORI 

TERZIGNO,VIA VECCHIA AQUINI,99999 

 

PARTITORI 
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N° DENOMINAZIONE DESCRIZIONE LOCALITA’ 

1 
PARTITORE DIETRO 
LONGOLA 

Partitore DIETRO LONGOLA Poggiomarino 

2 
PARTITORE STRIANO 2 Partitore STRIANO 2 Striano 

3 
PARTITORE POMPEI-
SCAFATI 

PARTITORE POMPEI-SCAFATI Boscoreale 

4 
PARTITORE MASSERIA 
PIGLIUOCCO 

PARTITORE MASSERIA PIGLIOCCO Lavorare 

5 
PARTITORE P2 Partitore P2 Sarno 

6 
PARTITORE PIZZO 
MARTINO 

Partitore PIZZO MARTINO Pompei 

7 
PARTITORE SAN 
MARZANO 

Partitore SAN MARZANO Poggiomarino 

8 
PARTITORE CONTE 
SARNO 

Partitore CONTE SARNO Scafati 

9 
PARTITORE VICINALE 
CATAPANO 

Partitore VICINALE CATAPANO Via Cappella Don Lucido 

10 
PARTITORE S. NICOLA Partitore SAN NICOLA ACQUARA 

11 
PARTITORE 
CANNIANO 1 

Partitore CANNIANO 1  

12 
PARTITORE 
CANNIANO 3 

Partitore CANNIANO 3  

13 
PARTITORE 
ACQUALTA 

Partitore ACQUALTA Striano 

14 
PARTITORE STRIANO 1 Partitore STRIANO 1 Striano 

15 
PARTITORE VIA 
PALMA 

Partitore VIA PALMA Striano 

16 
PARTITORE STRIANO 3 Partitore STRIANO 3 Striano 

17 
PARTITORE 
POGGIOMARINO 

Partitore POGGIOMARINO Striano 

18 
PARTITORE LONGOLA Partitore LONGOLA Poggiomarino 

19 
PARTITORE SAN 
MARTINO 

PARTITORE SAN MARTINO Scisciano 

20 
PARTITORE PC PER 
TRAMONTI 

PARTITORE PC PER TRAMONTI S. E. M. Albino 

21 
PARTITORE 
MONTEDORO 

PARTITORE MONTEDORO Torre del Greco 

22 
PARTITORE 
CANNIANO 

PARTITORE CANNIANO Sarno 

23 
PARTITORE FEUDO 
GRANDE 

PARTITORE FEUDO GRANDE San Vitaliano 
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24 
PARTITORE LOC. 
PAPACCIO 

PARTITORE LOC. PAPACCIO Papaccio 

25 
PARTITORE AUSINO PARTITORE AUSINO Mercato S. Severino 

26 
PARTITORE SCAFATI Partitore SCAFATI Scafati 

27 
PARTITORE 
CAMPITELLI 

 Portici 

28 
PARTITORE VIA 
CIFELLI 

PARTITORE VIA CIFELLI Trecase 

29 
PARTITORE 
CANNIANO 2 

PARTITORE CANNIANO 2 Sarno 

30 
PARTITORE NUOVO A PARTITORE NUOVO A Angri 

31 
PARTITORE B PARTITORE B Angri 

32 
PARTITORE A PARTITORE A Angri 

 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

N° DENOMINAZIONE DESCRIZIONE LOCALITA’ 

1 
SOLL.IDR. MURISCOLO Comune di Pimonte - Impianto Idrico di Pompaggio 

MURISCOLO 
Pimonte 

2 
SOLL.IDR. PONTE 
AGEROLA 

Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 
PONTE AGEROLA 

Gragnano 

3 
VIA IUVANI  Gragnano 

4 
SOLL.IDR. SEPOLCRI EX 
PONTE CARMIANO 

Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 
SEPOLCRI EX PONTE CARMIANO 

Gragnano 

5 
SOLL.IDR. C. POZZI 
GRAGNANO x FRATTE 
II 

Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 
C. POZZI GRAGNANO x FRATTE II 

Gragnano 

6 
SOLL.IDR. GRAGNANO 
x TORRINO 
ROSARIELLO 

Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 
GRAGNANO x TORRINO ROSARIELLO 

Gragnano 

7 
SOLL.IDR. RILANCIO 
PER PARCO 
IMPERIALE 

Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 
RILANCIO PER PARCO IMPERIALE 

Gragnano 

8 
SOLL.IDR. GRAGNANO 
x Gragnano 

Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 
GRAGNANO PER ROSARIELLO 

Gragnano 

9 
SOLL.IDR. CONVENTO Comune di Bracigliano - Impianto Idrico di 

Pompaggio CONVENTO 
Bracigliano 

10 
SOLL.IDR. CASALE Comune di Bracigliano - Impianto Idrico di 

Pompaggio CASALE 
Bracigliano 

11 
SOLL.IDR. TIBERIO Comune di Capri - Impianto Idrico di Pompaggio 

TIBERIO 
Capri 

12 
SOLL.IDR. CENTRALE 
SAN CLEMENTE 

Comune di Caserta - Impianto Idrico di Pompaggio 
CENTRALE SAN CLEMENTE 

Caserta 
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13 
SOLL.IDR. SODANO Comune di Sant'Anastasia - Impianto Idrico di 

Pompaggio SODANO 
Sant'Anastasia 

14 
SOLL.IDR. COMPLESSO 
MURATA 

Comune di Cercola - Impianto Idrico di Pompaggio 
COMPLESSO MURATA 

Cercola 

15 
SOLL.IDR. 
SOLLEVAMENTO 
SISTEMA ALTO 

Comune di Cercola - Impianto Idrico di Pompaggio 
SISTEMA ALTO 

Cercola 

16 
SOLL.IDR. RILANCIO 
DE SIERVO 

Comune di Somma Vesuviana - Impianto Idrico di 
Pompaggio RILANCIO DE SIERVO 

Somma Vesuviana 

17 
SOLL.IDR. 
CIRCUMVALLAZIONE 

Comune di Somma Vesuviana - Impianto Idrico di 
Pompaggio CIRCUMVALLAZIONE 

Somma Vesuviana 

18 
SOLL.IDR. MEDIO 
SERVIZIO CASTELLO 

Comune di Somma Vesuviana - Impianto Idrico di 
Pompaggio MEDIO SERVIZIO CASTELLO 

Somma Vesuviana 

19 
SOLL.IDR. MASSA 
BOCCARUSSO 

Comune di Massa di Somma - Impianto Idrico di 
Pompaggio MASSA BOCCARUSSO 

Massa di Somma 

20 
SOLL. IDR da 
SERB.MONTEDORO 

Comune di Torre del Greco - Impianto Idrico di 
Pompaggio da Serb. Montedoro per zona alta 

Ercolano 

21 
SOLL.IDR. 
SOLLEVAMENTO 
PASTORE 

Comune di Ercolano - Impianto Idrico di Pompaggio 
SOLLEVAMENTO PASTORE 

Ercolano 

22 
SOLL.IDR. NUOVO 
CASACAMPORA 

Comune di Ercolano - Impianto Idrico di Pompaggio 
NUOVO CASACAMPORA 

Ercolano 

23 
SOLL.IDR. CAMPITELLI 
PER FOSSOGRANDE 

Comune di Portici - Impianto Idrico di Pompaggio 
CAMPITELLI PER FOSSOGRANDE 

Portici 

24 
SOLL.IDR. CAMPITELLI 
PER 43 SAN VITO 

Comune di Portici - Impianto Idrico di Pompaggio 
CAMPITELLI PER 43 SAN VITO 

Portici 

25 
SOLL.IDR. FELLAPANE Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Impianto 

Idrico di Pompaggio FELLAPANE 
San Sebastiano al Vesuvio 

26 
SOLL.IDR. COMPLESSO 
ARIN 

Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Impianto 
Idrico di Pompaggio COMPLESSO ARIN 

San Sebastiano al Vesuvio 

27 
PROFICA PALIATA  San Giuseppe Vesuviano 

28 
SOLL.IDR. BASSO 
SERV. OTTAVIANO 
CANTIERE 

Comune di Ottaviano - Impianto Idrico di Pompaggio 
BASSO SERV. OTTAVIANO CANTIERE 

Ottaviano 

29 
SOLL.IDR. PIEDITERRA Comune di Ottaviano - Impianto Idrico di Pompaggio 

PIEDITERRA 
Ottaviano 

30 
SOLL.IDR. x 
SERBATOIO VIGNA 
CARACCIOLO 

Comune di Pollena Trocchia - Impianto Idrico di 
Pompaggio x SERBATOIO VIGNA CARACCIOLO 

Pollena Trocchia 

31 
SOLL.IDR. RILANCIO 
PER OLIVELLA 

Comune di Pollena Trocchia - Impianto Idrico di 
Pompaggio RILANCIO PER OLIVELLA 

Pollena Trocchia 

32 
SOLL.IDR. PIAZZA 
AMODIO 

Comune di Pollena Trocchia - Impianto Idrico di 
Pompaggio PIAZZA AMODIO 

Pollena Trocchia 

33 
SOLL.IDR. RILANCIO DI 
VILLA ALBERTINI 

Comune di Nola - Impianto Idrico di Pompaggio 
RILANCIO DI VILLA ALBERTINI 

Nola 

34 
SOLL.IDR. COMPLESSO 
BOCCIA AL MAURO 

Comune di Terzigno - Impianto Idrico di Pompaggio 
GORI COMPLESSO BOCCIA AL MAURO 

Terzigno 

35 
SOLL.IDR. 
SANT'ANTONIO 
ABATE x LETTERE 

Comune di Sant'Antonio Abate - Impianto Idrico di 
Pompaggio SANT'ANTONIO ABATE x LETTERE 

Sant'Antonio Abate 

36 
SOLL.IDR. SANTA 
MARINA DI LAVORATE 

Comune di Nocera Inferiore - Impianto Idrico di 
Pompaggio SANTA MARINA DI LAVORATE 

Nocera Inferiore 
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37 
SOLL.IDR. GIRONE Comune di Corbara - Impianto Idrico di Pompaggio 

GIRONE 
Corbara 

38 
SOLL.IDR. VIA MONTE 
VESCOVADO 

Comune di Nocera Inferiore - Impianto Idrico di 
Pompaggio VIA MONTE VESCOVADO 

Nocera Inferiore 

39 
SOLL.IDR. 
SANT'ERASMO 

Comune di Corbara - Impianto Idrico di Pompaggio 
SANT'ERASMO 

Corbara 

40 
SOLL.IDR. GAIANO 
BASSA 

Comune di Fisciano - Impianto Idrico di Pompaggio 
GAIANO BASSA 

Fisciano 

41 
SOLL.IDR. TRAIANO 1 Comune di Castel San Giorgio - Impianto Idrico di 

Pompaggio TRAIANO 
Castel San Giorgio 

42 
SOLL.IDR. TRAIANO 2 Comune di Castel San Giorgio - Impianto Idrico di 

Pompaggio TRAIANO 
Castel San Giorgio 

43 
SOLL.IDR. PIZZOLANO Comune di Fisciano - Impianto Idrico di Pompaggio 

PIZZOLANO 
Fisciano 

44 
SOLL.IDR. PETRARO Comune di Nocera Superiore - Impianto Idrico di 

Pompaggio PETRARO 
Nocera Superiore 

45 
SOLL.IDR. PER AVELLA 
ROCCARAINOLA 

Comune di Roccarainola - Impianto Idrico di 
Pompaggio PER AVELLA ROCCARAINOLA 

Roccarainola 

46 
SOLL.IDR. CENTRALE 
DI NOLA 

Comune di Nola - Impianto Idrico di Pompaggio 
CENTRALE DI NOLA 

Nola 

47 
SOLL.IDR. CENTRALE 
DI NOLA-
DISTRIBUZIONE 

Comune di Nola - Impianto Idrico di Pompaggio 
CENTRALE DI NOLA - DISTRIBUZIONE 

Nola 

48 
SOLL.IDR. PER 
VISCIANO 

Comune di Nola - Impianto Idrico di Pompaggio PER 
VISCIANO 

Nola 

49 
SOLL.IDR. RIONE 
GESCAL 

Comune di Casamarciano - Impianto Idrico di 
Pompaggio RIONE GESCAL 

Casamarciano 

50 
SOLL.IDR. 
MONTEDONICO 

Comune di Visciano - Impianto Idrico di Pompaggio 
MONTEDONICO 

Visciano 

51 
SOLL.IDR. VIA 
ASCALESE 

Comune di Casalnuovo di Napoli - Impianto Idrico di 
Pompaggio VIA ASCALESE 

Casalnuovo di Napoli 

52 
SOLL.IDR. PENSILE 
COMPARTO 219 

Comune di Castello di Cisterna - Impianto Idrico di 
Pompaggio PENSILE COMPARTO 219 

Castello di Cisterna 

53 
SOLL.IDR. PENSILE VIA 
PETRARCA 

Comune di San Vitaliano - Impianto Idrico di 
Pompaggio PENSILE VIA PETRARCA 

San Vitaliano 

54 
SOLL.IDR. PALMA 
CAMPANIA 

Comune di Palma Campania - Impianto Idrico di 
Pompaggio PALMA CAMPANIA 

Palma Campania 

55 
SOLL.IDR. PER 
CASTELLO DI PALMA 

Comune di Palma Campania - Impianto Idrico di 
Pompaggio PER CASTELLO DI PALMA 

Palma Campania 

56 
SOLL.IDR. SANTA 
LUCIA 

Comune di Sarno - Impianto Idrico di Pompaggio 
SANTA LUCIA 

Sarno 

57 
SOLL.IDR. SANTA 
MARIA LA FOCE 

Comune di Sarno - Impianto Idrico di Pompaggio 
SANTA MARIA LA FOCE 

Sarno 

58 
SOLL.IDR.BRACIGLIAN
O ALTA x VILLA 
VENERE 

Comune di Sarno - SOLL.IDR.BRACIGLIANO ALTA x 
VILLA VENERE 

Sarno 

59 
SOLL.IDR. PRIVATI Comune di Castellammare di Stabia - Impianto Idrico 

di Pompaggio PRIVATI 
Castellammare di Stabia 

60 
SOLL.IDR. FAITO ALTO 
SAN MICHELE 

Comune di Vico Equense - Impianto Idrico di 
Pompaggio FAITO ALTO SAN MICHELE 

Pimonte 
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61 
SOLL.IDR. 
PETRIGNANO 

Comune di Vico Equense - Impianto Idrico di 
Pompaggio PETRIGNANO 

Vico Equense 

62 
SOLL.IDR. BONEA 1 Comune di Vico Equense - Impianto Idrico di 

Pompaggio BONEA 1 
Vico Equense 

63 
SOLL.IDR. SATRULO Comune di Vico Equense - Impianto Idrico di 

Pompaggio SATRULO 
Vico Equense 

64 
SOLL.IDR. SAN 
SALVATORE 2 

Comune di Vico Equense - Impianto Idrico di 
Pompaggio SAN SALVATORE 2 

Vico Equense 

65 
SOLL.IDR.RUBINACCI 1 
SANT'ANGELO 
PALOMBA 

Comune di Sorrento - SOLL.IDR.RUBINACCI 1 
SANT'ANGELO PALOMBA 

Sorrento 

66 
PASSATURO  Sant' Agnello 

67 
SOLL.IDR. COLLI Comune di Sant'Agnello - Impianto Idrico di 

Pompaggio COLLI 
Sant' Agnello 

68 
SOLL.IDR. GRADONI Comune di Vico Equense - Impianto Idrico di 

Pompaggio GRADONI 
Vico Equense 

69 
SOLL.IDR. VIA 
RAFFAELE BOSCO LOC. 
AROLA 

Comune di Vico Equense - Impianto Idrico di 
Pompaggio VIA RAFFAELE BOSCO LOC. AROLA 

Vico Equense 

70 
SOLL.IDR. FONTANA 
GRANDE X MEDIO 
FAITO 

Comune di Castellammare di Stabia - Impianto Idrico 
di Pompaggio FONTANA GRANDE X MEDIO FAITO 

Castellammare di Stabia 

71 
SOLL.IDR. CENTRALE 
DI SOL FONTANA 
GRANDE 

Comune di Castellammare di Stabia - Impianto Idrico 
di Pompaggio CENTRALE DI SOLLEVAMENTO 
FONTANA GRANDE 

Castellammare di Stabia 

72 
SOLL.IDR. F. GRANDE 
Ex ARIPS x FRATTE II 

Comune di Castellammare di Stabia - Impianto Idrico 
di Pompaggio F. GRANDE Ex ARIPS x FRATTE II 

Castellammare di Stabia 

73 
SOLL.IDR. COMPLESSO 
MARTIRI D'AFRICA 

Comune di Torre del Greco - Impianto Idrico di 
Pompaggio COMPLESSO MARTIRI D'AFRICA 

Torre del Greco 

74 
SOLL.IDR. 
CENTRALINA 
MONTEDORO 

Comune di Torre del Greco - Impianto Idrico di 
Pompaggio CENTRALINA MONTEDORO 

Torre del Greco 

75 
SOLL.IDR. 31 BIS 
CASACAMPORA 

Comune di Ercolano - Impianto Idrico di Pompaggio 
31 BIS CASACAMPORA 

Ercolano 

76 
SOLL.IDR. PARCO 
PARADISO 

Comune di Terzigno - Impianto Idrico di Pompaggio 
PARCO PARADISO 

Terzigno 

77 
IMP. SOLL. VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII 

 Boscoreale 

78 

SOLL.IDR. C.LE 
BOSCOTRECASE PER 
ROSONE 

Comune di Boscotrecase - Impianto Idrico di 
Pompaggio CENTRALE BOSCOTRECASE PER ROSONE - 
Sistema di sei pompe in parallelo verso il Serbatoio 
Rosone 

Boscotrecase 

79 

SOLL.IDR. C.LE 
BOSCOTRECASE-
TRONCO 4 

Comune di Boscotrecase - Impianto Idrico di 
Pompaggio CENTRALE BOSCOTRECASE-TRONCO 4 - 
Impianto di sollevamento formato da quattro pompe 
in serie e in parallelo con una quinta in uscita verso il 
tronco 4 

Boscotrecase 

80 
SOLL.IDR. VIA VENEZIA Comune di Castellammare di Stabia - Impianto Idrico 

di Pompaggio VIA VENEZIA 
 

81 
SOLL.IDR. VIALE 
ELENA 

Comune di Ottaviano - Impianto Idrico di Pompaggio 
VIALE ELENA 

 

82 
SOLL.IDR. 
SANT'ANTONIO 

Comune di Sorrento - Impianto Idrico di Pompaggio 
SANT'ANTONIO 
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83 
SOLL.IDR. VIA SAN 
MARCO 

Comune di Casalnuovo di Napoli - Impianto Idrico di 
Pompaggio VIA SAN MARCO 

 

84 
SOLL.IDR. VIA PONTE 
DON MELILLO 

Comune di Fisciano - Impianto Idrico di Pompaggio 
VIA PONTE DON MELILLO 

 

85 
SAN GIOVANNI DE 
MATHA 

  

86 
SOLL.IDR. VIA CUPA 
BELVEDERE 

Comune di Nocera Superiore - Impianto Idrico di 
Pompaggio VIA CUPA BELVEDERE 

 

87 
SOLL.IDR. 
SPARTIMENTO 

Comune di Scisciano - Impianto Idrico di Pompaggio 
SPARTIMENTO 

 

88 
SOLL.IDR. LOCALITA' 
SAN MICHELE 

Comune di Fisciano - Impianto Idrico di Pompaggio 
LOCALITA' SAN MICHELE 

 

89 
SOLL.IDR. VIA ALDO 
MORO 

Comune di Castello di Cisterna - Impianto Idrico di 
Pompaggio VIA ALDO MORO 

 

90 
SOLL.IDR. AURANO Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 

AURANO 
 

91 
PIAZZA 
SANT'ANTONIO 

  

92 
SOLL.IDR. VIA 
ANNUNZIATA 

Comune di Carbonara di Nola - Impianto Idrico di 
Pompaggio VIA ANNUNZIATA 

 

93 
SOLL.IDR. TORRENTE 
FORMA 

Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 
TORRENTE FORMA 

 

94 
SOLL.IDR. GASTO Comune di Capri - Impianto Idrico di Pompaggio 

GASTO 
 

95 
SOLL.IDR. CAMPITELLI 
STADIO 

Comune di Terzigno - Impianto Idrico di Pompaggio 
CAMPITELLI STADIO 

 

96 
SOLL.IDR. VISITAZIONE Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 

VISITAZIONE 
 

97 
SOLL.IDR. PIANA Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 

PIANA 
 

98 
SOLL.IDR. CASE 
PARCHEGGIO 

Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 
CASE PARCHEGGIO 

 

99 
SOLL.IDR. S. MARIA LA 
NEVE SANT'AGATA 

Comune di Massa Lubrense - Impianto Idrico di 
Pompaggio S. MARIA LA NEVE SANT'AGATA 

 

100 
SOLL.IDR. DE FILIPPO Comune di Massa di Somma - Impianto Idrico di 

Pompaggio DE FILIPPO 
 

101 
FALCONE   

102 
SOLL.IDR. 
SANT'AGATA CAPS 

Comune di Massa Lubrense - Impianto Idrico di 
Pompaggio SANT'AGATA CAPS 

 

103 
COMPLESSO 
CASALICIELLO 

  

104 
SOLL.IDR. IMPIANTO 
PER ROCCARAINOLA 

Comune di Roccarainola - Impianto Idrico di 
Pompaggio IMPIANTO PER ROCCARAINOLA 

 

105 
SOLL.IDR. VIA CASINI 
MONTECHIARO 

Comune di Vico Equense - Impianto Idrico di 
Pompaggio VIA CASINI MONTECHIARO 

 

106 
SOLL.IDR. 
CAPOSCURO BASSO 

Comune di Anacapri - Impianto Idrico di Pompaggio 
CAPOSCURO BASSO 
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107 
SOLL.IDR. SAN 
MICHELE 

Comune di Capri - Impianto Idrico di Pompaggio SAN 
MICHELE 

 

108 
SOLL.IDR. 
SANT'ANGELO x 
MONTE TORE 

Comune di Sorrento - Impianto Idrico di Pompaggio 
SANT'ANGELO x MONTE TORE 

 

109 
SOLL.IDR. APUZZO Comune di Pimonte - Impianto Idrico di Pompaggio 

APUZZO 
 

110 
SERB. TORRINO DI 
SHUNTAGGIO 

Comune di Castellammare di Stabia - TORRINO DI 
SHUNTAGGIO 

 

111 
SOLL.IDR. STADIO 
COMUNALE 

Comune di Brusciano - Impianto Idrico di Pompaggio 
STADIO COMUNALE 

 

112 
SOLL.IDR. MONTE 
FELLINO BASSO 

Comune di Roccarainola - Impianto Idrico di 
Pompaggio MONTE FELLINO BASSO 

 

113 
SOLL.IDR. VIA CANALE Comune di Lettere - Impianto Idrico di Pompaggio 

VIA CANALE 
 

114 
SOLL.IDR. RILANCIO 
26 

Comune di Terzigno - Impianto Idrico di Pompaggio 
RILANCIO 26 

 

115 
SOLL.IDR. SEPOLCRI EX 
ARIPS 

Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 
SEPOLCRI EX ARIPS 

 

116 
SOLL.IDR. BOCCA 
DELL'ACQUA - VIA 
ROCCHI 

Comune di Fisciano - Impianto Idrico di Pompaggio 
BOCCA DELL'ACQUA - VIA ROCCHI 

 

117 
SOLL.IDR. RILANCIO 
RECUPE 

Comune di Ottaviano - Impianto idrico di Pompaggio 
RILANCIO RECUPE 

 

118 
SOLL.IDR. CENTRALE 
CASSINO 

Comune di Cassino  

119 
CITOLA   

120 
SOLL.IDR. RILANCIO 
COLLINA CITOLA ALTA 

Comune di Nocera Superiore - Impianto Idrico di 
Pompaggio RILANCIO VIA COLLINA CITOLA ALTA 

 

121 
SOLL.IDR. PER 
LETTERE ALTO 

Comune di Lettere - Impianto Idrico di Pompaggio 
PER LETTERE ALTO 

 

122 
SOLL.IDR. RILANCIO 
VIA VECCIO 

Comune di Roccarainola - Impianto Idrico di 
Pompaggio RILANCIO VIA VECCIO 

 

123 
SOLL.IDR. PER 
LETTERE BASSO 

Comune di Lettere - Impianto Idrico di Pompaggio 
PER LETTERE BASSO 

 

124 
SOLL.IDR. NUOVO 
RILANCIO CITOLA 

Comune di Nocera Superiore - Impianto Idrico di 
Pompaggio NUOVO RILANCIO CITOLA 

 

125 
VIA LINCIANO   

126 
SOLL.IDR RIL. 
INTERNO SERB. 
RECUPE 

Comune di Ottaviano - RILANCIO INTERNO 
SERBATOIO RECUPE 

 

127 
SOLL.IDR. CENTRALE 
DI CERCOLA 

Comune di Cercola - Impianto Idrico di Pompaggio 
CENTRALE DI CERCOLA 

 

128 
CENTRALE PER 
TRAMONTI 

  

129 
MIGLIERA   

130 
SOLL.IDR. 
SOLLEVAMENTO PER 
EPISCOPIO 

Comune di Sarno - Impianto Idrico di Pompaggio 
SOLLEVAMENTO PER EPISCOPIO 
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131 
LA LISCA CASTELLO 
DEL PRINCIPE 

  

132 
SOLL.IDR. x CAPRICCIO 
E PASTORE 

Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Impianto 
Idrico di Pompaggio x CAPRICCIO E PASTORE 

 

133 
VIALE PETAGNA   

134 
SOLL.IDR. CASA 
CANTONIERA 

Comune di Nola - Impianto Idrico di Pompaggio CASA 
CANTONIERA 

 

135 
SOLL.IDR. S. MARIA LA 
FOCE DA LAVORATE 

Comune di Sarno - Impianto Idrico di Pompaggio 
SANTA MARIA LA FOCE DA LAVORATE 

 

136 
SOLL.IDR. CASA 
ANIELLO IACP 

Comune di Sant'Antonio Abate - Impianto Idrico di 
Pompaggio CASA ANIELLO IACP 

 

137 
SOLL.IDR. CENTRALE 
GARI 

Comune di Cassino - Impianto Idrico di Pompaggio 
CENTRALE GARI 

 

138 
SOLL.IDR. PIANO DEL 
CANTO 

Comune di Bracigliano - Impianto Idrico di 
Pompaggio PIANO DEL CANTO 

 

139 
SOLL.IDR. FONDICA Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 

Fondica 
 

140 
VIA PIMONTE   

141 
SP PROVINCIALE 
MASSA TURRO 

  

142 
SOLL.IDR. EX COMOF Comune di Vico Equense - Impianto Idrico di 

Pompaggio EX COMOF 
 

143 
SOLL.IDR. VILLANOVA 
1 2 3 

Comune di Capri - Impianto Idrico di Pompaggio 
VILLANOVA 1 2 3 

 

144 
SOLL.IDR. X 
SERBATOIO ALTO DI 
CASOLA 

Comune di Casola di Napoli - Impianto Idrico di 
Pompaggio SOLLEVAMENTO X SERBATOIO ALTO DI 
CASOLA 

 

145 
SOLL.IDR. FORMA Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 

FORMA 
 

146 
SOLL.IDR. CAPRILE 
IMBUTO 

Comune di Gragnano - Impianto Idrico di Pompaggio 
CAPRILE IMBUTO 

 

147 
VIA CAMPO   

148 
SOLLEVAMENTO 
REGIONALE 

Comune di Castellammare di Stabia - Impianto Idrico 
di Pompaggio SOLLEVAMENTO REGIONALE 

 

149 
SOLL.IDR. DE FLAVIIS Comune di Cicciano - Impianto Idrico di Pompaggio 

DE FLAVIIS 
 

150 
CUTOLO   

151 
SOLL.IDR. RILANCIO 
CAPRABIANCA 

Comune di Somma Vesuviana - Impianto Idrico di 
Pompaggio RILANCIO CAPRABIANCA 

 

152 
SOLL.IDR. VIA DELLA 
PACE 

Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Impianto 
Idrico di Pompaggio VIA DELLA PACE 

 

153 
SOLL.IDR. FIGLIOLA Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Impianto 

Idrico di Pompaggio FIGLIOLA 
 

154 
SOLL.IDR. 
CORTEDOMINI PER 
LOC. TORELLO 

Comune di Castel San Giorgio - Impianto Idrico di 
Pompaggio CORTEDOMINI PER LOC. TORELLO 
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155 
SOLL.IDR. x C22AC05 - 
MONACO AIELLO 

Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Impianto 
Idrico di Pompaggio x C22AC05 - MONACO AIELLO 

 

156 
ACQUE CAPRE   

157 
SOLL.IDR. TORINA Comune di Capri - Impianto Idrico di Pompaggio 

TORINA 
 

158 
SOLL.IDR. SAN VITO Comune di Ercolano - Impianto Idrico di Pompaggio 

SAN VITO 
 

159 
SOLL.IDR. VOLLA 1100 Comune di Cercola - Impianto Idrico di Pompaggio 

VOLLA 1100 
 

160 
SOLL.IDR. CAMERELLE Comune di Castellammare di Stabia - Impianto Idrico 

di Pompaggio CAMERELLE 
 

161 
SOLL.IDR. VICO 
PALOMBA 

Comune di San Giuseppe Vesuviano - Impianto Idrico 
di Pompaggio VICO PALOMBA 

 

162 
SOLL.IDR. MEDIO 
SERVIZIO OTTAVIANO 

Comune di Ottaviano - Impianto Idrico di Pompaggio 
MEDIO SERVIZIO OTTAVIANO 

 

163 
SOLL.IDR. FAITO 
MEDIO PIAZZALE 
FUNIVIA 

Comune di Castellammare di Stabia - Impianto Idrico 
di Pompaggio FAITO MEDIO PIAZZALE FUNIVIA 

 

164 
SOLL.IDR. SUPPEZZO Comune di Castellammare di Stabia - Impianto Idrico 

di Pompaggio SUPPEZZO 
 

 

Parte degli impianti è stato oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli anni 

precedenti. Di questi sono stati raccolti e analizzati i vari consuntivi (Stati finali dei lavori) al fine di individuare 

le maggiori attività svolte e le relative spese sostenute.  

 

FASE 2: Raccolta di tutti i dati ed informazioni significative e necessarie per l’individuazione degli interventi 

di manutenzione svolti sugli impianti 

La GORI, a seguito della presa in gestione degli impianti, ha pianificato, programmato e di fatto realizzato una 

serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti.  

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei Comuni presso cui si trovano i suddetti impianti con la 

relativa spesa economica sostenuta.  

 

OdL Comune Denominazione costo totale netto 

1 Sant'Anastasia Interventi urgenti presso Olivella                               51 977,82 €  

2 Palma Campania Serbatoio Parrocchia                               35 198,37 €  

3 Nola Centrale di Nola                               86 866,87 €  

4 Palma Campania Serbatoio Castello di Palma                               19 795,96 €  
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5 Palma Campania Serbatoio Vico e soll. ser Castello                               38 652,56 €  

6 Nola Torrino di Nola                               81 409,56 €  

7 Nola Serbatoio Castel Cicala                               24 536,91 €  

9 Marigliano Depuratore Boscofangone - locale sollevamento                              150 477,49 €  

10 Saviano Partitore in via Provinciale Nola                                 4 676,35 €  

11 Scisciano Partitore in via Cesare Battisti                               16 601,81 €  

12 Scisciano Camerette via Cesare Battisti - sottopasso ex 
vesuviana 

                              18 413,46 €  

13 Nocera Inferiore Serbatoio Lavorate - Interventi urgenti di 
energizzazione  

                              20 644,33 €  

14 Terzigno  Serbatoio Boccia al Mauro                             600 785,19 €  

15 BOSCOTRECASE SITO IDR TENENTE LUIGI ROSSI                               76 733,96 €  

16 Mariglianella Leonardo Da Vinci - fognario                               18 660,79 €  

17 Boscotrecase Soll. Per Boscotrecase                             215 082,20 €  

18 Boscotrecase Serbatoio Rosone Alto                               48 582,42 €  

19 OTTAVIANO SITO IDR A. S. OTTAVIANO MONTEVERGINE                               39 943,67 €  

20 CAPRI SERB. SAN MICHELE                               50 458,78 €  

21 CAPRI SERB. VILLANOVA                               86 023,96 €  

22 Scafati Impianto di depurazione - scossalina digestore                                 2 397,77 €  

24 Portici Sito Idrico Campitelli                             166 358,40 €  

25 Ercolano Manutenzione ingresso sede GORI                                  3 947,33 €  

28 Poggiomarino CAME-PART. LONGOLA                               16 856,06 €  

29 Poggiomarino CAME-PART. DIETRO LONGOLA                                 9 177,79 €  

30 SARNO CAME-PART. CANNIANO 2                                 6 348,01 €  

31 Comune di Sant'Anastasia Casarea                               26 411,75 €  

32 Somma Vesuviana Serbatoio Medio Servizio Castello                             101 135,41 €  



 

INTERVENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE SULLE RETI IDRICHE E SUI RELATIVI IMPIANTI IN GESTIONE 
ALLA GORI S.P.A. DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE ACQUE (PSA) 

 

R.01 RELAZIONE GENERALE 

Pag. 53 di 95 

33 Somma Vesuviana Casamale                               71 064,61 €  

34 Angri Partitore B                               20 636,90 €  

35 Carbonara di Nola Serbatoio Bosco                               16 365,81 €  

36 Ercolano Serbatoio 43                             174 952,28 €  

37 Angri Partitore Nuovo A                               28 378,20 €  

38 Sorrento  Serbatoio Sant'Angelo                               35 691,30 €  

39 Gragnano Sito San Nicola dei Miri                                46 582,35 €  

40 Pollena Trocchia Complesso  Casaliciello                               64 178,92 €  

41 San Giorgio a Cremano Complesso idrico Tartaglia                               26 546,19 €  

42 Nocera Superiore Uffici depuratore                               63 686,67 €  

43 Ercolano Sito Idrico Nuovo Casacampora                               87 028,83 €  

44 Comune di Ercolano  Serbatoio Fossogrande                               97 729,24 €  

45 Trecase Serbatoio Cifelli                             121 335,18 €  

46 Pollena Trocchia Carcavone                             100 701,35 €  

47 Pollena Trocchia Rilancio Vigna Caracciolo                               21 030,42 €  

48 Fisciano Sito Idrico Pizzolano                               17 436,08 €  

50 Gragnano accesso San Giacomo                                 2 746,29 €  

51 Ottaviano Sede                                 3 644,34 €  

52 Massa di somma Serbatoio Pozzillo                             156 060,30 €  

53 Massalubrense Impianto Massa Centro - messa in sicurezza                                 7 963,94 €  

54 Sorrento  Impianto Rubinacci 2                                45 521,10 €  

55 Lettere  San Paolo                             115 458,74 €  

56 Capri Gasto                                 2 588,67 €  

57 Cercola Complesso Murata - recinzione                               13 742,21 €  
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58 Angri Impianto di depurazione                               30 196,87 €  

59 Roccarainola Santa Lucia                               64 440,41 €  

60 Mercato San Severino Impianto di depurazione                                 1 541,00 €  

61 Boscotrecase via Cola – rifacimento tappetino                                12 444,08 €  

 

A partire dall’elenco su riportato, è stato effettuato uno studio ed una analisi sui singoli stati finali messi a 

disposizione dall’Ente gestore. 

All’interno di ogni consuntivo, per ogni impianto, è presente la lista delle lavorazioni sostenute.  

 

FASE 3: Studio ed analisi dei consuntivi derivanti dagli Stati finali dei lavori per gli interventi di 

manutenzione delle opere già effettuati negli precedenti anni e individuazione delle maggiori attività 

svolte per impianto con annessa valutazione economica 

In particolare la FASE 3 dell’attività in oggetto, è stata caratterizzata dall’esaminazione dei SAL a disposizione, 

e comunque significativi per lo scopo del presente lavoro.  

A titolo esemplificativo, si riporta la documentazione oggetto di analisi: 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 04 ‐ COMUNE DI PALMA CAMPANIA – SERBATOIO CASTELLO DI PALMA – INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo quadro per i lavori di: Manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili compresi 

nell'ambito gestionale della GORI S.P.A. - CIG 773019136A  

ODL N°14 SERBATOIO BOCCIA A MAURO - TERZIGNO (NA) 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 15 ‐ COMUNE DI BOSCOTRECASE – IMPIANTO IDRICO “TENENTE LUIGI ROSSI” –INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE 
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 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili compresi 

nell’ambito gestionale della GORI S.P.A. – C.I.G. 773019136A  

ODL 17 VIA COLA, BOSCOTRECASE (NA) - CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ESTERNI      

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 32 ‐ COMUNE DI SOMMA VESUVIANA – SERBATOIO MEDIO SERVIZIO CASTELLO –INTERVENTI 

DI MANUTENZIONE 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 33 ‐ COMUNE DI SOMMA VESUVIANA – SERBATOIO CASAMALE – INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 39 ‐ COMUNE DI GRAGNANO – SITO SAN NICOLA DEI MIRI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 43 - IMPIANTO NUOVO CASACAMPORA – COMUNE DI ERCOLANO  

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 45-COMUNE DI BOSCOTRECASE– SERBATOIO CIFELLI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
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 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 47-COMUNE DI POLLENA TROCCHIA – SERBATOIO VIGNA CARACCIOLO – INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 52 - COMUNE DI MASSA DI SOMMA – SERBATOIO POZZILLO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo quadro per i lavori di: Manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili compresi 

nell'ambito gestionale della GORI S.P.A. - CIG 773019136° 

ODL54 - COMUNE DI SORRENTO - IMPIANTO RUBINACCI 2  

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 55-COMUNE DI LETTERE– IMPIANTO SAN PAOLO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 59-COMUNE DI ROCCARAINOLA– IMPIANTO SANTA LUCIA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 10-COMUNE DI SAVIANO– PARTITORE IN VIA PROVINCIALE NOLA 
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 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 11-COMUNE DI SCISCIANO– INTERVENTI PRESSO PARTITORE IN VIA CESARE BATTISTI 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 34-COMUNE DI ANGRI– INTERVENTI URGENTI PRESSO PARTITORE B 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 37-COMUNE DI ANGRI– PARTITORE A – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 17-COMUNE DI BOSCOTRECASE– CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ESTERNI 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 24-COMUNE DI SARNO– IMPIANTO CANNIANO 2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 

 STATO FINALE DEI LAVORI Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili 

compresi nell’ambito gestionale della GORI SPA – CIG 773019136A  

ODL 47-COMUNE DI POLLENA TROCCHIA– RILANCIO VIGNA CARACCIOLO 

 

 

A partire dai SAL sopra elencati sono state individuate le principali attività svolte sui vari impianti riepilogate 

come segue: 
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Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

TERZIGNO-BOCCIA 
AL MAURO 
V=16000m3 

1 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni, saracinesche, flange e giunti 

1 094,42 € 

27 

Sezione E - Opere Edili: Scavi, Trasporto a 
discarica, Carico-Scarico materiali, Protezione 
impermeabile di cisterne e vasche, 
Impermeabilizzazione strutturale, intonaco, 
inferriate 

226 054,45 € 

11 
NP  - Compenso, Saracinesche, valvole e fornitura 
di pezzi speciali 

44 720,47 € 

3 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

60 492,72 € 

13 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia 
superfici con acqua, trattamento ferri, 
riprofilatura con cazzuola 

550 938,75 € 

4 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

754,05 € 

2 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

716,44 € 

61 TOTALE 884 771,30 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

POLLENA 
TROCCHIA V=8000 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

13 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

12 433,27 € 

3 NP 5 050,60 € 

1 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

5 444,59 € 

2 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

10 232,33 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

19 TOTALE 33 160,79 € 
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Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

ERCOLANO-
Serbatoio 43 
V=7000 

1 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

1 445,97 € 

28 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

88 647,88 € 

7 NP 27 104,50 € 

3 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

18 974,40 € 

17 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

119 194,32 € 

3 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

7 257,19 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

59 TOTALE 262 624,26 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

PRTICI-Sito idrico 
Campitelli 
V=17500 

1 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

5 161,63 € 

28 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

94 055,21 € 

6 NP 44 027,74 € 

2 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

15 344,28 € 

24 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

95 461,69 € 

6 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

4 174,13 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

67 TOTALE 258 224,68 € 
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Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

ERCOLANO 
V=4500m3 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

17 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

57 108,80 € 

1 NP  4 078,82 € 

4 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

18 327,02 € 

16 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

54 218,11 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

38 TOTALE 133 732,75 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

SORRENTO 
V=4200m3 

1 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

1 088,22 € 

5 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

40 777,82 € 

2 NP  2 542,41 € 

2 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

2 811,56 € 

2 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

14 772,72 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

12 TOTALE 61 992,73 € 
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Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

TRECASE - Cifelli 
V=4000m3 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

32 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

87 959,20 € 

3 NP - PR 7 655,49 € 

      

2 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

4 712,91 € 

21 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

75 123,60 € 

1 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

996,56 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

59 TOTALE 176 447,76 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

BOSCOTRECASE- 
Tenente 
L.RossiV=3360m3 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

18 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

58 616,18 € 

3 NP - PA 17 680,15 € 

0 Sezione I - Impianti idrico-sanitari: 0,00 € 

2 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

12 662,98 € 

12 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

31 448,86 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

35 TOTALE 120 408,17 € 
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Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

LETTERE V=1130m3 

17 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni, saracinesche, flange e giunti 

17 921,10 € 

19 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, muratura con mattoni 
Impermeabilizzazione strutturale, intonaco, 
inferriate 

61 928,58 € 

5 NP 8 966,75 € 

1 Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio 4 457,86 € 

18 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia 
superfici con acqua, trattamento ferri, 
riprofilatura con cazzuola 

56 347,02 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

60 TOTALE 149 621,31 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

ERCOLANO- FOSSO 
GRANDE 
V=2500m3 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

26 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

50 717,49 € 

7 NP  16 834,07 € 

2 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

21 593,89 € 

18 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

58 613,92 € 

4 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

1 361,55 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

57 TOTALE 149 120,92 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 
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SOMMA 
VESUVIANA- 
CasamaleV=1320m3 

1 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

166,08 € 

17 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

34 363,63 € 

4 NP - PA 3 295,00 € 

6 Sezione I - Impianti idrico-sanitari: 1 073,57 € 

5 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

21 619,99 € 

17 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

49 748,78 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

1 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

614,00 € 

51 TOTALE 110 881,05 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

ROCCARAINOLA 
V=1000m3 

4 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

1 504,75 € 

12 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

55 026,30 € 

1 NP  520,50 € 

3 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

8 935,93 € 

8 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

26 048,25 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

28 TOTALE 92 035,73 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 
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MASSA DI SOMMA 
V=545m3 

3 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

2 283,04 € 

35 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

99 726,47 € 

5 NP 8 622,99 € 

7 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

13 032,37 € 

18 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

105 002,20 € 

3 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

679,68 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

71 TOTALE 229 346,75 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

GRAGNANO - San 
Nicola dei Miri 
V=800m3 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

21 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

18 313,94 € 

2 NP 6 404,30 € 

1 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

564,06 € 

15 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

48 231,93 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

39 TOTALE 73 514,23 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

SOMMA VESUVIANA 
V=300m3 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 
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17 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

45 667,57 € 

2 NP - PR01 2 047,95 € 

3 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

15 782,96 € 

11 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

95 315,67 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

33 TOTALE 158 814,15 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

PALMA CAMPANIA 
V=60m3 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

19 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

15 960,85 € 

4 NP - PR 5 194,03 € 

0 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

0,00 € 

10 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

10 550,24 € 

  
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

33 TOTALE 31 705,12 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

NOLA V=60m3 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

19 
Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 

28 340,38 € 
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pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

3 NP - PR 3 227,94 € 

1 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

8 274,00 € 

10 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

88 954,65 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

33 TOTALE 128 796,97 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

ANGRI-PARTITORE B 
IN VIA MONTE 
TACCCARO 

0 Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni, saracinesche, flange e giunti 

0.00 € 

18 Sezione E - Opere Edili: Scavi, Trasporto 
materiale, Carico-Scarico materiali, Protezione 
impermeabile di cisterne e vasche, 
Impermeabilizzazione strutturale, intonaco, 
inferriate 

8 910,37 € 

2 NP  - Compenso, Saracinesche, valvole e fornitura 
di pezzi speciali 

1 751,30 € 

0 Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

0,00 € 

13 Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia 
superfici con acqua, trattamento ferri, 
riprofilatura con cazzuola 

21 874,68 € 

0 Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

  Sezione T - Trasporto di materiale a discarica 0,00 € 

0 Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

33 TOTALE 32 536,35 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

ANGRI-PARTITORE A 
IN VIA MONTE 
TACCCARO 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

10 
Sezione E - Opere Edili: Trasporto materiale, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 

17 377,17 € 
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pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

2 NP  3 753,67 € 

2 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

117,47 € 

8 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

18 589,00 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 Sezione T - Trasporto di materiale a discarica 0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

22 TOTALE 39 837,31 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

SAVIANO-
PARTITORE IN VIA 
PROVINCIALE NOLA 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

10 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

3 844,86 € 

2 NP  1 773,93 € 

1 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

79,00 € 

8 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

1 474,05 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 Sezione T - Trasporto di materiale a discarica 0,00 € 

21 TOTALE 7 171,84 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

SCISCIANO-
PARTITORE IN VIA 
CESARE BATTISTI 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni, saracinesche, flange e giunti 

0,00 € 

25 
Sezione E - Opere Edili: Trasporto materiale, 
Carico-Scarico materiali, muratura con mattoni 

21 675,47 € 
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Impermeabilizzazione strutturale, intonaco, 
inferriate 

0 NP 0,00 € 

1 
Sezione P - Opere provvisionali: Trabattello 
mobile 

720,48 € 

9 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia 
superfici con acqua, trattamento ferri, 
riprofilatura con cazzuola 

2 662,44 € 

2 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

386,10 € 

1 Sezione T - Trasporto di materiale a discarica 266,16 € 

1 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

390,50 € 

39 TOTALE 26 101,15 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

BOSCOTRECASE - 
CENTRALE DI 
SOLLEVAMENTO VIA 
COLA 

2 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni, saracinesche, flange e giunti 

3 287,09 € 

64 

Sezione E - Opere Edili: Scavi, Trasporto a 
discarica, Carico-Scarico materiali, Protezione 
impermeabile di cisterne e vasche, 
Impermeabilizzazione strutturale, intonaco, 
inferriate 

154 136,52 € 

7 
NP  - Compenso, Saracinesche, valvole e fornitura 
di pezzi speciali 

8 226,94 € 

4 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

31 488,73 € 

38 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia 
superfici con acqua, trattamento ferri, 
riprofilatura con cazzuola 

138 179,87 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

6 Sezione I - Impianti idrico-sanitari: 1 687,15 € 

121 TOTALE 333 719,21 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

SARNO - IMPIANTO 
DI SOLLEVAMENTO 
CANNIANO 2 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

13 
Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 

5 445,93 € 
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pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

2 NP  718,72 € 

0 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

0,00 € 

10 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

3 660,68 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 Sezione I - Impianti idrico-sanitari: 0,00 € 

25 TOTALE 9 825,33 € 

 

Comune n. Voci Indicazione dei lavori 
Importo Lavori a misura 
(non ribassato) 

POLLENA TROCCHIA 
– RILANCIO VIGNA 
CARACCIOLO 
PARTITORE 

0 
Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni e saracinesche 

0,00 € 

13 

Sezione E - Opere Edili: Trasporto a discarica, 
Carico-Scarico materiali, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate, rivestimento 
pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, 
fornitura pittura 

12 433,27 € 

3 NP 5 050,60 € 

1 
Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

5 444,59 € 

10 
Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

10 232,33 € 

0 
Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, 
pulizia strada 

0,00 € 

0 Sezione T - Trasporto di materiale a discarica 0,00 € 

0 
Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

0,00 € 

27 TOTALE 33 160,79 € 

 

FASE 4: Individuazione di stima economica parametrica di intervento e di correlazione tra la capacità 

volumetrica dell’impianto in esame (per serbatoi di accumulo) con gli interventi eseguiti e la relativa spesa 

economica e Suddivisione in classi differenti degli impianti sulla base del parametro di costo (€) e volume 

(m3) per il calcolo del parametro economico (€/m3) 
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La FASE 4 è stata caratterizzata dall’individuazione di una correlazione tra il volume dell’impianto oggetto di 

studio e gli interventi effettuati con relativa spesa sostenuta.  

 

COMUNE – VOLUME DELL’IMPIANTO (m3) Importo Lavori a misura (non ribassato) 

TERZIGNO-BOCCIA AL MAURO V=16000 m3 884 771,30 € 

POLLENA TROCCHIA V=8000 m3 33 160,79 € 

ERCOLANO-Serbatoio 43 V=7000 m3 262 624,26 € 

PRTICI-Sito idrico Campitelli V=17500 m3 258 224,68 € 

ERCOLANO V=4500 m3 133 732,75 € 

SORRENTO V=4200 m3 61 992,73 € 

TRECASE - Cifelli V=4000 m3 176 447,76 € 

BOSCOTRECASE- Tenente L.Rossi V=3360 m3 120 408,17 € 

LETTERE V=1130 m3 149 621,31 € 

ERCOLANO- FOSSO GRANDE V=2500 m3 149 120,92 € 

SOMMA VESUVIANA- Casamale V=1320 m3 110 881,05 € 

ROCCARAINOLA V=1000 m3 92 035,73 € 

MASSA DI SOMMA V=545 m3 229 346,75 € 

GRAGNANO - San Nicola dei Miri V=800 m3 73 514,23 € 

SOMMA VESUVIANA V=300 m3 158 814,15 € 

PALMA CAMPANIA V=60 m3 31 705,12 € 

NOLA V=60 m3 128 796,97 € 

COMUNE – PARTITORE Importo Lavori a misura (non ribassato) 

ANGRI-PARTITORE B IN VIA MONTE TACCCARO 32 536,35 € 

ANGRI-PARTITORE A IN VIA MONTE TACCCARO 39 837,31 € 
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SCISCIANO-PARTITORE IN VIA CESARE BATTISTI 26 101,15 € 

SAVIANO-PARTITORE IN VIA PROVINCIALE NOLA 7 171,84 € 

COMUNE – SOLLEVAMENTO Importo Lavori a misura (non ribassato) 

BOSCOTRECASE - CENTRALE DI SOLLEVAMENTO VIA 
COLA 

333 719,21 € 

SARNO - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CANNIANO 9 825,33 € 

POLLENA TROCCHIA – RILANCIO VIGNA CARACCIOLO 33 160,79 € 

 

Le singole attività hanno caratterizzato prevalentemente le seguenti voci: 

 Impianti di distribuzione fluidi: tubazioni e saracinesche; 

 Opere Edili: trasporto a discarica, carico-scarico materiali, impermeabilizzazione strutturale, 

intonaco, inferriate, rivestimento pareti e pavimento con piastrelle, verniciatura, fornitura pittura; 

 Opere provvisionali: ponteggio, recinzione provvisoria, trabatello mobile a varie altezze 

 Recupero, demolizioni, pulizia, trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

 Opere complementari: Pozzetti, pulizia strada 

 Impianti elettrici: cavidotto, elettroserratura da pavimento 

 

Partendo dai serbatoi di accumulo, è stato osservato che vi è una correlazione tra il volume del singolo 

impianto con il relativo costo di interventi, mediante la tipologia di lavorazioni svolte. In particolare dal punto 

di vista quantitativo, e di conseguenza economico, è stato possibile utilizzare i dati a disposizione per la 

creazione di un rapporto tra il costo totale di intervento ed il volume dell’invaso: parametro €/m3.  

 

COMUNE – IMPIANTO VOLUME (m3) 
Importo Lavori a misura 

(non ribassato) 
Parametro €/m3 

TERZIGNO-BOCCIA AL 
MAURO 

16000 884 771,30 € 55,30 € 

POLLENA TROCCHIA 8000 33 160,79 € 4,15 € 

ERCOLANO-SERBATOIO 43  7000 262 624,26 € 37,52 € 

PRTICI-SITO IDRICO 
CAMPITELLI 

17500 258 224,68 € 14,76 € 

ERCOLANO  4500 133 732,75 € 29,72 € 

SORRENTO  4200 61 992,73 € 14,76 € 
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TRECASE - CIFELLI  4000 176 447,76 € 44,11 € 

BOSCOTRECASE- TENENTE 
L.ROSSI 

3360 120 408,17 € 35,84 € 

LETTERE  1130 149 621,31 € 132,41 € 

ERCOLANO- FOSSO 
GRANDE  

2500 149 120,92 € 59,65 € 

SOMMA VESUVIANA- 
CASAMALE 

1320 110 881,05 € 84,00 € 

ROCCARAINOLA  1000 92 035,73 € 92,04 € 

MASSA DI SOMMA  545 229 346,75 € 420,82 € 

GRAGNANO - SAN NICOLA 
DEI MIRI  

800 73 514,23 € 91,89 € 

SOMMA VESUVIANA  300 158 814,15 € 529,38 € 

PALMA CAMPANIA  60 31 705,12 € 528,42 € 

NOLA  60 128 796,97 € 2146,62 € 

 

Contrariamente, per i manufatti partitori e per gli impianti di sollevamento, non essendo a disposizione della 

totalità delle informazioni (geometriche) non è possibile definire un parametro dipendente dalle misure dei 

manufatti. A tal proposito, si è proceduto ad effettuare una valutazione economica basata sulla media dei 

costi sostenuti per i vari impianti, riportando per le singole “categorie” di lavorazione la media percentuale 

che è possibile adottare e tenere come parametro di riferimento per i lavori da pianificare sugli impianti non 

ancora oggetto di intervento. 

 

COMUNE – PARTITORE 
Importo lavori eseguiti sui partitori 

(da SF) 
Parametro (Valore medio 

complessivo) 

ANGRI-PARTITORE B 32 536,35 € 

21 129,33 € 

ANGRI-PARTITORE A 39 837,31 € 

SCISCIANO-PARTITORE IN VIA 
CESARE BATTISTI 

26 101,15 € 

SAVIANO-PARTITORE IN VIA 
PROVINCIALE NOLA 

7 171,84 € 
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Indicazioni delle lavorazioni Media % Media economica 

Sezione E - Opere Edili: Scavi, Trasporto materiale, Carico-
Scarico materiali, Protezione impermeabile di cisterne e 
vasche, Impermeabilizzazione strutturale, intonaco, inferriate 

48% 12.951,97 € 

NP  - Compenso, Saracinesche, valvole e fornitura di pezzi 
speciali 

13% 1.819,73 € 

Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, Recinzione 
provvisoria, Trabatello mobile a varie altezze 

4% 229,24 € 

Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia superfici con acqua, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 

35% 11.150,04 € 

Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, pulizia strada 0% 96,53 € 

Sezione T - Trasporto di materiale a discarica 0% 66,54 € 

Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, elettroserratura da 
pavimento 

0% 130,17 € 

 

COMUNE – SOLLEVAMENTO 
Importo lavori eseguiti sui 

sollevamenti (da SF) 
Parametro (Valore medio 

complessivo) 

BOSCOTRECASE - CENTRALE DI 
SOLLEVAMENTO VIA COLA 

333 719,21 € 

21 129,33 € 
SARNO - IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO CANNIANO 

9 825,33 € 

POLLENA TROCCHIA – RILANCIO 
VIGNA CARACCIOLO 

33 160,79 € 

 

Indicazioni delle lavorazioni Media % Media economica 

Sezione E - Opere Edili: Scavi, Trasporto materiale, Carico-
Scarico materiali, Protezione impermeabile di cisterne e 
vasche, Impermeabilizzazione strutturale, intonaco, inferriate 

46% 57.338,57 € 

Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: tubazioni, 
saracinesche, flange e giunti 0% 1.095,70 € 

NP  - Compenso, Saracinesche, valvole e fornitura di pezzi 
speciali 8% 4.665,42 € 

Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, Recinzione 
provvisoria, Trabatello mobile a varie altezze 9% 12.311,11 € 

Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia superfici con acqua, 
trattamento ferri, riprofilatura con cazzuola 37% 50.690,96 € 

Sezione I - Impianti idrico-sanitari 
0% 843,58 € 
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FASE 5: Valutazione parametrica e pianificazione economica degli interventi 

Sulla base dei dati raccolti e sull’analisi effettuata, è stato possibile determinare un parametro economico, 

necessario per la stima di interventi futuri da eseguire sugli impianti.  

Per quanto riguarda i serbatoi di accumulo, il parametro individuato non risulta univoco, ma variabile in 

funzione della tipologia di impianto e, più precisamente, del volume caratteristico dell’opera e gli interventi 

svolti sullo stesso, il tutto nel pieno rispetto degli obiettivi del PSA.  

È stato infatti introdotto il concetto di “classi di volume”, ossia: per meglio stimare il parametro di cui sopra, 

risulta più consono ed appropriato definire un range di valori associati ai volumi in esame e dipendenti al 

contempo dalle attività svolte sugli stessi.  

Le classi introdotte sono le seguenti: 

Classi di volume 
Parametro economico 
stimato al 2021 (€/m3) 

0<V≤100 m3 1 337,52 

100<V≤500 m3 529,38 

500<V≤1000 m3 91,97 

1000<V≤2500 m3 92,02 

2500<V≤5000 36,56 

V>5000 35,86 

 

Mentre per quanto riguarda i partitori e gli impianti di sollevamento, si può tanto più fare riferimento al 

valore medio economico dell’importo totale dei lavori ricavato dal confronto di differenti SF per le attività 

svolte sui manufatti esistenti oppure al valore medio economico ricavato per le singole tipologie di 

lavorazioni, in funzione delle effettive attività da svolgere sugli impianti. 

 

Cosa significa tutto ciò per gli interventi di manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria? 

Tutti gli ulteriori interventi necessari all’implementazione sulle reti idriche e sui relativi impianti in gestione 

alla GORI S.p.A. del Piano di Sicurezza delle Acque (PSA), previsto dal Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 

2023, possono essere stimati mediante tale parametro in virtù delle lavorazioni svolte ed in funzione delle 

reali dimensioni degli impianti oggetto di intervento. 

 

4.1.1 Aggiornamento del Prezzario di riferimento 

I valori del parametro economico introdotto nel sotto-paragrafo precedente sono stati stimati a partire da 

lavorazioni analoghe svolte dall’Ente gestore (GORI). È di fondamentale importanza sottolineare che i lavori 

in esame sono stati realizzati nel corso degli anni 2021 e 2022 ricorrendo in parte al Prezzario dei Lavori 

Pubblici della Regione Campania anno 2021, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 

16.03.2021 pubblicata sul BURC n. 30 del 22.03.2021, in parte a NP (Nuovi prezzi). 
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Ad oggi si fa riferimento al Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2024 approvato con Delibera 

di Giunta regionale n.04 del 10/01/2024 (pubblicata sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024) e di concerto con il 

Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata.  

E dunque in funzione dell’incremento dei costi degli ultimi anni, in parte relativo agli incrementi delle materie 

prime, della fornitura di materiale, dell’impiego della MO specializzata e non, del trasporto, si può stimare 

un aumento del valore di costo degli interventi variabile nell’intervallo 35÷40%. 

 

SERBATOI DI ACCUMULO 

Classi di volume 
Parametro economico 
stimato al 2021 (€/m3) 

Parametro economico 
stimato al 2021 

incrementato del 35% 
(€/m3) 

Parametro economico 
stimato al 2021 

incrementato del 40% 
(€/m3) 

0<V≤100 m3 1 337,52 1805,652 1872,528 

100<V≤500 m3 529,38 714,663 741,132 

500<V≤1000 m3 91,97 124,1595 128,758 

1000<V≤2500 m3 92,02 124,227 128,828 

2500<V≤5000 36,56 49,356 51,184 

V>5000 35,86 48,411 50,204 

 

PARTITORI 

Parametro economico 
complessivo stimato al 

2021 (€) 

Parametro economico 
complessivo stimato al 
2021 incrementato del 

35% (€) 

Parametro economico 
complessivo stimato al 
2021 incrementato del 

40% (€) 

21 129,33 € 28.524,60 € 29.581,06 € 

 

Indicazioni delle lavorazioni 
Media economica 

stimato al 2021 
(€) 

Media economica 
stimato al 2021 

incrementato del 
35% (€) 

Media economica 
stimato al 2021 

incrementato del 
40% (€) 

Sezione E - Opere Edili: Scavi, Trasporto materiale, 
Carico-Scarico materiali, Protezione impermeabile 
di cisterne e vasche, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate 

12.951,97 € 17.485,16 € 18.132,75 € 

NP  - Compenso, Saracinesche, valvole e fornitura di 
pezzi speciali 

1.819,73 € 2.456,63 € 2.547,62 € 

Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

229,24 € 309,47 € 320,93 € 

Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia superfici 
con acqua, trattamento ferri, riprofilatura con 
cazzuola 

11.150,04 € 15.052,56 € 15.610,06 € 
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Sezione U - Opere complementari: Pozzetti, pulizia 
strada 

96,53 € 130,31 € 135,14 € 

Sezione T - Trasporto di materiale a discarica 66,54 € 89,83 € 93,16 € 

Sezione L - Impianti elettrici: cavidotto, 
elettroserratura da pavimento 

130,17 € 175,73 € 182,23 € 

 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

Parametro economico 
complessivo stimato al 

2021 (€) 

Parametro economico 
complessivo stimato al 
2021 incrementato del 

35% (€) 

Parametro economico 
complessivo stimato al 
2021 incrementato del 

40% (€) 

188.352,67 € 254.276,10 € 263.693,73 € 

 

Indicazioni delle lavorazioni 
Media economica 
stimato al 2021 (€) 

Media economica 
stimato al 2021 

incrementato del 
35% (€) 

Media economica 
stimato al 2021 

incrementato del 
40% (€) 

Sezione E - Opere Edili: Scavi, Trasporto materiale, 
Carico-Scarico materiali, Protezione impermeabile 
di cisterne e vasche, Impermeabilizzazione 
strutturale, intonaco, inferriate 

57.338,57 €  77.407,07 €   80.274,00 €  

Sezione C - Impianti di distribuzione fluidi: 
tubazioni, saracinesche, flange e giunti 

1.095,70 €  1.479,19 €   1.533,98 €  

NP  - Compenso, Saracinesche, valvole e fornitura 
di pezzi speciali 

4.665,42 €  6.298,32 €   6.531,59 €  

Sezione P - Opere provvisionali: Ponteggio, 
Recinzione provvisoria, Trabatello mobile a varie 
altezze 

12.311,11 €  16.619,99 €   17.235,55 €  

Sezione R - Recupero, demolizioni, pulizia superfici 
con acqua, trattamento ferri, riprofilatura con 
cazzuola 

50.690,96 €  68.432,80 €   70.967,34 €  

Sezione I - Impianti idrico-sanitari 843,58 €  1.138,83 €   1.181,01 €  

 

Per tutto quanto descritto all’interno della presente relazione, è possibile quindi adottare un parametro di 

stima economica degli interventi a farsi; ciò nonostante, preliminarmente a tale attività, non è possibile 

eludere alla classificazione degli impianti in funzione della loro capacità di impiego ed alla individuazione 

quantomeno delle macro-lavorazioni a cui dovrà essere soggetta l’opera gestita dall’Ente. 
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In allegato al presente documento, si riporta: 

 Tabella dei costi stimati pianificati per i serbatoi di accumulo, aggiornati all’incremento massimo 

indicato (40%) 

 Tabella dei costi stimati pianificati per i partitori, aggiornati all’incremento massimo indicato (40%) 

 Tabella dei costi stimati pianificati per gli impianti di sollevamento, aggiornati all’incremento 

massimo indicato (40%) 

 

 

 

 

 

Napoli, 05/06/2024 

Prof. Ing. Giovanni Perillo 

 



DENOMINAZIONE DESCRIZIONE COSTO PdI 24-32

SERB. CAPOSCURO ALTO Comune di Anacapri - Accumulo CAPOSCURO ALTO 3 807 €                      
SERB. CAPOSCURO BASSO Comune di Anacapri - Accumulo CAPOSCURO BASSO 1 522 €                      
SERB. BELVEDERE CESINA Comune di Capri - Accumulo BELVEDERE CESINA 3 329 €                      
SERB. GASTO Comune di Capri - Accumulo GASTO 3 025 €                      
SERB. CASTIGLIONE ALTO Comune di Capri - Accumulo CASTIGLIONE ALTO 913 €                         
SERB. CASTIGLIONE BASSO Comune di Capri - Accumulo CASTIGLIONE BASSO 2 628 €                      
SERB. SCHIAPPA Comune di Capri - Accumulo SCHIAPPA 1 752 €                      
SERB. VADO Comune di Bracigliano - Accumulo VADO 1 752 €                      
SERB. CASALE Comune di Bracigliano - Accumulo CASALE 2 628 €                      
SERB. CONVENTO Comune di Bracigliano - Accumulo CONVENTO 1 406 €                      
SERB. ARIELLA Comune di Bracigliano - Accumulo ARIELLA 1 402 €                      
SERB. TORELLO CORTEDOMINI Comune di Castel San Giorgio - Accumulo TORELLO CORTEDOMINI 1 809 €                      
SERB. SANTA CROCE Comune di Castel San Giorgio - Accumulo SANTA CROCE 2 132 €                      
SERB. CERRELLE Comune di Mercato San Severino - Accumulo CERRELLE 2 118 €                      
SERB. GALDO COSCIA Comune di Mercato San Severino - Accumulo GALDO COSCIA 2 534 €                      
SERB. ACQUAROLA Comune di Mercato San Severino - Accumulo ACQUAROLA 3 189 €                      
SERB. BOSCOBORBONE Comune di Siano - Accumulo BOSCOBORBONE 3 152 €                      
SERB. SAN MICHELE Comune di Capri - Accumulo SAN MICHELE 3 504 €                      
SERB. VILLANOVA Comune di Capri - Accumulo VILLANOVA 3 329 €                      
SERB. DI POMA Comune di Capri - Accumulo DI POMA 2 118 €                      
SERB. PIANO DEL CANTO Comune di Bracigliano - Accumulo PIANO DEL CANTO - Vasca accumulo del Soll. Piano del Canto 1 027 €                      
SERB. TRAIANO Comune di Castel San Giorgio - Accumulo TRAIANO 1 218 €                      
SOLL.IDR. CONVENTO Comune di Bracigliano - Impianto Idrico di Pompaggio CONVENTO 24 039 €                    
SOLL.IDR. CASALE Comune di Bracigliano - Impianto Idrico di Pompaggio CASALE 24 039 €                    
SOLL.IDR. TRAIANO 1 Comune di Castel San Giorgio - Impianto Idrico di Pompaggio TRAIANO 24 039 €                    
SOLL.IDR. TRAIANO 2 Comune di Castel San Giorgio - Impianto Idrico di Pompaggio TRAIANO 24 039 €                    
SOLL.IDR. PIANO DEL CANTO Comune di Bracigliano - Impianto Idrico di Pompaggio PIANO DEL CANTO 24 039 €                    
SOLL.IDR. CORTEDOMINI PER LOC. TORELLO Comune di Castel San Giorgio - Impianto Idrico di Pompaggio CORTEDOMINI PER LOC. TORELLO 24 039 €                    
PARTITORE AUSINO PARTITORE AUSINO 7 369 €                      

SERB. CAPOSCURO ALTO Comune di Anacapri - Accumulo CAPOSCURO ALTO 63 751 €                    
SERB. CAPOSCURO BASSO Comune di Anacapri - Accumulo CAPOSCURO BASSO 25 487 €                    
SERB. BELVEDERE CESINA Comune di Capri - Accumulo BELVEDERE CESINA 55 746 €                    
SERB. GASTO Comune di Capri - Accumulo GASTO 50 657 €                    
SERB. CASTIGLIONE ALTO Comune di Capri - Accumulo CASTIGLIONE ALTO 15 292 €                    
SERB. CASTIGLIONE BASSO Comune di Capri - Accumulo CASTIGLIONE BASSO 44 010 €                    
SERB. SCHIAPPA Comune di Capri - Accumulo SCHIAPPA 29 340 €                    
SERB. VADO Comune di Bracigliano - Accumulo VADO 29 340 €                    

2024

2025



SERB. CASALE Comune di Bracigliano - Accumulo CASALE 44 010 €                    
SERB. CONVENTO Comune di Bracigliano - Accumulo CONVENTO 23 550 €                    
SERB. ARIELLA Comune di Bracigliano - Accumulo ARIELLA 23 472 €                    
SERB. TORELLO CORTEDOMINI Comune di Castel San Giorgio - Accumulo TORELLO CORTEDOMINI 30 295 €                    
SERB. SANTA CROCE Comune di Castel San Giorgio - Accumulo SANTA CROCE 35 701 €                    

SERB. CERRELLE Comune di Mercato San Severino - Accumulo CERRELLE 35 460 €                    
SERB. GALDO COSCIA Comune di Mercato San Severino - Accumulo GALDO COSCIA 42 433 €                    
SERB. ACQUAROLA Comune di Mercato San Severino - Accumulo ACQUAROLA 53 399 €                    
SERB. BOSCOBORBONE Comune di Siano - Accumulo BOSCOBORBONE 52 786 €                    
SERB. SAN MICHELE Comune di Capri - Accumulo SAN MICHELE 58 680 €                    
SERB. VILLANOVA Comune di Capri - Accumulo VILLANOVA 55 746 €                    
SERB. DI POMA Comune di Capri - Accumulo DI POMA 35 460 €                    
SERB. PIANO DEL CANTO Comune di Bracigliano - Accumulo PIANO DEL CANTO - Vasca accumulo del Soll. Piano del Canto 17 203 €                    
SERB. TRAIANO Comune di Castel San Giorgio - Accumulo TRAIANO 20 389 €                    
SERB. MONTE TACCARO - AUSINO Comune di Angri - Accumulo MONTE TACCARO - AUSINO 39 554 €                    
SERB. PETRARO Comune di Nocera Superiore - Accumulo PETRARO 67 423 €                    
SERB. CITOLA Comune di Nocera Superiore - Accumulo CITOLA 58 204 €                    
SERB. DONICA Comune di Fisciano - Accumulo DONICA 26 969 €                    
SERB. PIZZOLANO Comune di Fisciano - Accumulo PIZZOLANO 42 139 €                    
SERB. VILLA 1 Comune di Fisciano - Accumulo VILLA 1 48 881 €                    
SERB. CARPINETO Comune di Fisciano - Accumulo CARPINETO 33 711 €                    
SERB. FISCIANO Comune di Fisciano - Accumulo FISCIANO 84 278 €                    
SERB. LANCUSI Comune di Fisciano - Accumulo LANCUSI 18 039 €                    
SERB. PENTA Comune di Fisciano - Accumulo PENTA 17 102 €                    
SERB. SAN SOSSIO Comune di Fisciano - Accumulo SAN SOSSIO 26 355 €                    
SERB. GAIANO BASSA Comune di Fisciano - Accumulo GAIANO BASSA 33 711 €                    
SERB. GAIANO ALTA Comune di Fisciano - Accumulo GAIANO ALTA 33 711 €                    
SERB. SAN MICHELE Comune di Fisciano - Accumulo SAN MICHELE 84 278 €                    

SERB. SAN LORENZO UNIVERSITA' Comune di Fisciano - Accumulo SAN LORENZO UNIVERSITA' 121 944 €                  
SERB. TORRINO MONTE TACCARO Comune di Angri - Accumulo TORRINO MONTE TACCARO 25 283 €                    
SERB. ANGRI REGIONALE Comune di Angri - Accumulo ANGRI REGIONALE 52 384 €                    
SERB. TRAMONTANA Comune di Pagani - Accumulo TRAMONTANA 17 570 €                    
SERB. TORRETTA Comune di Pagani - Accumulo TORRETTA 36 624 €                    
SERB. VECCHIO Comune di Roccapiemonte - Accumulo 16 984 €                    
SERB. ROCCAPIEMONTE AUSINO Comune di Roccapiemonte - Accumulo ROCCAPIEMONTE AUSINO - (Agg.201904 - [attivo e gestito, anno 2018]) 33 987 €                    
SERB. PARCO FIENGA Comune di Nocera Inferiore - Accumulo PARCO FIENGA 182 687 €                  
SERB. SANTA MARINA DI LAVORATE Comune di Nocera Inferiore - Accumulo SANTA MARINA DI LAVORATE 182 687 €                  
SERB. MONTALBINO AUSINO Comune di Nocera Inferiore - Accumulo MONTALBINO AUSINO 51 274 €                    

2026

2027



SOLL.IDR. SANTA MARINA DI LAVORATE Comune di Nocera Inferiore - Impianto Idrico di Pompaggio SANTA MARINA DI LAVORATE 59 972 €                    
SOLL.IDR. VIA MONTE VESCOVADO Comune di Nocera Inferiore - Impianto Idrico di Pompaggio VIA MONTE VESCOVADO 59 972 €                    
SOLL.IDR. GAIANO BASSA Comune di Fisciano - Impianto Idrico di Pompaggio GAIANO BASSA 59 972 €                    
SOLL.IDR. PIZZOLANO Comune di Fisciano - Impianto Idrico di Pompaggio PIZZOLANO 59 972 €                    
SOLL.IDR. PETRARO Comune di Nocera Superiore - Impianto Idrico di Pompaggio PETRARO 59 972 €                    
SOLL.IDR. BOCCA DELL'ACQUA - VIA ROCCHI Comune di Fisciano - Impianto Idrico di Pompaggio BOCCA DELL'ACQUA - VIA ROCCHI 59 972 €                    
SOLL.IDR. RILANCIO COLLINA CITOLA ALTA Comune di Nocera Superiore - Impianto Idrico di Pompaggio RILANCIO VIA COLLINA CITOLA ALTA 59 972 €                    
SOLL.IDR. NUOVO RILANCIO CITOLA Comune di Nocera Superiore - Impianto Idrico di Pompaggio NUOVO RILANCIO CITOLA 59 972 €                    
PARTITORE DIETRO LONGOLA Partitore DIETRO LONGOLA 18 384 €                    
PARTITORE STRIANO 2 Partitore STRIANO 2 18 384 €                    
PARTITORE SAN MARZANO Partitore SAN MARZANO 18 384 €                    
PARTITORE CONTE SARNO Partitore CONTE SARNO 18 384 €                    
PARTITORE VICINALE CATAPANO Partitore VICINALE CATAPANO 18 384 €                    
PARTITORE ACQUALTA Partitore ACQUALTA 18 384 €                    
PARTITORE STRIANO 1 Partitore STRIANO 1 18 384 €                    
PARTITORE VIA PALMA Partitore VIA PALMA 18 384 €                    
PARTITORE STRIANO 3 Partitore STRIANO 3 18 384 €                    
PARTITORE POGGIOMARINO Partitore POGGIOMARINO 18 384 €                    
PARTITORE LONGOLA Partitore LONGOLA 18 384 €                    
PARTITORE SAN MARTINO PARTITORE SAN MARTINO 18 384 €                    
PARTITORE PC PER TRAMONTI PARTITORE PC PER TRAMONTI 18 384 €                    
PARTITORE SCAFATI Partitore SCAFATI 18 384 €                    
PARTITORE NUOVO A PARTITORE NUOVO A 18 384 €                    
PARTITORE B PARTITORE B 18 384 €                    
PARTITORE A PARTITORE A 18 384 €                    
SERB. BELVEDERE Comune di Pimonte - Accumulo BELVEDERE 20 539 €                    
SERB. FRATTE II Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo FRATTE II 73 226 €                    
SERB. SAN NICOLA DEI MIRI Comune di Gragnano - Accumulo SAN NICOLA DEI MIRI 25 040 €                    
SERB. VIA CRETA Comune di Lettere - Accumulo VIA CRETA 59 094 €                    
SERB. BRACIGLIANO ALTA Comune di Sarno - Accumulo BRACIGLIANO ALTA 31 300 €                    
SERB. SANTA LUCIA Comune di Sarno - Accumulo SANTA LUCIA 21 910 €                    
SERB. EPISCOPIO Comune di Sarno - Accumulo EPISCOPIO 90 083 €                    
SERB. CAPRILE IMBUTO Comune di Gragnano - Accumulo CAPRILE IMBUTO 28 045 €                    
SERB. FRATTE I Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo FRATTE I 39 816 €                    
SERB. TORRINO ROSARIELLO Comune di Gragnano - Accumulo TORRINO ROSARIELLO 90 083 €                    
SERB. ROSARIELLO (ROSARIO) Comune di Gragnano - Accumulo ROSARIELLO (ROSARIO) 31 300 €                    
SERB. CAMPO POZZI GRAGNANO Comune di Gragnano - Accumulo CAMPO POZZI GRAGNANO 366 130 €                  
SERB. ALTO DI CASOLA Comune di Lettere - Accumulo ALTO DI CASOLA 21 620 €                    
SERB. ALTO Comune di Lettere - Accumulo ALTO 40 713 €                    
SERB. ORSANO - BASSO Comune di Lettere - Accumulo ORSANO - BASSO 53 329 €                    



SERB. LETTERE CENTRALE Comune di Lettere - Accumulo LETTERE CENTRALE 32 430 €                    
SERB. SAN PAOLO Comune di Lettere - Accumulo SAN PAOLO 35 389 €                    
SERB. TORRINO MERCATO PALAZZO Comune di Sarno - Accumulo TORRINO MERCATO PALAZZO 90 083 €                    

SERB. NUOVO Comune di Sarno - Accumulo NUOVO 366 130 €                  
SERB. RESICCO Comune di Pimonte - Accumulo RESICCO 90 083 €                    
SERB. SALA Comune di Corbara - Accumulo Sala 46 256 €                    
SERB. SANT'ERASMO Comune di Corbara - Accumulo SANT'ERASMO 45 520 €                    
SERB. GIRONE - Corbara Comune di Corbara - Accumulo GIRONE 27 025 €                    
SERB. TORRICCHIO Comune di Corbara - Accumulo TORRICCHIO 45 520 €                    
SERB. BASSO DI CASOLA Comune di Casola di Napoli - Accumulo BASSO DI CASOLA 63 058 €                    
SERB. MONTICELLI Comune di Casola di Napoli - Accumulo MONTICELLI 31 300 €                    
SERB. TRALIA Comune di Pimonte - Accumulo TRALIA 24 101 €                    
SERB. MEDIO Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo MEDIO 37 581 €                    
SERB. ALTO Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo ALTO 62 635 €                    
SERB. BASSO Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo BASSO 56 371 €                    
SERB. SUPPEZZO Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo SUPPEZZO 323 415 €                  
SERB. VASCHETTA QUISISANA Comune di Castellammare di Stabia - Accumulo VASCHETTA QUISISANA 22 760 €                    
SOLL.IDR. GIRONE Comune di Corbara - Impianto Idrico di Pompaggio GIRONE 64 103 €                    
SOLL.IDR. SANT'ERASMO Comune di Corbara - Impianto Idrico di Pompaggio SANT'ERASMO 64 103 €                    
SOLL.IDR. SANTA LUCIA Comune di Sarno - Impianto Idrico di Pompaggio SANTA LUCIA 64 103 €                    
SOLL.IDR. SANTA MARIA LA FOCE Comune di Sarno - Impianto Idrico di Pompaggio SANTA MARIA LA FOCE 64 103 €                    
SOLL.IDR.BRACIGLIANO ALTA x VILLA VENERE Comune di Sarno - SOLL.IDR.BRACIGLIANO ALTA x VILLA VENERE 64 103 €                    
SOLL.IDR. SOLLEVAMENTO PER EPISCOPIO Comune di Sarno - Impianto Idrico di Pompaggio SOLLEVAMENTO PER EPISCOPIO 64 103 €                    
SOLL.IDR. S. MARIA LA FOCE DA LAVORATE Comune di Sarno - Impianto Idrico di Pompaggio SANTA MARIA LA FOCE DA LAVORATE 64 103 €                    
PARTITORE POMPEI-SCAFATI PARTITORE POMPEI-SCAFATI 19 650 €                    
PARTITORE PIZZO MARTINO Partitore PIZZO MARTINO 19 650 €                    
PARTITORE MASSERIA PIGLIUOCCO PARTITORE MASSERIA PIGLIOCCO 19 650 €                    
PARTITORE P2 Partitore P2 19 650 €                    
PARTITORE CANNIANO 1 Partitore CANNIANO 1 19 650 €                    
PARTITORE CANNIANO 3 Partitore CANNIANO 3 19 650 €                    
PARTITORE CANNIANO PARTITORE CANNIANO 19 650 €                    
\ PARTITORE CANNIANO 2 19 650 €                    
SERB. TENENTE LUIGI ROSSI Comune di Boscotrecase - Accumulo TENENTE LUIGI ROSSI 32 070 €                    
SERB. SAN FRANCESCO Comune di Massa Lubrense - Accumulo SAN FRANCESCO 36 035 €                    
SERB. SANT'AGATA CAPS 1 e 2 Comune di Massa Lubrense - Accumulo SANT'AGATA CAPS 1 e 2 44 563 €                    
SERB. DESERTO 2 Comune di Massa Lubrense - Accumulo DESERTO 2 22 810 €                    
SERB. SANTA MARIA ANNUNZIATA Comune di Massa Lubrense - Accumulo SANTA MARIA ANNUNZIATA 19 208 €                    
SERB. CAPO D'ARCO Comune di Massa Lubrense - Accumulo CAPO D'ARCO 69 101 €                    
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SERB. BAGNULO Comune di Massa Lubrense - Accumulo BAGNULO 27 640 €                    
SERB. SCHIAZZANO Comune di Massa Lubrense - Accumulo SCHIAZZANO 69 101 €                    
SERB. MARCIANO Comune di Massa Lubrense - Accumulo MARCIANO 27 640 €                    
SERB. TERMINI Comune di Massa Lubrense - Accumulo TERMINI 69 101 €                    
SERB. NERANO 1 Comune di Massa Lubrense - Accumulo NERANO 1 27 640 €                    
SERB. NERANO 2 Comune di Massa Lubrense - Accumulo NERANO 2 27 640 €                    
SERB. META 1 Comune di Meta - Accumulo META 1 26 247 €                    
SERB. META 2 Comune di Meta - Accumulo META 2 24 010 €                    
SERB. MARINA DI ALIMURI Comune di Meta - Accumulo MARINA DI ALIMURI 48 371 €                    
SERB. ALBERI PETRAIO Comune di Meta - Accumulo ALBERI PETRAIO 55 281 €                    
SERB. TRINITA' Comune di Piano di Sorrento - Accumulo TRINITA' 21 921 €                    
SERB. MARINA DI CASSANO Comune di Piano di Sorrento - Accumulo MARINA DI CASSANO 7 682 €                      
SERB. VIA PIANA Comune di Piano di Sorrento - Accumulo VIA PIANA 69 101 €                    
SERB. GALATEA Comune di Piano di Sorrento - Accumulo GALATEA 22 697 €                    
SERB. GIRONE - Piano di Sorrento Comune di Piano di Sorrento - Accumulo GIRONE 69 101 €                    
SERB. FONTANELLE Comune di Sant'Agnello - Accumulo FONTANELLE 48 371 €                    
SERB. CAMALDOLI Comune di Vico Equense - Accumulo CAMALDOLI 19 208 €                    
SERB. SAN SALVATORE 1 Comune di Vico Equense - Accumulo SAN SALVATORE 1 35 314 €                    
SERB. MOIANO PARADISO Comune di Vico Equense - Accumulo MOIANO PARADISO 27 867 €                    
SERB. SANTA MARIA CASTELLO Comune di Vico Equense - Accumulo SANTA MARIA CASTELLO 34 918 €                    
SERB. PREAZZANO Comune di Vico Equense - Accumulo PREAZZANO 19 208 €                    
SERB. SATRULO Comune di Vico Equense - Accumulo SATRULO 28 828 €                    
SERB. SEIANO Comune di Vico Equense - Accumulo SEIANO 58 045 €                    
SERB. MONTECHIARO 1 Comune di Vico Equense - Accumulo MONTECHIARO 1 69 101 €                    
SERB. BONEA 2 Comune di Vico Equense - Accumulo BONEA 2 24 552 €                    
SERB. GRADONI Comune di Vico Equense - Accumulo GRADONI 34 918 €                    
SERB. FORNACELLE PACOGNANO Comune di Vico Equense - Accumulo FORNACELLE PACOGNANO 10 475 €                    
SERB. VASCHETTA PETRIGNANO Comune di Vico Equense - Accumulo VASCHETTA PETRIGNANO 19 205 €                    
SERB. SANT'ANDREA Comune di Vico Equense - Accumulo SANT'ANDREA 10 475 €                    
SERB. MOIANO CIMITERO Comune di Vico Equense - Accumulo MOIANO CIMITERO 36 035 €                    
SERB. MONTECHIARO 2 VASCHETTA Comune di Vico Equense - Accumulo MONTECHIARO 2 (vaschetta) 38 006 €                    
SERB. PANTANO Comune di Sorrento - Accumulo PANTANO 27 640 €                    
SERB. PRIORA 2 Comune di Sorrento - Accumulo PRIORA 2 22 569 €                    
SERB. PRIORA 1 Comune di Sorrento - Accumulo PRIORA 1 31 951 €                    
SERB. FORCHETTA D'ORO Comune di Sorrento - Accumulo FORCHETTA D'ORO 27 640 €                    
SERB. CASA RUFOLO 2 Comune di Sorrento - Accumulo CASA RUFOLO 2 7 682 €                      
SERB. CASA RUFOLO 1 Comune di Sorrento - Accumulo CASA RUFOLO 1 27 640 €                    
SERB. MONTE CORBO Comune di Sorrento - Accumulo MONTE CORBO 27 640 €                    
SERB. ATIGLIANA Comune di Sorrento - Accumulo ATIGLIANA 9 428 €                      
SERB. CASARLANO Comune di Sorrento - Accumulo CASARLANO 24 443 €                    



SERB. CAMPITIELLO Comune di Sorrento - Accumulo CAMPITIELLO 8 729 €                      
SERB. PALOMBA 1 e 2 Comune di Sorrento - Accumulo PALOMBA 1 e 2 26 725 €                    
SERB. RUBINACCI 1 Comune di Sorrento - Accumulo RUBINACCI 1 56 214 €                    
SERB. RUBINACCI 2 Comune di Sorrento - Accumulo RUBINACCI 2 40 087 €                    
SERB. PONTONE Comune di Sorrento - Accumulo PONTONE 27 640 €                    
SERB. MONTE TORE Comune di Sorrento - Accumulo MONTE TORE 69 101 €                    
SERB. SANT'ANGELO Comune di Sorrento - Accumulo SANT'ANGELO 14 406 €                    
SERB. MARINA DI PUOLO Comune di Sorrento - Accumulo MARINA DI PUOLO 5 587 €                      
SERB. RIVEZZOLI 2 Comune di Sorrento - Accumulo RIVEZZOLI 2 14 666 €                    
SERB. RIVEZZOLI 1 Comune di Sorrento - Accumulo RIVEZZOLI 1 8 380 €                      
SERB. COLLI Comune di Sant'Agnello - Accumulo COLLI 26 425 €                    
SERB. CASAVITELLI Comune di Boscotrecase - Accumulo CASAVITELLI 69 101 €                    
SERB. CIFELLI Comune di Trecase - Accumulo CIFELLI 38 178 €                    
SERB. CAMALDOLI A.S. Comune di Torre del Greco - Accumulo CAMALDOLI ALTO SERVIZIO 28 828 €                    
SERB. CAMALDOLI B.S. Comune di Torre del Greco - Accumulo CAMALDOLI BASSO SERVIZIO 32 431 €                    
SERB. VESUVIO Comune di Trecase - Accumulo VESUVIO 28 828 €                    
SERB. SANT'AGATA EX CASSA Comune di Massa Lubrense - Accumulo SANT'AGATA EX CASSA 24 010 €                    
SERB. BONEA 1 Comune di Vico Equense - Accumulo BONEA 1 38 437 €                    
SERB. SAN SALVATORE 2 Comune di Vico Equense - Accumulo SAN SALVATORE 2 48 046 €                    
SERB. SERBATOIO 44 Comune di Trecase - Accumulo 44 17 287 €                    
SERB. ALTO VESUVIO ROSONE Comune di Boscotrecase - Accumulo ALTO VESUVIO ROSONE 27 640 €                    
SERB. 28 COMPLESSO MARTIRI D'AFRICA Comune di Torre del Greco - Accumulo 28 COMPLESSO MARTIRI D'AFRICA 36 035 €                    
SERB. MONTEDORO Comune di Torre del Greco - Accumulo MONTEDORO 18 008 €                    
SERB. COMPLESSO BOCCIA AL MAURO Comune di Terzigno - Accumulo COMPLESSO BOCCIA AL MAURO 149 788 €                  

SERB. SERBATOIO 26 Comune di Terzigno - Accumulo 26 33 152 €                    
SERB. SERBATOIO  27 Comune di Boscotrecase - Serbatoio 27 28 634 €                    
SERB. FAITO ALTO SAN MICHELE Comune di Vico Equense - Accumulo FAITO ALTO SAN MICHELE 37 315 €                    
SERB. FAITO MEDIO PIAZZALE FUNIVIA Comune di Vico Equense - Accumulo FAITO MEDIO PIAZZALE FUNIVIA 19 208 €                    
SERB. CAPPELLA NUOVA Comune di Torre del Greco - Accumulo CAPPELLA NUOVA 69 101 €                    
SERB. 27 bis Comune di Boscotrecase - Accumulo 27 bis 28 634 €                    
SERB. BOCCIA  AL MAURO (GORI) Comune di Terzigno - Accumulo BOCCIA AL MAURO GORI 3 841 €                      
PARTITORE S. NICOLA Partitore SAN NICOLA 15 073 €                    
PARTITORE MONTEDORO PARTITORE MONTEDORO 15 073 €                    
PARTITORE VIA CIFELLI PARTITORE VIA CIFELLI 15 073 €                    
SERB. PENSILE COMPARTO 219 Comune di Castello di Cisterna - Accumulo PENSILE COMPARTO 219 45 311 €                    
SERB. TORRINO DI CERCOLA Comune di Cercola - Accumulo TORRINO DI CERCOLA 67 882 €                    
SERB. COMPLESSO MURATA Comune di Cercola - Accumulo COMPLESSO MURATA 91 047 €                    
SERB. PASTORE Comune di Ercolano - Accumulo PASTORE 29 499 €                    
SERB. FOSSOGRANDE A.S. Comune di Ercolano - Accumulo FOSSOGRANDE A.S. 58 999 €                    
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SERB. 31 BIS CASACAMPORA Comune di Ercolano - Accumulo 31 BIS CASACAMPORA 42 193 €                    
SERB. ALTO SERV. OTTAVIANO MONTEVERGINE Comune di Ottaviano - Accumulo ALTO SERVIZIO OTTAVIANO MONTEVERGINE 47 518 €                    
SERB. PIEDITERRA Comune di Ottaviano - Accumulo PIEDITERRA 35 399 €                    
SERB. BASSO SERVIZIO OTTAVIANO CANTIERE Comune di Ottaviano - Accumulo BASSO SERVIZIO OTTAVIANO CANTIERE 32 584 €                    
SERB. MEDIO SERVIZIO OTTAVIANO Comune di Ottaviano - Accumulo MEDIO SERVIZIO OTTAVIANO 35 399 €                    
SERB. CARCAVONE Comune di Pollena Trocchia - Accumulo CARCAVONE 63 810 €                    
SERB. POLLENA Comune di Pollena Trocchia - Accumulo POLLENA 20 379 €                    
SERB. SANT'ANTONIO Comune di Sant'Anastasia - Accumulo SANT'ANTONIO 33 039 €                    
SERB. CAPRICCIO Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Accumulo CAPRICCIO 23 587 €                    
SERB. FELLAPANE Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Accumulo FELLAPANE 67 882 €                    
SERB. SERBATOIO 45 Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Accumulo 45 16 982 €                    
SERB. CIRCUMVALLAZIONE Comune di Somma Vesuviana - Accumulo CIRCUMVALLAZIONE 58 999 €                    
SERB. CASAMALE Comune di Somma Vesuviana - Accumulo CASAMALE 31 151 €                    
SERB. MEDIO SERVIZIO CASTELLO Comune di Somma Vesuviana - Accumulo MEDIO SERVIZIO CASTELLO 40 729 €                    
SERB. ALTO SERVIZIO CASTELLO Comune di Somma Vesuviana - Accumulo ALTO SERVIZIO CASTELLO 17 151 €                    
SERB. CAPRABIANCA Comune di Somma Vesuviana - Accumulo SERBATOIO CAPRABIANCA 17 151 €                    
SERB. LA MARCA Comune di Somma Vesuviana - Accumulo LA MARCA 47 199 €                    
SERB. VIA BOSCO Comune di Carbonara di Nola - Accumulo VIA BOSCO 54 306 €                    
SERB. FONTANELLE 01 Comune di Visciano - Accumulo FONTANELLE 01 16 511 €                    
SERB. NUOVO CASACAMPORA Comune di Ercolano - Accumulo NUOVO CASACAMPORA 67 882 €                    
SERB. 43 SAN VITO Comune di Ercolano - Accumulo 43 SAN VITO 64 377 €                    
SERB. 31 CAMPITELLI Comune di Portici - Accumulo 31 CAMPITELLI 160 942 €                  
SERB. SERBATOIO 30 Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Accumulo 30 50 582 €                    
SERB. POZZILLO Comune di Massa di Somma - Accumulo POZZILLO 15 436 €                    
SERB. OLIVELLA Comune di Sant'Anastasia - Accumulo OLIVELLA 33 039 €                    
SERB. CASTEL CICALA Comune di Nola - Accumulo CASTEL CICALA 67 882 €                    
SERB. TORRINO PIEZOMETRICO Comune di Nola - Accumulo TORRINO PIEZOMETRICO 20 581 €                    
SERB. CENTRALE DI NOLA Comune di Nola - Accumulo CENTRALE DI NOLA 23 587 €                    
SERB. CASTELLO DI PALMA Comune di Palma Campania - Accumulo CASTELLO DI PALMA 20 581 €                    
SERB. VICO Comune di Palma Campania - Accumulo VICO 31 226 €                    
SERB. PARROCCHIA Comune di Palma Campania - Accumulo PARROCCHIA 23 587 €                    
SERB. FONTANELLE 02 Comune di Visciano - Accumulo FONTANELLE 02 17 690 €                    
SERB. MONACO AIELLO Comune di Ercolano - Accumulo MONACO AIELLO 47 199 €                    
SERB. VIGNA CARACCIOLO Comune di Pollena Trocchia - Accumulo VIGNA CARACCIOLO 73 573 €                    
SERB. LA SIESTA Comune di Ercolano - Accumulo LA SIESTA 54 279 €                    
SERB. NUOVO POZZILLO Comune di Massa di Somma - Accumulo NUOVO POZZILLO 67 882 €                    

SERB. SERBATOIO RECUPE Comune di Ottaviano - Accumulo RECUPE 18 398 €                    
SERB. CENTRALE DI MONACO AIELLO Comune di San Sebastiano al Vesuvio - Accumulo CENTRALE DI MONACO AIELLO 61 094 €                    
SERB. PROFICA PALIATA Comune di San Giuseppe Vesuviano - Accumulo PROFICA PALIATA 42 193 €                    
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SERB. CENTRALE DI CERCOLA Comune di Cercola - Accumulo CENTRALE DI CERCOLA per rilancio verso Torrino e Sistema Alto Primario 23 587 €                    
SERB. PER VISCIANO Comune di Nola - Accumulo PER VISCIANO 67 882 €                    
PARTITORE LOC. PAPACCIO PARTITORE LOC. PAPACCIO 14 807 €                    
PARTITORE CAMPITELLI PARTITORE CAMPITELLI 14 807 €                    
SERB. COMPLESSO VIA DEL SANTUARIO Comune di Liveri - Accumulo COMPLESSO VIA DEL SANTUARIO 94 927 €                    
SERB. COMPLESSO SANTA LUCIA Comune di Roccarainola - Accumulo COMPLESSO SANTA LUCIA 47 120 €                    
SERB. MONTE FELLINO BASSO Comune di Roccarainola - Accumulo MONTE FELLINO BASSO 293 958 €                  
SERB. MONTE FELLINO ALTO Comune di Roccarainola - Accumulo MONTE FELLINO ALTO 74 924 €                    
SOLL.IDR. IMPIANTO PER ROCCARAINOLA Comune di Roccarainola - Impianto Idrico di Pompaggio IMPIANTO PER ROCCARAINOLA 96 500 €                    
SOLL.IDR. MONTE FELLINO BASSO Comune di Roccarainola - Impianto Idrico di Pompaggio MONTE FELLINO BASSO 96 500 €                    
PARTITORE FEUDO GRANDE PARTITORE FEUDO GRANDE 29 581 €                    
ULTERIORI SITI ATO 3 SITI ATO 3 1 101 522 €              

ULTERIORI SITI ATO 3 SITI ATO 3 2 077 801 €              
2032



PROGRAMMA TIPO INVESTIMENTO DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
TOTALE

2024 - 2032

MAINTENANCE MTI-4 TARIFFA
INTERVENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE SULLE RETI IDRICHE E SUI 
RELATIVI IMPIANTI IN GESTIONE ALLA GORI S.P.A. DEL PIANO DI 
SICUREZZA DELLE ACQUE (PSA)

201 896 €                470 295 €            997 801 €         2 657 801 €            2 077 801 €            2 077 801 €            2 077 801 €         2 077 801 €         2 077 801 €         14 716 797 €             
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