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Premessa

Nella presente relazione vengono riportate le indicazioni necessarie per la risoluzione delle interferenze 

riguardanti l’esecuzione dell’intervento di realizzazione della rete adduttrice in bypass dell’Alto Sele nel 

comune di Calabritto, relativa all’intervento "ByPass dell'acquedotto Alto Sele nel centro abitato di 

Calabritto”.

  Il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta di lunghezza pari a 780 ml, di cui 580 ml 

su strada asfaltata, e sarà realizzata con una tubazione in acciaio del diametro di 450 mm PN 40.

  La tubazione in progetto DN450 attraverserà il centro urbano nel quale sono presenti altre reti di 

sottoservizi e tubazioni della rete idrica.

  Per l’identificazione del tracciato di progetto si è tenuto conto dei sottoservizi identificati in sede di 

rilievo.

  La condotta adduttrice esistente, che attraversa il centro urbano di Calabritto, corre lungo strade 

comunali, ad una profondità di posa di circa 1,50 metri. Come già specificato negli altri elaborati di 

progetto, è stata prevista la dismissione di tale tratto in quanto risulta fortemente ammalorato con 

perdite ricorrenti su strada e terreni limitrofi.

  La nuova tubazione sarà posata per circa 580 m lungo strade comunali più periferiche e per circa 

180 m in terra, ad una profondità di posa pari a 1,50 metri.

  Durante le lavorazioni che richiedono l’impiego di mezzi meccanici con occupazione di strade 

pubbliche, si dovrà garantire l’accessibilità alle proprietà private limitrofe secondo le esigenze dei 

proprietari nonché la parziale agibilità delle vie del centro urbano, ove possibile, mediante un sistema di 

traffico alternato regolato da impianto semaforico provvisorio. 

 

Censimento delle interferenze 

In fase di rilievo topografico, sono stati battuti con strumento GPS, lungo il tracciato della condotta, 

tutti i chiusini dei sottoservizi presenti sul soprassuolo, in modo da avere un’idea qualitativa 

dell’andamento planimetrico dei sottoservizi stessi.  

Prima della esecuzione dei lavori, ove necessario, si procederà ad effettuare eventuali saggi 

trasversali alla strada ad interasse di circa 100÷150 m per la verifica dei tracciati e delle quote di posa 

dei sottoservizi, anche con l'assistenza dei tecnici delle società di gestione delle stesse. 
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Le interferenze previste sono riscontrabili principalmente lungo il tracciato previsto su strade 

comunali. Trattandosi di intervento relativo alla posa di tubazioni le interferenze si verificano 

principalmente: lungo le strade comunali; in prossimità di attraversamenti stradali trasversali alla rete di 

progetto; in prossimità di altre tubazioni esistenti. 

Ulteriori interferenze, come già accennato, sono riconducibili alla presenza di sottoservizi quali 

ulteriori tubazioni acquedottistiche, linea gas, linea elettrica ecc. Tutti gli interventi che si renderanno 

necessari per risolvere i problemi di interferenza saranno realizzati secondo le prescrizioni tecniche degli 

enti gestori e dei proprietari degli impianti. Occorre precisare, comunque, che le nuove tubazioni 

saranno posizionate in modo tale da minimizzare l’impatto con la rete di sottoservizi esistente. 

Gli interventi, ove necessario, consisteranno nella dismissione temporanea del servizio, ed il 

successivo ripristino dello stesso in conformità alle disposizioni delle aziende di gestione ed alle loro 

specifiche costruttive, tutto ciò non prima di aver avvisato l’ente gestore-proprietario del servizio e dopo 

aver effettuato sopralluoghi con tecnici e manutentori. Tali accorgimenti risultano di notevole 

importanza, in quanto in fase di progettazione non sempre è semplice risalire alla giusta posizione delle 

diverse reti esistenti, anche perché non sono disponibili informazioni precise e cartografie descrittive in 

tal senso redatte ed aggiornate dai gestori competenti. 

 

Attività propedeutiche alle operazioni di scavo 

Prima di iniziare le attività lavorative l’appaltatore avrà l’obbligo di effettuare un approfondito 

censimento dei sottoservizi al fine di dettagliare ed integrare quanto riportato nella presente relazione. 

La prima operazione da compiere sarà il coinvolgimento dei vari Enti gestori operanti sul territorio al fine 

di renderli edotti sul tracciato acquedottistico da realizzare e ricavare informazioni circa la presenza di 

sottoservizi non segnalati. 

Successivamente o in contemporanea alle precedenti attività l’appaltatore avrà cura di effettuare 

appositi rilievi di dettaglio mediante le seguenti operazioni: 

1) rilievo manuale e registrazione di tutti i manufatti visibili (pozzetti, cavidotti, ecc.) 
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2) rilievo mediante strumento metal detector per l’individuazione di chiusini interrati e sotto 

asfalto; 

3) mappatura georadar, laddove sorgessero problematiche rispetto ai dati acquisiti con le 

precedenti metodologie e soprattutto laddove gli spazi di passaggio per lo scavo fossero 

estremamente ridotti a causa di ostacoli o vincoli sul tracciato. 

Prima dell’esecuzione dei lavori, ove necessario, si procederà ad effettuare eventuali saggi trasversali 

alla strada ad interasse di circa 100÷150 m per la verifica dei tracciati e delle quote di posa dei 

sottoservizi, anche con l'assistenza dei tecnici delle società di gestione delle stesse. 

 

Risoluzione delle interferenze 

In relazione alle interferenze è stata verificata la fattibilità dell’intervento secondo le norme tecniche di 

sicurezza e le prescrizioni aziendali degli enti di gestione. Tutte le interferenze, in fase di progettazione, 

là dove è stato possibile, sono state verificate in sede di sopralluoghi. Resta sempre ferma la circostanza, 

che in fase esecutiva, si dovranno comunque effettuare ulteriori sopralluoghi, concordando e 

monitorando le varie fasi lavorative con gli enti gestori dei servizi.  

Per quanto riguarda le interferenze con la rete fognaria, si provvederà a disporre la condotta di 

adduzione sempre al di sopra e ad opportuna distanza planimetrica dalla condotta fognaria; qualora ciò 

non fosse possibile, per limitata altezza del ricoprimento, si provvederà, nel tratto di interferenza, a 

predisporre opportuno tubo camicia di protezione sulla condotta idropotabile. 

Per quanto riguarda le altre interferenze, la condotta idropotabile passerà al di sotto dei sottoservizi 

individuati, là dove possibile.  

 

Tempi e costi per la risoluzione delle interferenze 

I tempi ed i costi per la risoluzione delle interferenze sopra elencate sono stati valutati già nella stesura 

del progetto. 
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Infine, si precisa che: 

- gli interventi previsti non costituiscono nessun tipo di impatto ambientale in quanto trattasi di 

opere totalmente interrate, in quanto infrastruttura acquedottistica; 

- gli interventi non sono in contrasto con quanto previsto dagli strumenti urbanistici del Comune 

interessato. 
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