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CRONOPROGRAMMA

CRONOCPROGRAMMA GENERALE ATTIVITA'

ord,

Ourata
Cod. Attivita pi

A 3
IMPIANTO DEL CANTIERE

B |COLLETTORI FOGNARI 60
AFFERENTI ALLUIMPIANTO PIE
D. VIGNE (sCav, POZZETTI,

CONDOTTA, SCARICATORI DN PIENA,
RINTERRI)

C  [RIPRISTINI STRADALI TRATTI 15
INTERESSATI DAGLI SCAVI
AFFERENTI ALLIMPIANTO PIE
D. VIGNE

D |REALIZZAZIONE IMPIANTO Di 180
DEPURAZIONE IN LOC. PIE'
DELLE VIGNE

E |COLLETTORI FOGNAR! 30
AFFERENTI ALLIMPIANTO LOC
FILETTE (5Cav1, POZZETT),
CONDOTTA, SCARICATORE Ot PIENA,
RINTERRY)

F |RIPRISTINI STRADALI TRATTI 7
INTERESSATI DAGLI SCAVI
AFFERENTI ALLIMPIANTO LOC.
FILETTE

G [REALIZZAZIONE IMPIANTO DI | 30
DEPURAZIONE IN LOC
FILETTE

H  ICOLLEGAMENTI Al 15
COLLETTORI E MESSA IN
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE

! |RIMOZIONE DEL CANTIERE 12

TOTALE

DURATA (gg)

0 30 60

90

240

270

330

390

352 99. naturali consecutivi






