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CRONOPROGRAMMA - 150 gg.

RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA ALLA LOCALITA' ACQUAVIVA E MONTEDINO

Approvazione atti di gara

Pubblicazione gara

Acquisizione offerte

Proposta di aggiudicazione

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

Esecuzzione dei lavori

Collaudo opera

[0

Ricezione decreto

10 gg

[10 | | 10 |

Approvaz. atti di gara

[10 | | 20 |

Pubblicazione gara

[30 | | 50 |

[20 | | 70 |

Acquisizione offerte

proposta di aggiud.

[30 | | 100 |

Aggiudicazione def.

[30 | | 130 |

Stipula contratto

[270 | | 400

Esecuzione lavori

[30 | | 430

Collaudo opera




